

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Período que reporta: | Mayo |
| Año: | 2021 |
| Fecha de envío: | 01/06/2021 |
| Dependencia: | Organismo Ejecutivo |
| Institución: | Secretaría Presidencial de la Mujer |

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

| | |
|---|--|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): | |
| Nombre | Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación |
| Correo electrónico: | bfalla@seprem.gob.gt |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: | |
| Nombre: | |
| Correo electrónico: | |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico | |
| Nombre: | Silvia Alejandra Hernández Chinchilla/Subsecretaria Presidencial de la Mujer |
| Correo Electrónico: | silvia.hernandez@seprem.gob.gt |

III. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |
|--|---|---|
| 3.1 Datos del Programa/Proyecto | | |
| 3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto | "Alianza estratégica para el fortalecimiento técnico de la SEPREM para lograr la equidad entre hombres y mujeres" |
| 3.1.2 | No. de Donación | N/A |
| 3.1.3 | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | Resolución No. RES-SEPREM-044-2019 |
| 3.1.4 | Fuente Cooperante | Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres –ONU MUJERES- |
| 3.1.5 | Dirección Física del Proyecto | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |
| 3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto | 2207-9400 Ext. 1020 |
| 3.1.7 | Institución Ejecutora | Secretaría Presidencial de la Mujer |
| 3.1.8 | Dirección de la Institución Ejecutora | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala |

| | | | | |
|---|--|--|----|------|
| 3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto | | | | |
| 3.2.1 | Fecha de suscripción | 19 | 11 | 2019 |
| 3.2.2 | Fecha de inicio | 19 | 11 | 2019 |
| 3.2.3 | Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento) | 19 | 11 | 2019 |
| 3.2.3.1 | | Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Resolución | 02 | 12 |
| 3.2.4 | Fecha de finalización de la fase de ejecución | 31 | 10 | 2021 |
| 3.2.5 | Fecha de finalización original | 31 | 10 | 2021 |
| 3.2.6 | Fecha de finalización vigente | 31 | 10 | 2021 |

| 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación) | | | |
|---|--------|-------|-------------------|
| No. | Nombre | Fecha | Cambio Realizado: |
| | | | |

| 3.4 Tipo de Cooperación | | | |
|-------------------------|--|------|------------------------------|
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR | |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable | CTNR | Q. 790,000.00 (2019-2021) |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR | |

| 3.5 Estado del proyecto | | |
|-------------------------|--|---|
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) | |
| 3.5.2 | En ejecución plena | |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución) | X |
| 3.5.4 | Suspendido | |
| 3.5.5 | Finalizado | |

El proyecto se encuentra en proceso de cierre.

| 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: | | | |
|--|--|-------|-----------|
| 3.6.1 | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x | | |
| 3.6.2. | Desembolsos | SI/NO | Condición |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso | | |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios | | |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final | | |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos | | |

| 3.7 Modalidad de Ejecución | | SI/NO |
|----------------------------|------------------------------------|-------|
| 3.7.1 | Directa | SI |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario | |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante | |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero | |

| 3.8 Mecanismos de Ejecución | | | |
|-----------------------------|---|---|------|
| 3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | SI | NO X |
| 3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] | | |
| 3.8.2.1 | Normas o guías del Cooperante: | Son los lineamientos establecidos según el Memorando de Entendimiento | |
| 3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado: | | |
| 3.8.2.3 | Otro (especifique) | | |

| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------|--|--------------------|
| 3.8.1.1 | Código de la Institución | N/A | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante | N/A |
| 3.8.1.2 | Código de la Fuente de Financiamiento | N/A | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/programa-proyecto | N/A |
| 3.9 Datos Financieros | | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.9.1 | Monto suscrito con la fuente cooperante | Quetzales | Q. 790,000.00 (2019-2021) | N/A | Q. 790,000.00 |
| +/- | Enmiendas | | | | |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| = | Monto total Fondos de Donación | | | | Q. 790,000.00 |
| 3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique | | | | |
| 3.9.3 | Otros aportes | | | | |
| 3.9.4 | Monto total | | Q. 790,000.00 | | Q. 790,000.00 |
| 3.10 | Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante | Moneda | Monto moneda original | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1 | Monto que ejecutará la fuente cooperante | Quetzales | Q. 790,000.00 | | Q. 790,000.00 |
| 3.10.2 | Monto que ejecutará la institución | | 0.0 | | 0.0 |

| | | | | |
|-------------|---|--------------|-----------------|----------|
| 3.11 | Fecha límite para comprometer recursos | Fecha | Monto Q. | % |
| 3.11.1 | Fuente cooperante | 31/10/2021 | Q. 790,000.00 | 100.00 |
| 3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | 0.00 | |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto | | | |
| | Contar con el apoyo técnico y financiero de asistencias técnicas y de talleres que permitan afianzar las capacidades del mecanismo para el avance de las mujeres. | | | |
| 3.12.1 | Resultado | Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres. | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-------|--------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 3.13 | Beneficiarios acumulados del Proyecto 2021 | | | | | |
| 3.13.1 | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores | | |
| | | si | SEPREM | [[Institución] | | |
| | | | | [Institución] | | |
| 3.13.2 | Personas | si | Localidad | SI/NO | Mujeres | Hombres |
| | | | Indígena | | | |
| | | | No Indígena | | | |
| | | | TOTAL | | | |

IV. AVANCE FINANCIERO

| | | | | |
|--|-------|--------------------|----------------|-------------|
| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) | | | | |
| No. | Fecha | Monto M [original] | Tipo de Cambio | Monto en Q. |
| 4.1.1 | | Q. 0.00 | N/A | Q. 0.00 |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|---|
| 4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2021 (montos en Quetzales) | | | | |
| No. | Resultado | Monto Suscrito Dólares | Monto Ejecutado Quetzales 2021 | % |
| 1 | Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres. | | Q. 0.00 | 0 |
| Monto Total del Resultado: | | | Q. 0.00 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------|-----|
| 4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales | | | | |
| No. | Resultado | Monto suscrito (compromiso) | Monto Ejecutado Q | % |
| | | N/A | N/A | N/A |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

| 5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales. | | | |
|---|-----------------|------------|-------|
| Año | Años anteriores | Año Actual | Total |
| | | | |

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año | | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|---------|------------|---|
| Mes | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero | | | | | |
| Febrero | | | | | |
| Marzo | | | | | |
| Abril | | | | | |
| Mayo | | | | | |
| Junio | | | | | |
| Julio | | | | | |
| Agosto | | | | | |
| Septiembre | | | | | |
| Octubre | | | | | |
| Noviembre | | | | | |
| Diciembre | | | | | |

| | | |
|--|------|-----------|
| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | Mayo 2021 |
| | Mes: | |

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2021

| No. | CONCEPTO | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 | Total, en Dólares Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados |
|-------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 5.3.1 | Monto PT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Q. 0.00 |
| 5.3.2 | Monto Ejecutado | | | | | |
| 5.3.3 | % ejecución cuatri/año | | | | | |

Según intercambio de notas se dio por recindido el proyecto, por lo que se esta realizando las gestiones de cierre en el sistema SIGEACI de SEGEPLAN.

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Resultado | | Avance Físico 2021 |
|---------------|--|--------------------|
| No. 1 | Resultado | |
| 1 | Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres. | 0 |

| 6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto | Año 2021 | Año 2021 acumulado |
|---|----------|--------------------|
| Resultado: Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres. | 0 | 0 |

VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación) | 7.2 Prioridad nac con que se vincula | Departamento [territorio] | Monto ejec/mayo 2021 Departamento (Q) | % de ejecución mayo por Departamento |
|--|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Resultado: Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres. | Reducción de la pobreza y protección social, acceso a servicios básicos, educación, empleo e inversión y seguridad alimentaria y nutricional, valor económico de los ecosistemas | Guatemala | | |
| Total | | | | |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

| 8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2021 | Financiera **Acumulada | Física** Acumulada | Presupuestaria Año en curso |
|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres. | Q. 0.00 | 0.00 | N/A |

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|--|--|
| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | |
| 9.1 Desembolsos | |
| 9.2 Ejecución financiera | |
| 9.3 Ejecución presupuestaria | |
| 9.4 Ejecución física | |

Nota: Con base Oficio DASCD-113-2021/br de Segeplan (se adjunta una copia), mediante el cual informan que han recibido a entera satisfacción la documentación presentada, se procede al cambio de estado del proyecto ha Finalizado.

En ese sentido, Segeplan ha procedido a darle de baja al proyecto y dio por concluida la presentación de los Informes de Avance Físico y Financiero -IAFF-, según lo normado en el artículo 53Bis: Informes sobre la utilización de los recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable de la Ley Orgánica del Presupuesto.


El presente informe deberá estar firmado por:

| | |
|--|---|
| Elaborado por: | Revisado por Director Financiero: |
| Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj | Nombre |
| Cargo: Analista Unidad de Planificación | Cargo |
| Firma | Firma |
| Revisado por Director Administrativo: | Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. |
| Nombre: | Nombre: Silvia Alejandra Hernández Chinchilla |
| Cargo: | Cargo: Subsecretaria Presidencial de la Mujer |
| Firma | Firma: Vo. Bo. |
| Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): | |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo | |
| Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación | |
| Firma | |

Guatemala, 01 de junio de 2021.



Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

Guatemala, 31 de mayo de 2021
DASCD-113-2021/br

Señora
Silvia Alejandra Hernández
Subsecretaria
Secretaría Presidencial de la Mujer-SEPREM-
Su Despacho

Asunto: Cambio de estado en SIGEACI del Proyecto Alianza estratégica para el fortalecimiento técnico de la SEPREM para lograr la equidad entre hombres y mujeres


Señora Subsecretaria:

Es grato dirigirme a usted con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

En relación con el oficio No. UP-SEPREM/062-2021, por medio del cual se solicita el cambio de estado en el Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de Cooperación Internacional -SIGEACI- del Proyecto Alianza estratégica para el fortalecimiento técnico de la SEPREM para lograr la equidad entre hombres y mujeres, con código SIGEACI167, financiado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ONU MUJERES; atentamente me permito informarle que se recibe la documentación presentada donde informa las causas por las que no hubo ejecución y al no existir oportunidad de retomar la cooperación, se procede al cambio de estado del proyecto a Finalizado.

En ese sentido se procede a dar de baja al proyecto y se da por concluida la presentación de los Informes de Avance Físico y Financiero -IAFF-, según lo normado en el artículo 53Bis: Informes sobre la utilización de los recursos provenientes de la cooperación externa reembolsable y no reembolsable de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Sin otro particular, es grato suscribirme con las muestras de mi consideración y estima,



Lic. Raúl Efraín Bolaños del Águila
Subsecretario de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo
-SEGEPLAN-

c.c. Archivo

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala. Guatemala.
Teléfonos: +502 2504-4444