

Señor Diputado

*Ervin Adim Maldonado Molina*

*Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República  
Su Despacho.*

Estimado Señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades.

En referencia al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, y en aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, por este medio remito la información correspondiente al mes de mayo del año 2017, relativa al detalle de arrendamiento de locales para sedes de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Asimismo, se envía informe de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación y asesorías contratadas en renglón presupuestario 029.

Sin otro particular, me suscribo a usted con las muestras de mi alta consideración y estima.

Atentamente,



*Ana Leticia Aguilar Theissen*  
Secretaria Presidencial de la Mujer

Adjunto lo indicado.  
c.c.archivo



6.ª av. 1-27, zona 4, Edificio Mini, ala sur 4.º nivel PBX 2207-9400

Señor Diputado

*Amílcar de Jesús Pop Ac*

Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República  
Su Despacho.

Estimado Señor Diputado:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), deseándole éxito en el desarrollo de sus actividades.

En referencia al artículo 17 TER del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, y en aras de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, por este medio remito la información correspondiente al mes de mayo del año 2017, relativa al detalle de arrendamiento de locales para sedes de la Secretaría Presidencial de la Mujer. Asimismo, se envía informe de avance físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos de cooperación y asesorías contratadas en renglón presupuestario 029.

Sin otro particular, me suscribo a usted con las muestras de mi alta consideración y estima.


Atentamente,

  
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER  
SEPREM  
SECRETARÍA  
GUATEMALA, C.  
Ana Estelita Aguilar Theissen  
Secretaría Presidencial de la Mujer

Adjunto lo indicado.  
c.c.archivo



**NUEVA DIRECCION**  
4<sup>a</sup>. Calle 7-37, zona 1, Guatemala



6.ª av. 1-27, zona 4, Edificio Mini, ala sur 4.º nivel PBX 2207-9400

**SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**  
**MES DE: MAYO DE 2,017**  
**ELABORADO POR: NOEMY LUX**  
**ARTICULO 17 TER LITERAL d) DEL DECRETO No. 101-97**

**PROGRAMACIONES DE ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**

Servicio	Período Contratación	Proveedor	NIT	Monto	Documento de Respaldo
Contrato Administrativo Número DA-1-2017 arrendamiento bien inmueble para el funcionamiento de las Instalaciones Centrales de la Secretaría Presidencial de la Mujer	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017	Carlos René Soto Ramírez/G y C, Sociedad Anónima	7351267	Q.780,000.00	Contrato Administrativo No. DA-1-2017
Contrato Administrativo Número DA-3-2017, arrendamiento bien inmueble para el funcionamiento del programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2017	Luis Gustavo Grajeda Taracena/Edificaciones El Amparo, Sociedad Anónima	1696386	Q.165,721.32	Contrato Administrativo No. DA-3-2017

  
 Noemy T. Lux Sambrano  
 ASISTENTE DE COMPRAS  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

  
 Licda. Mabel Tunay  
 Encargada de la Dirección Administrativa




ARTICULO 17 TER., LITERAL A., DEL DECRETO NUMERO 101-97  
 SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER  
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS  
 MAYO DE 2017  
 ELABORADO POR: JOEL ALEXANDER DIAZ GARCÍA



ASESORIAS CONTRATADAS EN EL RENGLÓN 029, CON FONDOS DE FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES"									
No.	NOMBRE COMPLETO	UBICACIÓN FUNCIONAL	No. DE CONTRATO	HONORARIOS MENSUALES	HONORARIOS DEL PERIODO CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	VIATICOS	
1	NINFA LIGIA GIRON ROSALES DE CASTELLANOS	Servicios Profesionales para Asesorar a la Dirección de Recursos Humanos.	03-029-2017	Q 18,000.00	Q 102,774.19	10/01/2017	30/06/2017	Q -	
2	CARLOS RODRIGO CÓBAR CUELLAR	Servicios Profesionales para Asesorar a la Dirección Jurídica en Derechos Humanos de las Mujeres.	04-029-2017	Q 15,000.00	Q 70,645.16	10/01/2017	31/05/2017	Q -	

ELABORADO:

  
 LIC. JOEL ALEXANDER DIAZ GARCÍA  
 PROFESIONAL JEFE I

APROBADO:

  
 MAURO ESTUARDO CAMEROS SALAZAR  
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-**

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Mayo
Año:	2017
Fecha de envío:	01.06.2017
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Bener Morales
Correo electrónico:	bener.morales@seprem.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	Byron Marroquín/Director de Planificación y Monitoreo Institucional.
Correo Electrónico:	byron.marroquin@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

<b>3.1 Datos del Programa/Proyecto</b>		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado"
3.1.2	No. de Donación	PLUS 55200018
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016 Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016.
3.1.4	Fuente Cooperante	Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- ("Suecia")
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 Zona 1
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 425
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 Zona 1

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	22	07	2016
3.2.2	Fecha de inicio/1	29	11	2016
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	07	10	2016
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno	12	12	2016
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	07	2019
3.2.5	Fecha de finalización original/2	31	07	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente/3	31	12	2019

1/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 20

2/ Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1

3/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 19

**3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)**

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

**3.4 Tipo de Cooperación**

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	SEK 9,000,000 (2016-2019)
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

**3.5 Estado del proyecto**

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	X
3.5.2	En ejecución plena	
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

**3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	<b>Desembolsos</b>	<b>SI/NO</b>	<b>Condición</b>
3.6.2.1	Primer Desembolso		Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de los requisitos previstos en este Acuerdo Específico, al progreso, en relación con los objetivos del proyecto, y a los resultados esperados, así como a las necesidades reales de flujo de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo presentados, incluyendo presupuestos./4
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos	Año 3, 2018, 3er. trimestre	

4/ Artículo 4 del Acuerdo Específico, numeral 4.3.1.

**3.7 Modalidad de Ejecución**

	SI/NO
3.7.1	Directa
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4	Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X		
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	232	3.8.1.3	Código del Organismo/ Fuente Cooperante	615
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	061	3.8.1.4	Código del Correlativo/ programa-proyecto	18

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio/1	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500
+/-	Enmiendas				
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	<b>Monto total</b>	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500

1/El tipo de cambio que se pacto de manera inicial fue de 0.97883

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	2019	5,632,000.00	0.6393
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Resultados Proyecto (2016-2019)
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

3.13	Beneficiarios del Programa o Proyecto					
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	N/A		
3.13.2			Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			No Indígena			
			Indígena			
			TOTAL			

#### IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1				
4.1.1	Monto Total			

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No. 1	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	<b>Sub total Resultado 1</b>	<b>Q 2,361,000.00</b>	<b>"0"</b>	<b>"0"</b>
No. 2	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	<b>Sub total Resultado 2</b>	<b>Q 260,000.00</b>	<b>"0"</b>	<b>"0"</b>
No. 3	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	<b>Sub total Resultado 3</b>	<b>Q 556,500.00</b>	<b>"0"</b>	<b>"0"</b>
	<b>Sumatoria de los tres Resultados</b>	<b>Q 3,177,500.00</b>	<b>"0"</b>	<b>"0"</b>

Los montos contemplados en este apartado corresponden a la planificación inicial de 2017



4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Resultados	Monto suscrito 2017 (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A		

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual 2017	Total
Regularización			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)		Mes:				
		Mes:				
5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2017						
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuarimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, Quetzales Programados	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT Resultado 1				Q 2,361,000.00	
5.3.2	Monto Ejecutado					"0"
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año					
5.3.1	Monto PT Resultado 2				Q 260,000.00	
5.3.2	Monto Ejecutado					"0"
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año					
5.3.4	Monto PT Resultado 3				Q 556,500.00	
5.3.5	Monto Ejecutado					"0"
5.3.6	% de ejecución cuatrimestral/año					

Los montos contemplados en este apartado corresponden a la planificación inicial de 2017.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultados		Avance Físico año anterior	Avance Físico *Mayo 2017	Avance Total
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	N/A	2.43	2.43
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	N/A	0.50	0.50
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	N/A	0.25	0.25

\*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado 2017 por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico	Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.	Guatemala		
		Huehuetenango		
		Totonicapán		
		Izabal		
		Alta Verapaz		
		Chiquimula		
		Jalapa		
		Zacapa		
		Sololá		
		Quiche		


VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2017	Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Año en curso
<b>Resultado 1.</b> Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	"0"	2.61	"0"
<b>Resultado 2.</b> Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	"0"	0.50	"0"
<b>Resultado 3.</b> Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	"0"	0.25	"0"

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>9.1 Desembolsos</b>	
El desembolso fue ingresado a Cuenta Única de Donaciones según OPEREX 87-2017 de BANGUAT. Pendiente su registro en cuenta secundaria de Seprem.	
<b>9.2 Ejecución financiera</b>	
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
<b>9.4 Ejecución física</b>	

**El presente informe deberá estar firmado por:**

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por Director Financiero:</b>
Nombre: Doraldina Barrera Hernández	Nombre: Bener Morales
Cargo: Analista	Cargo Director
Firma 	Firma  Bener Morales Muñoz Director Financiero
<b>Revisado por Director Administrativo:</b>	<b>Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.</b>
Nombre:	Nombre: Byron Marroquín
Cargo:	Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Firma	Firma  
<b>Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):</b>	
Nombre: Bertha Falla	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma  - <i>ma. Bertha L. Falla Alonso</i> Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales Secretaría Presidencial de la Mujer	

Guatemala, 01 de junio de 2017.

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-**  
De programas/proyectos financiados  
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

*Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.*

**I. DATOS GENERALES**

Periodo que reporta:	Mayo
Año:	2017
Fecha de envío:	01.06.2017
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Licda. Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	Lic. Byron Marroquín/Director de Planificación y Monitoreo Institucional.
Correo Electrónico:	byron.marroquin@seprem.gob.gt

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

<b>3.1 Datos del Programa/Proyecto</b>		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	“Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015 Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	6ª. Avenida 1-27 Zona 4 Edificio Mini 4º. Nivel, ala sur
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 425
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	6ª. Avenida 1-27 Zona 4 Edificio Mini 4º. Nivel, ala sur

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	27	03	2015
3.2.2	Fecha de inicio	27	03	2015
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	27	03	2015
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaría Presidencial del Acuerdo Interno	06	04	2015
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2019
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2019

### 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	"Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial"	24 de abril 2015	Ampliación presupuestaria (\$ 141,893.00)

### 3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	\$ 360,438.00 (2015-2019)
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

### 3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

### 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	N/A	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante	N/A
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	N/A	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa -proyecto	N/A

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	US Dólares	\$ 218,545.00 (2015-2019)	7.75	1,693,723.75
+/-	Enmiendas		\$ 141,893.00	7.75	1,099,670.75
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	<b>Monto total</b>		\$ 360,438.00	7.75	2,793,394.50
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	USA Dólares	\$ 360,438.00 (2015-2019)	7.75	2,793,394.50
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31.12.2019	2,793,394.50	100%
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto
	Componentes: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</li> <li>2. Acciones de prevención de la Violencia (BA-1)</li> </ol>

3.12.1	<b>Resultado del componente 1.</b>	SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.
	<b>Resultados del componente 2.</b>	<b>RESULTADO 1(BA1):</b> Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. <b>RESULTADO 2 (BA1):</b> Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio. <b>RESULTADO 3 (BA1):</b> Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados.
3.12.2	Plan de Acción de País de UNFPA 2015-2019. Producto 6	Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.
3.12.3	PT SEPREM Producto 2	Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política. (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer)

3.13		Beneficiarios del Programa o Proyecto				
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	[[Institución]] [Institución]		
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			No Indígena			
			Indígena			
			<b>TOTAL</b>			

Durante el mes de mayo, las Direcciones corresponsables de la ejecución del Componente 1 no reportaron ningún beneficiario, debido a que el avance físico y financiero obedece a Consultorías que recién inician.

#### IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1	Monto Total	\$ 1,247.99	Tasa Mayo 7.3418	Q 9,162.50

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No. 1	Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales 2017	%
1	<b>INDICADOR 1:</b> Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal			
1.1	<b>Actividad Técnico Programática 1.1:</b> Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo y estrategia metodológica para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género.			

1.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 1.1.1:</b> Asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes	\$ 7,000.00	Q 9,162.50 (Tasa Mayo 7.3418)	6.24
1.1.2	<b>Subactividad Técnico Programática 1.1.2:</b> Asistencia Técnica para la elaboración agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGBTI	\$ 6,000.00		
2	<b>INDICADOR 2:</b> Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
2.1	<b>Actividad Técnico Programática</b> Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres			
2.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 2.1.1:</b> Asistencia Técnica para el acompañamiento técnico y político al proceso del CENSO 2017 y apoyo a la generación de datos estadísticos con enfoque de género.	\$ 4,000.00	0	0
3	<b>INDICADOR 3:</b> Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.1	<b>Actividad Técnico Programática 3.1</b> Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de implementación de la Política.			
3.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 3.1.1:</b> Seguimiento al proceso de análisis estadístico con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en el marco del censo 2017. (Especialista internacional)	\$ 3,000.00	0	0
4.	<b>INDICADOR 4:</b> Número de eventos de presentación y socialización de la Política Nacional de Comadronas y PNPDIM a lideresas locales y comadronas.			
4.1	<b>Actividad Técnico Programática 4.1</b> Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de territorialización de la Política.			
4.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 4.1.1:</b> Presentación y socialización de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes	"0"	0	0
4.2	<b>Actividad Técnico Programática 4.2:</b> Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de			



Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

	sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
4.2.1	<b>Subactividad Técnico Programática 4.2.1:</b> Participación en la defensa del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala	"0"	0	0
<b>Monto Total del Componente 1:</b> <b>Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</b>		<b>\$20,000.00</b>	<b>Q 9,162.50</b> (Tasa Mayo 7.3418)	<b>6.24</b>

La tasa de cambio para 2017, la traslada el donante mensualmente.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Componente	Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.			
Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	
	Mes:	

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2017

No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en Dólares Programado/1	Total, Quetzales Ejecutado
5.3.1	Monto PT Comp. 1		\$ 15,00.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	
5.3.2	Monto Ejecutado		\$ 1,247.99 (Tasa Mayo 7.3418)			Q 9,162.50
5.3.3	% ejecución cuatri/año		6.24% (mayo)			
5.3.1	Monto PT Comp. 2*					
5.3.2	Monto Ejecutado					
5.3.3	% ejecución cuatri/año					

El monto de \$ 36,827.11 estaba contemplado dentro de la programación multianual inicial, es importante mencionar que los fondos que el donante dispondrá para el presente ejercicio Fiscal, está sujeta a disponibilidad financiera. El plan de trabajo aprobado por el donante para 2017, establece un monto de \$ 20,000.00. Según oficio CH2993/2017 de fecha 31.03.2017

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente		Avance Físico año anterior	Avance Físico 2017	Avance Total
<b>No. 1</b>	<b>Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</b>			
<b>1</b>	<b>INDICADOR 1:</b> <b>Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal</b>			
1.1	<b>Actividad Técnico Programática 1.1:</b> Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo y estrategia metodológica para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género.			
1.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 1.1.1:</b> Asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes.	0	10.50	10.50
1.1.2	<b>Subactividad Técnico Programática 1.1.2:</b> Asistencia Técnica para la elaboración agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI	0	0	0
<b>2</b>	<b>INDICADOR 2:</b> Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
2.1	<b>Actividad Técnico Programática</b> Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres			
2.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 2.1.1:</b> Asistencia Técnica para el acompañamiento técnico y político al proceso del CENSO 2017 y apoyo a la generación de datos estadísticos con enfoque de género.	0	0	0
<b>3</b>	<b>INDICADOR 3:</b> Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.1	<b>Actividad Técnico Programática 3.1</b> Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de implementación de la Política.			
3.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 3.1.1:</b> Seguimiento al proceso de análisis estadístico con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en el marco del censo 2017. (Especialista internacional)	0	0	0
<b>4.</b>	<b>INDICADOR 4:</b>			

	Número de eventos de presentación y socialización de la Política Nacional de Comadronas y PNPDIM a lideresas locales y comadronas.			
4.1	<b>Actividad Técnico Programática 4.1</b> Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de territorialización de la Política.			
4.1.1	<b>Subactividad Técnico Programática 4.1.1:</b> Presentación y socialización de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes.	0	0	0
4.2	<b>Actividad Técnico Programática 4.2:</b> Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
4.2.1	<b>Subactividad Técnico Programática 4.2.1:</b> Participación en la defensa del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala.	0	0	0

<b>6.2 Porcentaje de ejecución física del programa o proyecto</b>	<b>Año 2016</b>	<b>2017</b>
<b>Componente 1 *</b> <b>Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</b>	100	10.50

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2017. \*\*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado 2017 por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Componente 1. Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	1 Guatemala	Q 9,162.50	6.24
		1 Sololá		
		2 Quiché		
		3 San Marcos		
		4 Alta Verapaz		
		1 Guatemala		
Componente 2. * Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	2 San Marcos		
		3 Chiquimula		
		4 Alta Verapaz		
		5 Huehuetenango		
		6 Jutiapa		
<b>Total</b>				

\*Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016.

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

<b>8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2017</b>	<b>Financiera **Acumulada</b>	<b>Física** Acumulada</b>	<b>Presupuestaria Año en curso</b>
<b>Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.</b>	6.24	10.50	N/A


El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2017. \*\*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico y financiero acumulado, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por Director Financiero:</b>
Nombre: Doraldina Barrera Hernández	Nombre
Cargo: Analista	Cargo
Firma 	Firma
<b>Revisado por Director Administrativo:</b>	<b>Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.</b>
Nombre:	Nombre: Byron Marroquín
Cargo:	Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Firma	Firma 
<b>Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):</b>	
Nombre: Bertha Falla	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma 	
Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales Secretaría Presidencial de la Mujer	



Guatemala, 01 de Junio de 2017.