

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Noviembre
Año:	2017
Fecha de envío:	04.12.2017
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Licda. Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	Lic. Fredy Villegas, Director de Planificación y Monitoreo Institucional.
Correo Electrónico:	fredy.villegas@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	“Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”
3.1.2	No. de Donación	N/A
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015 Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 452
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	27	03	2015
3.2.2	Fecha de inicio	27	03	2015
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	27	03	2015
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaría Presidencial del Acuerdo Interno	06	04	2015
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	12	2019
3.2.5	Fecha de finalización original	31	12	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	12	2019

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:
1	“Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”	24 de abril 2015	Ampliación presupuestaria (\$ 141,893.00)

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	\$ 360,438.00 (2015-2019)
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		

3.7 Modalidad de Ejecución

	SI/NO	
3.7.1	Directa	SI
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Código de la Institución	N/A	3.8.1.3	Código del Organismo/Fuente Cooperante N/A
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	N/A	3.8.1.4	Código del Correlativo/programa -proyecto N/A

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	US Dólares	\$ 218,545.00 (2015-2019)	7.75	1,693,723.75
+/-	Enmiendas		\$ 141,893.00	7.75	1,099,670.75
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total		\$ 360,438.00	7.75	2,793,394.50
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	USA Dólares	\$ 360,438.00 (2015-2019)	7.75	2,793,394.50
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante	31.12.2019	2,793,394.50	100%
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto
	Componentes: <ol style="list-style-type: none"> Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016.

3.12.1	Resultado del componente 1.	SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.
	Resultados del componente 2.	RESULTADO 1(BA1): Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio. RESULTADO 2 (BA1): Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio. RESULTADO 3 (BA1): Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados.
3.12.2	Plan de Acción de País de UNFPA 2015-2019. Producto 6	Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.
3.12.3	PT SEPREM Producto 2	Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política. (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer)

3.13		Beneficiarios del Proyecto 2017				
3.13.1	Instituciones	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		si	SEPREM	[[Institución]]	[Institución]	
3.13.2	Personas	si	Localidad	SI/NO	Mujeres	Hombres
			Indígena			
			No Indígena		47	12
			TOTAL		47	12

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
4.1.1	Monto Total	\$ 1,247.99	Tasa Mayo 7.3418	Q 9,162.50
4.1.2	Monto Total	\$ 2,497.95	Tasa Julio 7.336	Q 18,325.00
4.1.3	Monto Total	\$ 0.00	Agosto NA	Q 0.00
4.1.4	Monto Total	\$ 2,515.17	Tasa Sep. 7.2858	Q 18,325.00
4.1.5	Monto Total	\$ 2,356.47	Tasa Oct. 7.3337	Q 17,281.64
4.1.6	Monto Total	\$ 422.12	Tasa Nov. 7.34387	Q 3,099.99

Durante el mes de agosto de 2017 no hubo ejecución financiera.

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales)				
No. 1	Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	Monto Suscrito Dólares	Monto Ejecutado Quetzales 2017	%
1	INDICADOR 1: Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal			
1.1	Actividad Técnico Programática 1.1: Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia (IPGE) en las instituciones del			

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

	Organismo Ejecutivo y estrategia metodología para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género.			
1.1.1	Subactividad Técnico Programática 1.1.1: Asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes	\$ 6,240.00	Q 9,162.50 (Tasa Mayo 7.3418) Q 18,325.00 (Tasa Julio 7.336) Q 18,325.00 (Tasa Sep. 7.2858)	31.20 %
1.1.2	Subactividad Técnico Programática 1.1.2: Asistencia Técnica para la elaboración agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI			
1.1.3	Subactividad Técnico Programática 1.1.3: Talleres para la elaboración y socialización agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI, violencia sexual, población en situación en discapacidad, salud materna	\$ 3,700.00	Q 8,353.08 (Tasa Oct. 7.3337)	5.70%
2	INDICADOR 2: Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
2.1	Actividad Técnico Programática Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres			
2.1.1	Subactividad Técnico Programática 2.1.1: Asistencia Técnica para el acompañamiento técnico y político al proceso del CENSO 2017 y apoyo a la generación de datos estadísticos con enfoque de género.	\$ 6,800.00	Q 8,928.56 (Tasa Oct. 7.3337)	6.09
3	INDICADOR 3: Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.1	Actividad Técnico Programática 3.1 Fortalecimiento a las capacidades técnicas del personal de SEPREM en temas estadísticos.	\$ 3,260.00	Q 3,099.99 Tasa Nov7.34387	2.11
3.1.1	Subactividad Técnico Programática 3.1.1: Seguimiento al proceso de análisis estadístico con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en el marco del censo 2017. (Especialista internacional)			
4.	INDICADOR 4: Número de eventos de presentación y socialización de la Política Nacional de Comadronas y PNPDIM a lideresas locales y comadronas.			
4.1	Actividad Técnico Programática 4.1 Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de territorialización de la Política.			
4.1.1	Subactividad Técnico Programática 4.1.1: Presentación y socialización de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes	"0"	0	0
4.2	Actividad Técnico Programática 4.2:			

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

	Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
4.2.1	Subactividad Técnico Programática 4.2.1: Participación en la defensa del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala	"0"	0	0
Monto Total del Componente 1: Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva		\$20,000.00	Q 66,194.12	45.10

La tasa de cambio para 2017, la traslada el donante mensualmente. Oct. 7.3337. La Subactividad Técnico Programática 1.1.3, se incorporó en octubre, según consta en el PT aprobado por el donante según Oficio del UNFPA, CH3328/2017 de fecha 4 de Oct. 2017.

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No.	Componente	Monto suscrito (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A	N/A	N/A

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

Año	Años anteriores	Año Actual	Total
Regularización			

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)

Mes: Octubre 2017
Mes:

5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2017

No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, en Dólares Programado/1	Total, Quetzales Ejecutados
5.3.1	Monto PT Comp. 1		\$ 6,740.00	\$ 13,260.00	\$ 20,000.00	
5.3.2	Monto Ejecutado		\$ 1,247.99 (Tasa Mayo 7.3418) \$ 2,497.95 (Tasa Julio 7.336)	\$ 2,515.17 (Tasa Sep. 7.2858) \$ 2,356.47 (Tasa Oct. 7.3337) \$ 422.12 (Tasa Nov. 7.34387)		Q 9,162.50 Q 18,325.00 Q 18,325.00 Q 17,281.64 Q 3,099.99
5.3.3	% ejecución cuatri/año		6.24% (mayo) 12.48 % (julio)	12.48 % (Sep.) 11.77% (Oct.) 2.11% (Nov)		45.10%

1/El monto de \$ 36,827.11 estaba contemplado dentro de la programación multiannual inicial, es importante mencionar que los fondos que el donante dispondrá para el presente ejercicio Fiscal, está sujeta a disponibilidad financiera. El plan de trabajo aprobado por el donante para 2017, establece un monto de \$ 20,000.00. Según oficio CH2993/2017 de fecha 31.03.2017. La nueva redistribución de la programación cuatrimestral corresponde al PT aprobado por el donante según Oficio del UNFPA, CH3328/2017 de fecha 4 de Oct. 2017.

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente		Avance Físico año anterior	Avance Físico 2017	Avance Total
No. 1	Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva			
1	INDICADOR 1: Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal			
1.1	Actividad Técnico Programática 1.1: Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo y estrategia metodológica para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género.			
1.1.1	Subactividad Técnico Programática 1.1.1: Asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes.(Finalizada)	0	35%	35%
1.1.2	Subactividad Técnico Programática 1.1.2: Asistencia Técnica para la elaboración agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI	0	0	0
1.1.3	Subactividad Técnico Programática 1.1.3: Talleres para la elaboración y socialización agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI, violencia sexual, población en situación de discapacidad, salud materna	0	15%	15%
2	INDICADOR 2: Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
2.1	Actividad Técnico Programática Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres			
2.1.1	Subactividad Técnico Programática 2.1.1: Asistencia Técnica para el acompañamiento técnico y político al proceso del CENSO 2017 y apoyo a la generación de datos estadísticos con enfoque de género.	0	16%	16%
3	INDICADOR 3: Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
3.1	Actividad Técnico Programática 3.1 Fortalecimiento a las capacidades técnicas del personal de SEPREM en temas estadísticos.	0	10%	10%
3.1.1	Subactividad Técnico Programática 3.1.1: Seguimiento al proceso de análisis estadístico con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en el marco del censo 2017. (Especialista internacional)			
4.	INDICADOR 4: Número de eventos de presentación y socialización de la Política Nacional de Comadronas y PNPDIM a lideresas locales y comadronas.			
4.1	Actividad Técnico Programática 4.1			

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

	Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de territorialización de la Política.			
4.1.1	Subactividad Técnico Programática 4.1.1: Presentación y socialización de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes.	0	0	0
4.2	Actividad Técnico Programática 4.2: Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.			
4.2.1	Subactividad Técnico Programática 4.2.1: Participación en la defensa del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala.	0	0	0

La ejecución física de la Subactividad Técnico Programática 1.1.1, se finalizó en agosto de 2017.

6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto	Año 2016	2017 acumulado
Componente 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva	100	76%

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2017. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado acumulado 2017 por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Componente 1. Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	1 Guatemala	Q 66,194.12	45.10%
		1 Sololá		
		2 Quiché		
		3 San Marcos		
		4 Alta Verapaz		
		1 Guatemala		
Componente 2. * Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)	2 San Marcos		
		3 Chiquimula		
		4 Alta Verapaz		
		5 Huehuetenango		
		6 Jutiapa		
Total				

*Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. Durante agosto no hubo ejecución financiera.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN



8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2017	Financiera **Acumulada	Física** Acumulada	Presupuestaria Año en curso
Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.	45.10	76.00	N/A

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2017. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico y financiero acumulado, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Director Financiero:
Nombre: Doraldina Barrera Hernández	Nombre
Cargo: Analista	Cargo
Firma 	Firma
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.
Nombre:	Nombre: Fredy Rolando Villegas Pozas
Cargo:	Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Firma	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma  Licda. Bertha Leonor Falla Alonzo Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales Secretaría Presidencial de la Mujer	

 Lic. Fredy Rolando Villegas Pozas
Director de Planificación y Monitoreo Institucional
Secretaría Presidencial de la Mujer

Guatemala, 4 de diciembre de 2017.