

**INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-**  
De programas/proyectos financiados  
Con recursos de cooperación externa no reembolsable

*Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.*

**I. DATOS GENERALES**

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Periodo que reporta: | Septiembre                          |
| Año:                 | 2017                                |
| Fecha de envío:      | 02.10.2017                          |
| Dependencia:         | Organismo Ejecutivo                 |
| Institución:         | Secretaría Presidencial de la Mujer |

**II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**

|   |   |
|---|---|
| Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones): |   |
| Nombre  | Licda. Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales |
| Correo electrónico:   | bfalla@seprem.gob.gt  |
| Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:            |   |
| Nombre:   |   |
| Correo electrónico:   |   |
| Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:        |   |
| Nombre:   |   |
| Correo electrónico:   |   |
| Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico           |   |
| Nombre:   | Lic. Fredy Villegas, Director de Planificación y Monitoreo Institucional. |
| Correo Electrónico:   | fredy.villegas@seprem.gob.gt  |

**III. INFORMACIÓN GENERAL**

| <b>3.1 Datos del Programa/Proyecto</b> |   |   |
|--|---|---|
| 3.1.1                                  | Nombre del Programa o Proyecto                    | <b>“Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”</b> |
| 3.1.2                                  | No. de Donación                                   | N/A   |
| 3.1.3                                  | No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución | Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015<br>Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015  |
| 3.1.4                                  | Fuente Cooperante                                 | Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-   |
| 3.1.5                                  | Dirección Física del Proyecto                     | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala  |
| 3.1.6                                  | Teléfono directo del Proyecto                     | 2207-9400 Ext. 425  |
| 3.1.7                                  | Institución Ejecutora                             | Secretaría Presidencial de la Mujer   |
| 3.1.8                                  | Dirección de la Institución Ejecutora             | 4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala  |

| <b>3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto</b> |   |    |    |      |
|---|---|----|----|------|
| 3.2.1   | Fecha de suscripción  | 27 | 03 | 2015 |
| 3.2.2   | Fecha de inicio   | 27 | 03 | 2015 |
| 3.2.3   | Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación) | 27 | 03 | 2015 |
| 3.2.3.1                                       | Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno   | 06 | 04 | 2015 |
| 3.2.4   | Fecha de finalización de la fase de ejecución                   | 31 | 12 | 2019 |
| 3.2.5   | Fecha de finalización original                                  | 31 | 12 | 2019 |
| 3.2.6   | Fecha de finalización vigente                                   | 31 | 12 | 2019 |

### 3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

| No. | Nombre   | Fecha            | Cambio Realizado:                         |
|-----|--|------------------|---|
| 1   | "Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial" | 24 de abril 2015 | Ampliación presupuestaria (\$ 141,893.00) |

### 3.4 Tipo de Cooperación

|       |  |      |                           |
|-------|--|------|---------------------------|
| 3.4.1 | Cooperación financiera no reembolsable | CFNR |                           |
| 3.4.2 | Cooperación técnica no reembolsable    | CTNR | \$ 360,438.00 (2015-2019) |
| 3.4.3 | Cooperación en especie no reembolsable | CENR |                           |

### 3.5 Estado del proyecto

|       |  |   |
|-------|--|---|
| 3.5.1 | En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas) |   |
| 3.5.2 | En ejecución plena   | X |
| 3.5.3 | En liquidación (finalizada la fase de ejecución)           |   |
| 3.5.4 | Suspendido   |   |
| 3.5.5 | Finalizado   |   |

### 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

|         |  |              |                  |
|---------|--|--------------|------------------|
| 3.6.1   | ¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual?<br>SI NO x |              |                  |
| 3.6.2.  | <b>Desembolsos</b>   | <b>SI/NO</b> | <b>Condición</b> |
| 3.6.2.1 | Primer Desembolso  |              |                  |
| 3.6.2.2 | Desembolsos intermedios  |              |                  |
| 3.6.2.3 | Desembolso Final   |              |                  |
| 3.6.2.4 | Fecha límite para requerir desembolsos   |              |                  |

### 3.7 Modalidad de Ejecución

|       | SI/NO                              |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 3.7.1 | Directa                            | SI |
| 3.7.2 | Ejecutado por el Beneficiario      |    |
| 3.7.3 | Ejecutado por la Fuente Cooperante |    |
| 3.7.4 | Ejecutado por un Tercero           |    |

| 3.8 Mecanismos de Ejecución |   |   |    |   |
|-----------------------------|---|---|----|---|
| 3.8.1                       | Se encuentra registrado en SICOIN   | SI  | NO | X |
| 3.8.2                       | Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X] |   |    |   |
| 3.8.2.1                     | Normas o guías del Cooperante:  | Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado |    |   |
| 3.8.2.2                     | Ley de Contrataciones del Estado:   |   |    |   |
| 3.8.2.3                     | Otro (especifique)  |   |    |   |

| 3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información |                                       |     |         |   |     |
|---|---------------------------------------|-----|---------|---|-----|
| 3.8.1.1   | Código de la Institución              | N/A | 3.8.1.3 | Código del Organismo/Fuente Cooperante    | N/A |
| 3.8.1.2   | Código de la Fuente de Financiamiento | N/A | 3.8.1.4 | Código del Correlativo/programa -proyecto | N/A |

| 3.9 Datos Financieros   |  | Moneda      | Monto moneda original     | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
|---|--|-------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| 3.9.1   | Monto suscrito con la fuente cooperante        | US Dólares  | \$ 218,545.00 (2015-2019) | 7.75           | 1,693,723.75       |
| +/-   | Enmiendas                                      |             | \$ 141,893.00             | 7.75           | 1,099,670.75       |
| =   | Monto total Fondos de Donación                 |             |                           |                |                    |
| 3.9.2   | Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique |             |                           |                |                    |
| 3.9.3   | Otros aportes                                  |             |                           |                |                    |
| 3.9.4   | <b>Monto total</b>                             |             | \$ 360,438.00             | 7.75           | 2,793,394.50       |
| 3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante |  | Moneda      | Monto moneda original     | Tipo de cambio | Monto en Quetzales |
| 3.10.1  | Monto que ejecutará la fuente cooperante       | USA Dólares | \$ 360,438.00 (2015-2019) | 7.75           | 2,793,394.50       |
| 3.10.2  | Monto que ejecutará la institución             |             |                           |                |                    |

| 3.11 Fecha límite para comprometer recursos |                                 | Fecha      | Monto Q.     | %    |
|---|---------------------------------|------------|--------------|------|
| 3.11.1                                      | Fuente cooperante               | 31.12.2019 | 2,793,394.50 | 100% |
| 3.11.2                                      | Aporte nacional (contrapartida) |            |              |      |

| 3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto   |
|------|---|
|      | <b>Componentes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</li> <li>Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016.</li> </ol> |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 3.12.1 | <b>Resultado del componente 1.</b>                    | SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.   |
|        | <b>Resultados del componente 2.</b>                   | <b>RESULTADO 1(BA1):</b> Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio.<br><b>RESULTADO 2 (BA1):</b> Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio.<br><b>RESULTADO 3 (BA1):</b> Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados. |
| 3.12.2 | Plan de Acción de País de UNFPA 2015-2019. Producto 6 | Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.   |
| 3.12.3 | PT SEPREM Producto 2                                  | Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política. (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer)  |

| 3.13 Beneficiarios del Proyecto 2017 |               |       |                    |                                  |         |         |
|--------------------------------------|---------------|-------|--------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 3.13.1                               | Instituciones | SI/NO | Ejecutor Principal | Instituciones Co-ejecutores      |         |         |
|                                      |               | si    | SEPREM             | [[Institución]]<br>[Institución] |         |         |
| 3.13.2                               | Personas      | si    | Localidad          | SI/NO                            | Mujeres | Hombres |
|                                      |               |       | Indígena           |                                  |         |         |
|                                      |               |       | No Indígena        |                                  |         |         |
|                                      |               |       | <b>TOTAL</b>       |                                  |         |         |

Durante el mes de agosto, las Direcciones corresponsables de la ejecución del Componente 1 no reportaron ningún beneficiario, debido a que el avance físico y financiero obedece a Consultorías que recién inician.

#### IV. AVANCE FINANCIERO

| 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos) |             |                    |                  |             |
|---|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| No.   | Fecha       | Monto M [original] | Tipo de Cambio   | Monto en Q. |
| 4.1.1   | Monto Total | \$ 1,247.99        | Tasa Mayo 7.3418 | Q 9,162.50  |
| 4.1.2   | Monto Total | \$ 2,497.95        | Tasa Julio 7.336 | Q 18,325.00 |
| 4.1.3   | Monto Total | \$ 0.00            | Agosto NA        | Q 0.00      |
| 4.1.4   | Monto Total | \$ 2,515.17        | Tasa Sep. 7.2858 | Q 18,325.00 |

Durante el mes de agosto de 2017 no hubo ejecución financiera.

| 4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales) |   |                        |                                |   |
|--|---|------------------------|--------------------------------|---|
| No. 1  | Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva  | Monto Suscrito Dólares | Monto Ejecutado Quetzales 2017 | % |
| 1  | <b>INDICADOR 1:</b><br>Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal   |                        |                                |   |
| 1.1  | <b>Actividad Técnico Programática 1.1:</b><br>Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia (IPGE) en las instituciones del Organismo Ejecutivo y estrategia metodología para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género. |                        |                                |   |

|       |  |             |  |        |
|-------|--|-------------|--|--------|
| 1.1.1 | <b>Subactividad Técnico Programática 1.1.1:</b><br>Asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes  | \$ 7,000.00 | Q 9,162.50<br>(Tasa Mayo 7.3418)<br>Q 18,325.00<br>(Tasa Julio 7.336)<br>Q 18,325.00<br>(Tasa Sep. 7.2858) | 31.20% |
| 1.1.2 | <b>Subactividad Técnico Programática 1.1.2:</b><br>Asistencia Técnica para la elaboración agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI  | \$ 6,000.00 |  |        |
| 2     | <b>INDICADOR 2:</b><br>Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.  |             |  |        |
| 2.1   | <b>Actividad Técnico Programática</b><br>Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres   |             |  |        |
| 2.1.1 | <b>Subactividad Técnico Programática 2.1.1:</b> Asistencia Técnica para el acompañamiento técnico y político al proceso del CENSO 2017 y apoyo a la generación de datos estadísticos con enfoque de género.  | \$ 4,000.00 | 0  | 0      |
| 3     | <b>INDICADOR 3:</b><br>Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual. |             |  |        |
| 3.1   | <b>Actividad Técnico Programática 3.1</b><br>Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de implementación de la Política.  |             |  |        |
| 3.1.1 | <b>Subactividad Técnico Programática 3.1.1:</b> Seguimiento al proceso de análisis estadístico con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en el marco del censo 2017. (Especialista internacional)  | \$ 3,000.00 | 0  | 0      |
| 4.    | <b>INDICADOR 4:</b><br>Número de eventos de presentación y socialización de la Política Nacional de Comadronas y PNPDIM a líderes locales y comadronas.  |             |  |        |
| 4.1   | <b>Actividad Técnico Programática 4.1</b><br>Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de territorialización de la Política.  |             |  |        |
| 4.1.1 | <b>Subactividad Técnico Programática 4.1.1:</b><br>Presentación y socialización de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes  | "0"         | 0  | 0      |
| 4.2   | <b>Actividad Técnico Programática 4.2:</b><br>Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de   |             |  |        |

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

|   |   |                    |             |        |
|---|---|--------------------|-------------|--------|
|   | SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual. |                    |             |        |
| 4.2.1   | <b>Subactividad Técnico Programática 4.2.1:</b><br>Participación en la defensa del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala   | "0"                | 0           | 0      |
| <b>Monto Total del Componente 1:</b><br><b>Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</b> |   | <b>\$20,000.00</b> | Q 45,812.48 | 31.20% |

La tasa de cambio para 2017, la traslada el donante mensualmente. Sep. 7.2858

CIM: Comisión Interamericana de Mujeres

La ejecución financiera de la Subactividad Técnico Programática 1.1.1, se efectuó en Septiembre 2017.

| 4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales |            |                             |                   |     |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| No.   | Componente | Monto suscrito (compromiso) | Monto Ejecutado Q | %   |
|   |            | N/A                         | N/A               | N/A |

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

| 5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales. |                 |            |       |
|---|-----------------|------------|-------|
| Año   | Años anteriores | Año Actual | Total |
| Regularización  |                 |            |       |

| 5.2 Ejecución Presupuestaria del Año |          |            |         |            |   |
|--------------------------------------|----------|------------|---------|------------|---|
| Mes                                  | Asignado | Modificado | Vigente | Ejecutado* | % |
| Enero                                |          |            |         |            |   |
| Febrero                              |          |            |         |            |   |
| Marzo                                |          |            |         |            |   |
| Abril                                |          |            |         |            |   |
| Mayo                                 |          |            |         |            |   |
| Junio                                |          |            |         |            |   |
| Julio                                |          |            |         |            |   |
| Agosto                               |          |            |         |            |   |
| Septiembre                           |          |            |         |            |   |
| Octubre                              |          |            |         |            |   |
| Noviembre                            |          |            |         |            |   |
| Diciembre                            |          |            |         |            |   |

|  |      |             |
|--|------|-------------|
| Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones) | Mes: | Agosto 2017 |
|  | Mes: |             |

| 5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2017 |                        |                |  |                                   |                                |  |
|---|------------------------|----------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| No.   | CONCEPTO               | Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2   | Cuatrimestre 3                    | Total, en Dólares Programado/1 | Total, Quetzales Ejecutados              |
| 5.3.1   | Monto PT Comp. 1       |                | \$ 15,00.00  | \$ 5,000.00                       | \$ 20,000.00                   |  |
| 5.3.2   | Monto Ejecutado        |                | \$ 1,247.99<br>(Tasa Mayo 7.3418)<br>\$ 2,497.95<br>(Tasa Julio 7.336) | \$ 2,515.17<br>(Tasa Sep. 7.2858) |                                | Q 9,162.50<br>Q 18,325.00<br>Q 18,325.00 |
| 5.3.3   | % ejecución cuatri/año |                | 6.24% (mayo)<br>12.48% (julio)   | 12.48% (Sep.)                     |                                | 31.20%                                   |

1/El monto de \$ 36,827.11 estaba contemplado dentro de la programación multianual inicial, es importante mencionar que los fondos que el donante dispondrá para el presente ejercicio Fiscal, está sujeta a disponibilidad financiera.. El plan de trabajo aprobado por el donante para 2017, establece un monto de \$ 20,000.00. Según oficio CH2993/2017 de fecha 31.03.2017.

VI. AVANCE FÍSICO

| 6.1 Componente |  | Avance Físico<br>año anterior | Avance Físico<br>2017 | Avance<br>Total |
|----------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>No. 1</b>   | <b>Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</b>  |                               |                       |                 |
| <b>1</b>       | <b>INDICADOR 1:<br/>Número servidores públicos capacitados en el uso del Manual del IPGE a nivel central y municipal</b>   |                               |                       |                 |
| 1.1            | <b>Actividad Técnico Programática 1.1:</b><br>Diseñar herramientas metodológicas para la institucionalización de la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo y estrategia metodológica para fortalecer al personal de la SEPREM, Consejo Consultivo y Unidades de Género.  |                               |                       |                 |
| 1.1.1          | <b>Subactividad Técnico Programática 1.1.1:</b><br>Asistencia técnica para la formulación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes.   | 0                             | 35%                   | 35%             |
| 1.1.2          | <b>Subactividad Técnico Programática 1.1.2:</b><br>Asistencia Técnica para la elaboración agenda temática para el seguimiento al marco de cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en: población LGTBI  | 0                             | 0                     | 0               |
| <b>2</b>       | <b>INDICADOR 2:</b><br>Número de informes sobre el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, posición y condición de las mujeres, en cumplimiento de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.  |                               |                       |                 |
| 2.1            | <b>Actividad Técnico Programática</b><br>Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística sobre la situación, condición de los derechos humanos de las mujeres   |                               |                       |                 |
| 2.1.1          | <b>Subactividad Técnico Programática 2.1.1:</b> Asistencia Técnica para el acompañamiento técnico y político al proceso del CENSO 2017 y apoyo a la generación de datos estadísticos con enfoque de género.  | 0                             | 10%                   | 10%             |
| <b>3</b>       | <b>INDICADOR 3:</b><br>Número de procesos de formación y capacitación para el personal de las Direcciones Sustantivas de SEPREM, Unidades de Género, Oficinas Municipales de la Mujer, Ministerios y Secretarías para el abordaje integral de los derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual. |                               |                       |                 |
| 3.1            | <b>Actividad Técnico Programática 3.1</b><br>Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de implementación de la Política.  |                               |                       |                 |
| 3.1.1          | <b>Subactividad Técnico Programática 3.1.1:</b> Seguimiento al proceso de análisis estadístico con perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en el marco del censo 2017. (Especialista internacional)  | 0                             | 0                     | 0               |
| <b>4.</b>      | <b>INDICADOR 4:</b>  |                               |                       |                 |

|       |  |   |   |   |
|-------|--|---|---|---|
|       | Número de eventos de presentación y socialización de la Política Nacional de Comadronas y PNPDIM a lideresas locales y comadronas.   |   |   |   |
| 4.1   | <b>Actividad Técnico Programática 4.1</b><br>Seguimiento y socialización de la PNPDIM y su PEO 2008-2023, y la estrategia de territorialización de la Política.  |   |   |   |
| 4.1.1 | <b>Subactividad Técnico Programática 4.1.1:</b><br>Presentación y socialización de la Política Pública de Reparación Digna y Transformación para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes.   | 0 | 0 | 0 |
| 4.2   | <b>Actividad Técnico Programática 4.2:</b><br>Cumplimiento a los acuerdos y compromisos asumidos por el Estado de Guatemala y en el marco de CAIRO + 20, Beijing y CEDAW, COMMCA, CIM dada la competencia y mandato de SEPREM en el avance de las mujeres en el empoderamiento de sus derechos humanos, derechos humanos, derechos de salud integral y salud sexual y reproductivos; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual. |   |   |   |
| 4.2.1 | <b>Subactividad Técnico Programática 4.2.1:</b><br>Participación en la defensa del 8 y 9 informe de la CEDAW, presentado por el Estado de Guatemala.   | 0 | 0 | 0 |

La ejecución física de la Subactividad Técnico Programática 1.1.1, se finalizó en agosto de 2017.

|  |                 |                       |
|--|-----------------|-----------------------|
| <b>6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto</b>   | <b>Año 2016</b> | <b>2017 acumulado</b> |
| <b>Componente 1 *</b><br><b>Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva</b> | 100             | 45%                   |

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2017. \*\*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

| 7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)   | 7.2 Prioridad nacional con que se vincula  | Departamento [territorio] | Monto ejecutado acumulado 2017 por Depto. (Q) | % de ejecución Depto. |
|--|--|---------------------------|---|-----------------------|
| <b>Componente 1.</b><br>Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias. | Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes) | 1 Guatemala               | Q 45,812.48                                   | 31.20                 |
|  |  | 1 Sololá                  |   |                       |
|  |  | 2 Quiché                  |   |                       |
|  |  | 3 San Marcos              |   |                       |
| 4 Alta Verapaz   |  |                           |   |                       |
| <b>Componente 2. *</b><br>Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.  |  | 1 Guatemala               |   |                       |
|  |  | 2 San Marcos              |   |                       |
|  |  | 3 Chiquimula              |   |                       |
|  |  | 4 Alta Verapaz            |   |                       |
|  |  | 5 Huehuetenango           |   |                       |
|  | 6 Jutiapa  |                           |   |                       |
| <b>Total</b>   |  |                           |   |                       |

\*Los resultados esperados del componente 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. Durante agosto no hubo ejecución financiera.

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

|  |                               |                           |                                    |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución 2017</b>   | <b>Financiera **Acumulada</b> | <b>Física** Acumulada</b> | <b>Presupuestaria Año en curso</b> |
| <b>Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.</b> | 31.20                         | 45.00                     | N/A                                |

El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2017. \*\*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico y financiero acumulado, es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.




IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

| Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera | Acciones propuestas para superar la dificultad |
|---|--|
| 9.1 Desembolsos   |  |
|   |  |
| 9.2 Ejecución financiera  |  |
|   |  |
| 9.3 Ejecución presupuestaria  |  |
|   |  |
| 9.4 Ejecución física  |  |
|   |  |

El presente informe deberá estar firmado por:

|  |  |
|--|--|
| <b>Elaborado por:</b>  | <b>Revisado por Director Financiero:</b>   |
| Nombre: Doraldina Barrera Hernández  | Nombre   |
| Cargo: Analista  | Cargo  |
| Firma             | Firma  |
| <b>Revisado por Director Administrativo:</b>   | <b>Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica.</b>          |
| Nombre:  | Nombre: Fredy Rolando Villegas Pozas   |
| Cargo:   | Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional                                 |
| Firma  | Firma  |
| <b>Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):</b> |  |
| Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo   |  |
| Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales                                       |  |
| Firma           |  |

 Lic. Fredy Rolando Villegas Pozas  
 Director de Planificación y Monitoreo Institucional  
 SEPREM Secretaría Presidencial de la Mujer

Guatemala, 2 de octubre de 2017.