

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperación externa no reembolsable

Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Julio
Año:	2018
Fecha de envío:	02.08.2018
Dependencia:	Organismo Ejecutivo
Institución:	Secretaría Presidencial de la Mujer

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre	Bertha Falla/Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales
Correo electrónico:	bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:	
Nombre:	Silvia Ticum Pineda
Correo electrónico:	silvia.ticum@seprem.gob.gt
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico	
Nombre:	Fredy Rolando Villegas Pozas
Correo Electrónico:	fredy.villegas@seprem.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	"Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado"
3.1.2	No. de Donación	PLUS 55200018
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016 Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016.
3.1.4	Fuente Cooperante	Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- ("Suecia")
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2207-9400 Ext. 452
3.1.7	Institución Ejecutora	Secretaría Presidencial de la Mujer
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	22	07	2016
3.2.2	Fecha de inicio/1	29	11	2016
3.2.3	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)	07	10	2016
3.2.3.1	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno	12	12	2016
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	07	2019
3.2.5	Fecha de finalización original/2	31	07	2019
3.2.6	Fecha de finalización vigente/3	31	12	2019

1/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 20

2/ Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1

3/ Según Acuerdo específico de donación Artículo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Fecha	Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	SEK 9,000,000 (2016-2019)
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	X
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI X NO		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		Los desembolsos están condicionados al cumplimiento de los requisitos previstos en este Acuerdo Específico, al progreso, en relación con los objetivos del proyecto, y a los resultados esperados, así como a las necesidades reales de flujo de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo presentados, incluyendo presupuestos./4
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		
3.6.2.3	Desembolso Final		
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos	Año 3, 2018, 3er. Trimestre	

4/ Artículo 4 del Acuerdo Específico, numeral 4.3.1.

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por el Beneficiario	SI
3.7.3	Ejecutado por la Fuente Cooperante	
3.7.4	Ejecutado por un Tercero	

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.8 Mecanismos de Ejecución					
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN		SI	X	NO
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:				
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:	X			
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Código de la Institución	232	3.8.1.3	Código del Organismo/ Fuente Cooperante	615
3.8.1.2	Código de la Fuente de Financiamiento	061	3.8.1.4	Código del Correlativo/ programa-proyecto	18

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio/1	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
+/-	Enmiendas /2				8,592,818.72
+/-	Enmiendas /3				8,571,283.59
=	Monto total Fondos de Donación				
3.9.2	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.9.3	Otros aportes				
3.9.4	Monto total	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante				
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	SEK Coronas suecas	9,000,000.00	0.97883	8,809,500.00
3.10.3	Nuevo Monto que ejecutará la institución según 1er desembolso junio 2017.				8,592,818.72
3.10.3	Nuevo Monto que ejecutará la institución según 2º.desembolso junio 2018.				8,571,283.59

1/El tipo de cambio que se pactó de manera inicial fue de 0.97883

2/El nuevo monto total del Proyecto, obedece al diferencial cambiario, originado por el primer desembolso recibido en el mes de junio 2017, generando una diferencia de Q 261,681.28 entre el monto inicial programado en el PT 2017 de Q 3,177,500.00 y el monto del desembolso por Q 2,960,818.72 que a su vez generó la diferencia en el monto total actual del proyecto.

3/El nuevo monto total del Proyecto, obedece al diferencial cambiario, originado por el segundo desembolso recibido en el mes de junio 2018, generando una diferencia de Q 21,535.13 entre el monto inicial programado en el PT 2018 de Q 3,177,500.00 y el monto del desembolso recibido por Q. 2,209,322.66; que a su vez generó la diferencia en el monto total actual del proyecto. Es importante tomar en consideración; que de lo programado en 2017; se inició en 2018 con un remanente de Q 946,642.21.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante (2017)	2019	5,632,000.00	0.6393
3.11.1	Fuente cooperante (2018)	2019	2,454,500.00	0.2786
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)			

Los montos y porcentajes enunciados en este apartado obedecen al total inicial de proyecto, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo de 2017 y 2018 por Q 3,177,500.00 respectivamente, según techo presupuestario por año.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

3.12	Resultados Proyecto (2016-2019)
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

3.13	Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2018			
3.13.1	Entidades	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores
			SEPREM	N/A
3.13.2	223		Sexo	Mujeres Hombres
			Indígena	112 59
			No Indígena	260 129
			TOTAL	372 188

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman año con año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia.

IV. AVANCE FINANCIERO

No.	Fecha	Monto SEK [original]	Tipo de Cambio	Total Q
1	26/5/2017	SEK 3,499,913.10	0.8459482057	Q. 2,960,745.24
2	15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 86.90	0.8459482057	Q 73.48
4.1.1	Subtotal	SEK 3,500,000.00	0.8459482057	Q. 2,960,818.72
1	31/5/2018	SEK 2,599,911.90	0.8497394846	Q. 2,209,247.80
2	19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)	SEK 88.10	0.8497394846	Q 74.86
4.1.1	Subtotal	SEK 2,600,000.00	0.8497394846	Q. 2,209,322.66
4.1.1	Monto Total ambos Desembolsos	SEK 6,100,000.00	N/A	Q.5,170,141.38

4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente a Julio 2018 (montos en Quetzales)				
No. 1	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Sub total Resultado 1	Q 2,810,304.00	Q. 267,042.75	3.11
No. 2	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Sub total Resultado 2	Q35,250.00	Q. 0.00	0.0
No. 3	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	Monto Suscrito Quetzales	Monto Ejecutado Quetzales	%
	Sub total Resultado 3	Q 331,946.00	Q. 32,656.00	0.38
	Sumatoria de los tres Resultados	Q 3,177,500.00	Q. 299,698.75	3.49

Los montos programados (suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2018 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, según Oficio de fecha 24 de enero de 2018. Los montos establecidos están en concordancia con el techo presupuestario para 2018. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales				
No.	Resultados	Monto suscrito 2017 (compromiso)	Monto Ejecutado Q	%
		N/A		

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA

5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.				
Año	Años anteriores 2017	Año Actual 2018		Total
Regularización	Q 2,014,176.51	Enero	Q 27,762.10	Q 2,041,938.61
		Febrero	Q 207,229.82	Q 2,249,168.43
		Marzo	Q 139,875.00	Q. 2,389,043.43
		Abril	Q 175,875.00	Q. 2,564,918.43
		Mayo	Q 145,875.00	Q. 2,710,793.43
		Junio	Q 145,875.00	Q. 2,856,668.43
		Julio	Q. 299,698.75	Q. 3,156,367.18
		Agosto		
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2018					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q 27,762.10	0.87
Febrero	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q 207,229.82	6.52
Marzo	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q 139,875.00	4.40
Abril	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q 175,875.00	5.54
Mayo	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q 145,875.00	4.59
Junio	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q 145,875.00	4.59
Julio	Q. 3,177,500.00	0	Q. 3,177,500.00	Q. 299,698.75	9.43
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Según reporte del SICOIN de fecha 01 de agosto 2018, de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales.

Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)		Mes:	Julio 2018			
		Mes:				
5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2018						
No.	CONCEPTO	Cuatrimestre 1	Cuarimestre 2	Cuatrimestre 3	Total, Quetzales Programados	Total, Quetzales Ejecutados Acumulados
5.3.1	Monto PT Resultado 1				Q 3,177,500.00	
5.3.2	Monto Ejecutado	Ene. Q 14,697.58 Feb. Q 192,229.82 Marzo Q 124,875.00 Abril Q 160,875.00	Mayo Q 130,875.00 Junio Q. 130,875.00 Julio Q. 267,042.75			Q1,021,470.15
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.17 Feb. 2.24 Marzo 1.45 Abril 1.87	Mayo 1.52% Junio 1.52% Julio 3.11%			
5.3.1	Monto PT Resultado 2					
5.3.2	Monto Ejecutado	Ene. S/E - Feb. S/E Marzo S/E - Abril S/E	Mayo S/E Junio S/E Julio S/E			Q 0.00
5.3.3	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero S/E - Feb. S/E Marzo S/E - Abril S/E	Mayo S/E Junio S/E Julio S/E			
5.3.4	Monto PT Resultado 3					
5.3.5	Monto Ejecutado	Ene. Q 13,064.52 Feb. Q 15,000.00 Marzo Q 15,000.00 Abril Q 15,000.00	Mayo Q 15,000.00 Junio Q 15,000.00 Julio Q.32,656.00			Q120,720.52
5.3.6	% de ejecución cuatrimestral/año	Enero 0.15% Feb. 0.17% Marzo 0.17% Abril 0.17%	Mayo 0.17 % Junio 0.17 % Julio 0.38 %			

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2018 (PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, según Oficio de fecha 24 de enero de 2018. Los montos establecidos están en concordancia con el techo presupuestario para 2018. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Resultados		Avance Físico año anterior 2017	Avance Físico *Acumulado 2018	Avance Total
1.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	20.31	7.66	27.97
2.	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.55	0	1.55
3.	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	5.75	1.79	7.54

*La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico, es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia	7.2 Prioridad nacional con que se vincula	Departamento [territorio]	Monto ejecutado Julio 2018 por Depto. (Q)	% de ejecución por Depto.
Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico	Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.	Guatemala	Q 100,157.85	0.17
		Huehuetenango	Q 37,138.00	0.43
		Totonicapán	Q. 0.00	0.00
		Izabal	Q 12,473.00	0.15
		Alta Verapaz	Q 19,005.00	0.00
		Chiquimula	Q 27,381.90	0.32
		Jalapa	Q 4,800.00	0.06
		Zacapa	Q 28,136.00	0.33
		Sololá	Q 36,880.00	0.43
		Quiché	Q 24,367.00	0.28
		Jutiapa	Q 0.00	0.00
		Quetzaltenango	Q 9,360.00	0.11
		Total	Q 299,698.75	3.49

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN





8.1 % de Avance Acumulado de Ejecución	Avance Finan. año anterior 2017	Avance Finan. Acu. 2018	Avance Finan. Total
Resultado 1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.	18.11	11.89	30.00
Resultado 2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.	1.09	0	1.09
Resultado 3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.	3.93	1.40	5.33

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total actualizado del proyecto. (Apartado 10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10.3)

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
9.2 Ejecución financiera	
9.3 Ejecución presupuestaria	
9.4 Ejecución física	

El presente informe deberá estar firmado por:

Elaborado por:	Revisado por Directora Financiera:
Nombre: Doraldina Barrera Hernández	Nombre: Silvia Ticum
Cargo: Analista	Cargo: Directora
Firma 	Firma 
Analista de Planificación y Monitoreo Institucional Secretaría Presidencial de la Mujer	Silvia Lucrecia Ticum Pineda Directora Financiera Secretaría Presidencial de la Mujer
Revisado por Director Administrativo:	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico.
Nombre:	Nombre: Fredy Rolando Villegas Pozas
Cargo:	Cargo: Director de Planificación y Monitoreo Institucional.
Firma	Firma 
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):	 Lic. Fredy Rolando Villegas Pozas Director de Planificación y Monitoreo Institucional Secretaría Presidencial de la Mujer
Nombre: Bertha Falla	
Cargo: Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales	
Firma 	
Leonor Falla Alonso Directora de Cooperación y Relaciones Internacionales Secretaría Presidencial de la Mujer	

Guatemala, 2 de agosto de 2018.

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
Y MONITOREO INSTITUCIONAL**
MEMORANDO

Planificación 267-2018

PARA: *Delfina Morataya*
Encargada de la Unidad de Información Pública

C.C.: *Yolanda Sian Ramírez*
Subsecretaria Presidencial de la Mujer

DE: *Fredy Rolando Villegas Pozas*
Director de Planificación y Monitoreo Institucional

ASUNTO: **INFORME A CRÉDITO PÚBLICO FINANCIADO POR SUECIA AL
MES DE JULIO 2018.**

FECHA: *02 de agosto de 2018*



 Lic. Fredy Rolando Villegas Pozas.
Director de Planificación y
Monitoreo Institucional
SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

De manera atenta me dirijo a usted, para remitir el informe del proyecto *“Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”*, periodo 2016-2019, correspondiente al mes de julio del presente año, financiado por Suecia, en cumplimiento a la literal g Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, que se refiere a informar a las Comisiones de Trabajo del Congreso de la República y subir a la página web esta Secretaría.

Cordialmente,

Vo.Bo.: _____
Yolanda Sian Ramírez
Subsecretaria Presidencial de la Mujer

CC.: archivo
Plani/ib.

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
Y MONITOREO INSTITUCIONAL**
MEMORANDO

Planificación 267-2018

PARA: *Delfina Morataya*
Encargada de la Unidad de Información Pública

C.C.: *Yolanda Sian Ramírez*
Subsecretaria Presidencial de la Mujer

DE: *Fredy Rolando Villegas Pozas*
Director de Planificación y Monitoreo Institucional

ASUNTO: **INFORME A CRÉDITO PÚBLICO FINANCIADO POR SUECIA AL
MES DE JULIO 2018.**

FECHA: *02 de agosto de 2018*



 Lic. Fredy Rolando Villegas Poza.
Director de Planificación y
Monitoreo Institucional
Secretaría Presidencial de la Mujer

De manera atenta me dirijo a usted, para remitir el informe del proyecto "Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado", periodo 2016-2019, correspondiente al mes de julio del presente año, financiado por Suecia, en cumplimiento a la literal g Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, que se refiere a informar a las Comisiones de Trabajo del Congreso de la República y subir a la página web esta Secretaría.

Cordialmente,

Vo.Bo.: _____
Yolanda Sian Ramírez
Subsecretaria Presidencial de la Mujer

CC.: archivo
Plani/db.