Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperacién externa no reembolsable
Base Legal: Articulo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la Repiiblica. Ley Orgdnica

del Presupuesto.

I DATOS GENERALES
Periodo que reporta: |Agosto
Aho: 2020 )
Fecha de envio: 01/09/2020

Dependencia:

Organismo Ejecutivo

Institucion:

Secretaria Presidencial de la Mujer

1L INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestién de la Cooperacion

Correo electrénico: bfalla@seprem.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre: Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

Correo electronico: silvia.ticum@seprem.gob.gt

Datos del Director Administrativo del
Programa/Proyecto:

Nombre: No aplica

Correo electrénico:

Datos del Coordinador responsable de
Monitoreo Fisico

Nombre: José Samuel Hernandez Menéndez/Director de la Unidad de

Planificacion

Correo Electronico: samuel.hernandez@seprem.gob.gt

111 INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

311 Noilive del P P . “Implementacién de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo
o ghbre.Gel Frogiaing O FEOYECR integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”
332 No. De Donacidn PLUS 55200018
i, Dis Ailaid RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016
3.1.3 i ; 9 . . . Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre
gubernativo/ministerial/resolucién 2016.
Agencia Sueca de Cooperacién para el Desarrollo Internacional-Sida,
=14 Fllente Caopevanie por sus siglas en inglés- (“Suecia”)
3.1.5 Direccién Fisica del Proyecto 42, Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 2207-9400 Ext. 1020
3.1.7 Institucién Ejecutora Secretaria Presidencial de la Mujer
3.1.8 Direccion de la Institucidn Ejecutora 42, Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 Fecha de suscripcién 22 07 2016
3.2.2 | Fecha de inicio? 29 11 2016
323 Earha da anrnharidn DZ e 10 2016
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3.2.3.1 | Aprobacién por la Secretaria Presidencial del 2016
Acuerdo Interno 12 12

3.2.4 Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion 31 07 2019

3.25 Fecha de finalizacidn original? 31 07 2019

3.26 Fecha de finalizacién vigente 3 31 12 2019

1segiin Acuerdo especifico de donacién Articulo 20
25egiin Acuerdo especifico de donacién hoja No. 1
3 Segiin Acuerdo especifico de donacion Articulo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

331 Fecha de enmienda 10/05/2019

3.3.2 Fecha de inicio? 11/06/2019

333 Fecha de ratificacién presidencial 01/06/2019 Ampliacién presupuestaria

3.34 Aprobacion por la Secretaria
Presidencial del Resolucion? 25/06/2019 SEK 200'00_0'00 ;

335 | Fecha de finalizacion de la fase de y plazo de la vigencia.
ejecucién 30/06/2020

33.6 Fecha de finalizacién vigente? 31/12/2020

15egtin entrada de vigencia de la Enmienda, segin fecha de notificacion a la Embajada de Suecia.
2Aprobado mediante Resolucién No, RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

35eglin Enmienda al Acuerdo Especifico sobre el Proyecto “Implementacién de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo Integral de las Mujeres en las
Instituciones del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaria Presidencial de la Mujer ~SEPREM- y el Gobierno de Suecia.

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 |Cooperacién financiera no reembolsable CFNR SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2 | Cooperaci6n técnica no reembolsable CTNR

3.4.3 | Cooperacién en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 | En ejecucién (fase de cumplimiento de condiciones previas)

3.5.2 | En ejecucién plena

3.5.3 En liquidacion (finalizada la fase de ejecucién) X

3.5.4 |Suspendido

3.55 |Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:

3.6.1 ¢Los desembolsos estén sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SI X NO
3.6.2. Desembolsos SI/NO | Condicidn
3.6.2.1 | Primer Desembolso
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios Se cumplié seguin lo establece el Acuerdo Especifico, en las fechas
3.6.2.3 | Desembolso Final de recepcidn de desembolsos.
3.6.2.4 |Fecha limite para requerir desembolsos
3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
371 Directa
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario Sl
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Ejecucion
381 |Seencuentra registrado en SICOIN [ st [ x| NO |
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacién [marque con X]
3.8.21 Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X
3823 Otro (especifique)
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3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion

Cdédigo del Organismo/Fuente
3.8.1.1 Cdédigo de la Institucién 232 3.8.1.3 | Cooperante 615
Cédigo del Correlativo/
3.8.1.2 Codigo de la Fuente de Financiamiento 61 3.8.1.4 | programa-proyecto 18
3.9 Datos Financieros Moneda s Tipa r.!e Morta en
original cambio Quetzales
3.9.1 Monto suscrito con la fuente SEK Coronas
cooperante suecas 9,000,000.00 0.97883/2 8,809,500.00
+/- SEK Coronas
Ampliacién monto lera. Enmienda suecas 200,000.00/2 0.84974 /1 169,947.90
+/- Diferencial por tipo de cambio (1,318,544.10)
= Monto total Fondos de Donacién 7,660,903.80
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
353 Otros aportes
3.94 SEK Coronas
Monto total suecas 9,200,000.00 0.83271/° 7,660,903.80
3.10 Distribucién del monto suscrito y recibido Monto Tipo de Monto en
Moneda ¥
con la fuente cooperante moneda original cambio Quetzales
3.10.1 SEK Coronas
Monto recibido de la fuente cooperante suecas 9,200,000.00 0.83271/° 7,660,903.80
Total 9,200,000.00 7,660,903.80
1/Tipo de cambio de referencia
2/ $e modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Especifico que incrementa en 200,000 00 SEK, segin Articulo 1
3/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 Fuente cooperante 31/12/2020/* 918,914.07 12.00
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)
1/8¢ tiene pendiente la ejecucion de (. 20,000 00 por concepto de realizacion de una auditoria externa.

3.12 Resultados Proyecto (2016-2020)
1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporacién de una perspectiva de
Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDI M-PEO 2008-

2023 y los acuerdos internacionales.

2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacidn del presente Proyecto participan en
la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas.
3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacién del Proyecto para la elaboracidn

de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

3.13 Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020
—_— Eritidades SI/NO E:‘;c:Et:; Principal Institucione:l f:-ejecutores
Sexo Mujeres Hombres
3.13.2 202 edpeng e -
o No Indigena 198 100
TOTAL 400 128
yecto,

_as beneficiadas (0s) que reportan las direcciones responsables de la ejecucion del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del pro
razén por la cual no se suman aflo con afio, sino que se registran de manera acumulada para ¢l afio en vigencia. De enero a agosto 2020, las direcciones responsables

reportaron beneficiarias (0s).

V. AVANCE FINANCIERO
No. Fecha Monto SEK [original] Tipo de Cambio Total Q.

1 26/5/2017 SEK 3,499,913.10 0.8459482057 Q.2,960,745.24
15-06-2017 {+) cargos por transferencia efectuada

Py por el BANGUAT) SEK 86.90 0.8459482057 Q.73.48

4.1.1 Subtotal SEK 3,500,000.00 0.8459482057 Q.2,960,818.72

1 31/5/2018 SEK 2,599,911.90 0.8497394846 0.2,209,247.80
19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada

2 por el BANGUAT) SEK 88.10 0.8497394846 Q.74.86
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No. Fecha Monto SEK [original] Tipo de Cambio Total Q.
4.1.2 Subtotal SEK 2,600,000.00 0.8497394846 Q.2,209,322.66
1 28/05/2019 SEK 2,184,808.96 0.80162 0.1,751,376.51
28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 191.04 0.80162 Q.153.14
Subtotal SEK 2,185,000.00 0.80162 Q.1,751,529.65
1 05/12/2019 SEK 914,619.60 0.807906 Q.738,925.45
05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2| porel BANGUAT) SEK 380.40 0.807906 Q.307.32
E Monto subtotal ambos Desemb ibi
4.1.3 203_; o subtotal ambos Desembolsos recibidos en el SEK 915,000.00 0.80790 Q.739,232.77
Total SEK 9,200,000.00 0.83271/* Q.7,660,903.80

1/'Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos

4.2 Detalle de ejecucidn de los aportes del cooperante correspondiente al mes de agosto 2020 (montos en

Quetzales)
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo
No. 1 Ejecutivo para la incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos | Monto Suscrito Monto Ejecutado %
2 Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de | Quetzales Quetzales
conformidad con la PNPDIM-PEQ 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
Subtotal Resultado 1 Q 591,104.05 Q.0.00 0.00
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de . s
No. 2 impl ian del pr te Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto Monto Suscrito Monto EJECUtadO L4
en SISCODE como en las politicas publicas. Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 2 Q 35,000.00 Q.0.00 0.00
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea . :
No. 3 de implementacién del Proyecto para la elaboracidn de planes, programas, Monto Suscrito Monto Ejecutado %
politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023, Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 3 Q 292,810.00 Q. 0.00 0.00
Sumatoria de los tres Resultados Q. 918,914.05 Q.0.00 0.00

Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT). autorizado por el Despacho Superior v el Donante, segin Oficio de fecha
20 de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito y recibido con
la fuente cooperante, Mumeral 3.10).

4.3 Ejecucidn del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No. Resultados Monto suscrito 2017 Monto %
{compromiso) Ejecutado Q
N/A N/A NfA
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucion Presupuestaria cuando aplique afios anteriores en Quetzales.
Afio Afios anteriores Afio Actual 2020 Total
Regularizacién (2017) Q. 2,014,176.51 Enero Q. 78,580.67 0.6,820,570.40
Regularizacién (2018) Q. 2,433,561.62 Febrero Q. 90,325.00 0.6,910,895.40
(2019) Q. 2,294,251.60 Marzo Q. 96,433.00 0.7,007,328.40
(2017+2018+2019) Q. 6,741,989.73 Abril Q. 10,650.00 0.7,017,978.40
Mayo Q 0.00 Q.7,017,978.40
Junio a. 0.00 0.7,017,978.40
Julio Q. 35,533.13 Q.7,053,511.53
Agosto Q. 0.00 Q.7,053,511.53
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

La Unidad de Gestion de la Cooperacion, toma como medio de verificacion el reporte del SIC

OIN de fecha 01/09/2020 para establecer 1a ejecucion correspondiente al mes de agosto 2020

5.2 Ejecucién Presupuestaria del Afio 2020
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

Enero Q. 2,558,000.00 4] Q. 2,558,000.00 Q. 78,580.67 0.03
Febrero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 90,325.00 0.04
Marzo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 96,433.00 0.04
Abril Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 10,650.00 0.004
Mayo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.000 0.00
Junio Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.000 0.00
Julio Q. 2,558,000.00 0] Q. 2,558,000.00 Q. 35,533.13 0.01
Agosto Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00
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tin este apartado, scpin apego al articulo 171 inciso by de la ©
i shado en el Acuerdo Gub

Estado que p esel ap

de ) 1.639, 085 95 no dispone de hnancmeenio

Numern 321-2019, en ese sentido, con hase en el Decreto 23-2018 v Acuerdo Gk
presupuestano de (128 S58.000 00, de los cuales, ()2 558,000 00 corresponden a la Fuenie de Financisntento 611 "Donaciones Exiernas®, sin embargo.

23212019, 0 la

Secetaria Prosid

se dispone [

5.2 Ejecucién Presupuestaria del Afio 2020
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado® %
Octubre
Noviembre
Diciembre
Politica de la Repiblics de | b, derivado de la no aprobacion del presupucsto para el gieroicio fiscal 2020, «f presupuesto gencral de ingresos v egresos del

| de la Muger { Seprem ) s¢ ke asigna ¢l techo
de la cantidad de Q218 914 05, v ol restante

Justificacion: Mes: Agosto 2020
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones) ’
5.3  Ejecucidn financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segiin POA: 2020
Total, Quetzales
No. CONCEPTO Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Taotad, Gueatane Ejecutados
Programados Acumulad
5.3.1 | Monto PT Resultado 1 Q.552,104.05 0.39,000.00 Q.0.00 Q. 591,104.05 306,131.48
531.1 Enero Q. 78,580.67 Maye Q. 0.00
Febrero Q. 89,800.00 Junio a. 0.00 306,131.48
Monto Ejecutado Marze Q. 9L875.00 Juio Q. 3522581 A
Abril Q. 10,650.00 Agoste Q. 0.00
5.3.1.2 Enerc 1.03% Mayo 0.00%
. Febrero 1.17% Junia 0.00%
% de ejecucion Marzo 1.20% Julio 0.46% 200
cuatrimestral/afio/* Abril 0.14% Agosto 0.00%
5.3.2 | Monto PT Resultado 2 Q.25,000.00 Q.10,000.00 Q.0.00 Q. 35,000.00 5,083.00
5.3.2.1 Enero Q. 0.00 Mayo Q. 0.00 5,083.00
Fabraro Q. 535.00 Junio Q. 0.00
Marzo Q. 4,558.00 Julio Q.0.00
Monto Ejecutado Abril Q. 0,00 Agesto Q. 0.00
5.3.2.2 Enero 0.00% Mayo 0.00%
% de ejecucion Febrara 0.01% Junie 0.00% 0.07
cuatrimestral/afiof* Marzo 0.06% Julie 0.00% .
Abrll 0.00% Agosto 0.00%
5.3.3 | Monto PT Resultado 3 Q.217,500.00 Q.75,310.00 Q.0.00 Q. 292,810.00 307.32
5.3.3.1 Enaro Q. 0.00 Mayc Q.0.00
Febrero Q.0.00 Junio  Q.0.00 307.32
Marze Q. 0.00 Julio Q. 307.32
Monto Ejecutado Abril 0,000 Agosto Q. 0.00
5.3.3.2 Enero 0.00% Mayo 0.00%
% de ejecucion Febrero  0.00% lunic  0.00% Qi
cuatrimestral/afio/! Marzo  0.00% lulio 0.01% :
Abril 0.00% Agosto  0.00%
Total acumulado por componente 311,521.80

1/El porcentaje de ejecucion acumulado por cada componente, corresponde al periodo de cjecucion del proyecto 2017-2019.

Los montos programados contemplados en este apartado. corresponden al Plan de Trabajo 2020( PT) aprobado por el Desy

ho y por el D

segiin Oficio de fecha

20 de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente

cooperante, Numeral 3.10).

VI. AVANCE FISICO
Avance Avance Avance Avance Avance
6.1 Resultados Fisico Fisico Fisico | Fisico Total
Acu-2017 | *Acu- 2018 | *Acu- 2019 | *Acu- 2020
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la
1 incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, | 5 o4 22.31 28.92 1.20 72.74
* | programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos ' ' .
internacionales.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacidn del
2. | presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE comao en las politicas 1.55 0.05 0.10 0.22 1.92
publicas.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el areade implementacién
3. | del Proyecto para la elaboracion de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con 575 3.64 2.33 0.00 11.72
la PNPDIM-PEO 2008-2023.
La metodologia de calculo utilizada por SEPREM., para establecer el avance fisico, esenbaseala por | de cada Resultado que cada direccion y Unidades
responsable reporta mensualmente.
VIL COBERTURA TERRITORIAL
7.2 Prioridad na.cional con que se|Departamento | Mo ejecutado | . o jecucion
7.1 Sector que beneficia i I itori agosto 2020 agosto por Depto.
vincula [territorio] por Depto. (Q)
Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Politica | Guatemala 0.01
Salud, "L"le"‘fa contra Ia'ml_uer General _'de Goblemo_, _Acu_grdos de Paz, FABUAb RS 0.01
y emp amient nico | Convencién sobre |a eliminacién de todas las —— o.01
formas de discriminacion contra la mujer [ TOtONIcaRaN 2
(CEDAW), Plataforma de Accién de Beijing 1995, | lzabal 0.06
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P 5 Monto ejecutado
. |7.2 Prioridad na.cional con que se|Departamento % de ejecucio
7.1 Sector que beneficia e q P . agosto 2020 agosto o:.e;:c::“
vincula [territorio] por Depto. (Q) por Depto.
Ley de Dignificacién y promocién integral de la | Alta Verapaz 0.0
mujer y Ley contra el femlcndac y otras formas de Chiquimula 0.06
violencia contra la mujer.
Jalapa 0.06
Zacapa 0.06
Solola 0.08
Quiche 0.12
Jutiapa 0
Quetzaltenango 0
Sacatepéquez 0
Los po ijes de avance | se caleulan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral
310
VIII.  RESUMEN DE EJECUCION
. - Avance Avance Avance Avance Avance
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucién Finan. Finan. Finan, Finan, Finan,
Acu, 2017 | Acu. 2018 | Acu. 2019 | Acu. 2020 | Total
Resultado 1.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la | 1811 24.60 23.56 3.56 69.83
incorporacion de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, : ’ '
proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
Resultado 2.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacidn del 1.09 0.29 0.23 0.06 1.67
presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas. ' ' i
Resultado 3.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacion del | 3 93 142 2.91 0.01 10.27
Proyecto para la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM- . 2 3
PEO 2008-2023.
Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral

3.10)

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

fisica y financiera

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion | Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucidn financiera

En el apartado 5.3 Ejecuci6n financiera programada, se corrigié
el porcentaje de avance de ejecucién financiera a nivel de
Resultado, asi como en el apartado VIl Cobertura Territorial, en
virtud que fue corregido el monto de los fondos de donacién
por el incremento que se derivo de la Enmienda aprobada con
el cual se realizaba el calculo de porcentaje de avance, siendo
este el correcto de 0.7,660,903.80 que corresponde tipo de
cambio de la recepcién de SEK 9,200,000.00 del monto total
de la donacion.

9.3 Ejecucion presupuestaria

9.4 Ejecucidn fisica
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Revisado por Directora Financiera.- \iSIDElc“

Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj

3 ”er

Nombre: Silvia Ticum Pineda /«. %
Cargo: Directora Financiera f??‘- rﬁiRECCldu £l

Cargo: Analjsta Unidad de Planificacion

Firma: C'ERA f-'
/\\R J‘;é‘,. ‘g}-
< ’/1’ L oy Wy i
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Nombre: Nombre: José Samuel Herndndez Menéndez
Cargo, fP.E,mE-\ic,,, Cargo: Director Unjdad de Planificacion
Fir ., Firma:

r:‘ﬂka --—"""—-.- ks \

pr“té/ Director o Coordinador
(Tomadei iones del Programa/Proyecto):

Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo

Cargo: Directora de la Unidad de Gestidbn de la
Cooperacién
Firma:

Guatemala, 28 de septiembre de 2020,

MSec. Bertna Leonor Fall~ °
DIRECTORA UNIDAD DE GESTICN
DE LA COOPERACION

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MLIER




