Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados

Con recursos de cooperacion externa no reembolsable
Base Legal: Articulo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la Reptblica. Ley Orgdnica

del Presupuesto.

I DATOS GENERALES

Periodo que reporta:

Ano:

Fecha de envio:

04/01/2021

Dependencia:

Organismo Ejecutivo

Institucion:

Secretaria Presidencial de la Mujer

11. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre

Claudia Guadalupe Trujillo Portillo/Subdirectora de la Unidad de Gestidn
de la Cooperacion

Correo electronico:

claudia.trujillo@ seprem.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

Correo electronico:

silvia.ticum@seprem.gob.gt

Programa/Proyecto:

Datos del Director Administrativo del

Nombre:

Correo electronico:

Monitoreo Fisico

Datos del Coordinador responsable de

Nombre:

José Samuel Hernandez Menéndez/Director de la Unidad de
Planificacion

Correo Electrénico:

samuel.hernandez@seprem.gob.gt

[11. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.4 Nombre del Programa o Proyecto

“Implementacién de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo
Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”

3.1.2 No. De Donacion

PLUS 55200018

313 No. De Acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién

RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016
Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre
2016.

314 Fuente Cooperante

Agencia Sueca de Cooperacion para el Desarrollo Internacional-Sida,
por sus siglas en inglés- (“Suecia”)

3,15 Direccion Fisica del Proyecto

42, Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

3.1.6 Teléfono directo del Proyecto

2207-9400 Ext. 1020

317 Institucion Ejecutora

Secretaria Presidencial de la Mujer

3.1.8 Direccion de la Institucion Ejecutora

423, Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
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3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

32.1 Fecha de suscripcién 22 07 2016
3.2.2 Fecha de inicio? 29 11 2016
3.2.3 Fecha de aprobacién 07 10 2016
3.2.3.1 | Aprobacién por la Secretaria Presidencial del 2016
Acuerdo Interno 12 12
3.2.4 Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion 31 07 2019
3.25 Fecha de finalizacion original? 31 07 2019
3.2.6 Fecha de finalizacién vigente ? 31 12 2019

1segtin Acuerdo especifico de donacién Articulo 20
2Segiin Acuerdo especifico de donacion hoja No. 1
3 Seglin Acuerdo especifico de donacidn Articulo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.34 Fecha de enmienda 10/05/2019

3.3.2 Fecha de inicio® 11/06/2019

333 Fecha de ratificacion presidencial 01/06/2019 Ampliacion presupuestaria

3.3.4 Aprobacion por la Secretaria
Presidenciaf?:lel Resolucion? 25/06/2019 ek 200.000,00

3.3.5 Fecha de finalizacién de la fase de Y pIazo de la vigencia.
ejecucién 30/06/2020

3.3.6 Fecha de finalizacién vigente? 31/12/2020

1Seglin entrada de vigencia de la Enmienda, seg(n fecha de notificacién a la Embajada de Suecia.

?Aprobado mediante Resolucion No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019,

*Segln Enmienda al Acuerdo Especifico sobre el Proyecto “Implementacion de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones
del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaria Presidencial de la Mujer ~SEPREM- y el Gobierno de Suecia,

3.4 Tipo de Cooperacidn

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)

35.2 En ejecucion plena

3.5:3 En liquidaciodn (finalizada la fase de ejecucién) X
3.5.4 |Suspendido
3.5.5 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcion de desembolsos:

3.6.1 éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SI X NO
3.6.2. Desembolsos SI/NO | Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios Se cumplié seglin lo establece el Acuerdo Especifico, en las
3.6.2.3 | Desembolso Final fechas de recepcion de desembolsos.
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos

3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.7.1 Directa

3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario Sl
3.7:3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
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[3.7.4

' Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucion
3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN | Sl | X ‘ NO J
3.8.2 Que normas aplica para les procesos de adquisicion/contratacion [marque con X] -
3.8.2.1 Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X
3.8.2.3 Otro (especifigue)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Cddigo del Organismo/Fuente
3.8.1.1 Cddigo de la Institucion 232 3.8.1.3 | Cooperante 615
Cédigo del Correlativo/
3.8.1.2 Codigo de la Fuente de Financiamiento 61 3.8.1.4 | programa-proyecto 18
3.9 Datos Financieros Moneda Montc.)r?oneda Tipo c.’e Monto en
original cambio Quetzales
39.1 Monto suscrito con la fuente SEK Coronas
cooperante suecas 9,000,000.00 0.97883/* 8,809,500.00
+/- SEK Coronas
Ampliacién monto lera. Enmienda suecas 200,000.00/2 0.84974/+ 169,947.90
+/- Diferencial por tipo de cambio (1,318,544.10)
= Monto total Fondos de Donacidn 7,660,903.80
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
3.93 Otros aportes
3.9.4 SEK Coronas
Monto total suecas 9,200,000.00 0.83271/3 7,660,903.80
3.10 Distribucion del monto suscrito y recibido Monto Tipo de Monto en
Moneda . ;
con la fuente cooperante moneda original cambio Quetzales
3.10.1 SEK Coronas
Monto recibido de la fuente cooperante suecas 9,200,000.00 0.83271/3 7,660,903.80
Total 9,200,000.00 7,660,903.80
1/Tipo de cambio de referencia.
2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Especifico que incrementa en 200,000.00 SEK, segun Articulo 1.
3/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 | Fuente cooperante 31/12/2020 918,914.07 12.00/1
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)

1/ El porcenjate corresponde a la relacion entre el monto desembolsado en quetzales y el monto del plan de trabajo 2020

3.12

Resultados Proyecto (2016-2020)

1.

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporacién de
una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de
conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 v los acuerdos internacionales.

Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién del presente Proyecto
participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas piblicas.

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el area de implementacion del Proyecto para
la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, de confarmidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

Q\W
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3.13 Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020
a1 Entidades SI/NO E;c:g:ﬂr Principal lnstitucione;/C:-ejecutores
Sexo Mujeres Hombres
3.13.2 202 Indligens 202 28
) No Indigena 198 100
TOTAL 400 128

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones y/o Unidades responsables de la ejecucién del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del
proyecto, razon por la cual no se suman ano con afo, sino que se registran de manera acumulada para el afio en vigencia. De enero a diciembre 2020, las direcciones y/o
Unidades responsables reportaron beneficiarias (os).

IV.  AVANCE FINANCIERO

No. Fecha Monto SEK [original] Tipo de Cambio Total Q.
1 26/5/2017 . SEK 3,499,913.10 0.8459482057 0.2,960,745.24
15-06-2017 (+) cargos por transferencia
2 efectuada por el BANGUAT) SEK 86.90 0.8459482057 Q.73.48
4,1.1 Subtotal SEK 3,500,000.00 0.8459482057 Q.2,960,818.72
1 31/5/2018 SEK 2,599,911.90 0.8497394846 Q.2,209,247.80
19-06-2018 (+) cargos por transferencia
2 efectuada por el BANGUAT) SEK 88.10 0.8497394846 s
4.1.2 Subtotal SEK 2,600,000.00 0.8497394846 Q.2,209,322.66
1 28/05/2019 SEK 2,184,808.96 0.80162 Q.1,751,376.51
28/05/2019 (+) cargos por transferencia
2 efectuada por el BANGUAT) kR L 0.80162 Q5314
Subtotal SEK 2,185,000.00 0.80162 Q.1,751,529.65
1 05/12/2019 SEK 914,619.60 0.807906 Q.738,925.45
05/12/2019 (+) cargos por transferencia
EK & . i
2 efectuada por el BANGUAT) At deiillt 0.807906 MEART
4.1.3 Monto subtotal ambos Desembolsos
FeaBTHOs ] 200 SEK 915,000.00 0.80790 Q.739,232.77
Total SEK 9,200,000.00 0.83271/1 Q.7,660,903.80

1/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos,

4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante correspondiente al mes de diciembre 2020 (montos en

Quetzales)

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del
Organismo Ejecutivo para la incorporacidn de una perspectiva de
No.1 | Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas,
proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-
2023 y los acuerdos internacionales.

Subtotal Resultado 1 0 591,104.05 Q.0.00 0.00
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve
departamentos de implementacion del presente Proyecto participan | Monto Suscrito Monto Ejecutado

Monto Suscrito Monto Ejecutado

%
Quetzales Quetzales ?

No. 2 %

en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas | Quetzales Quetzales
publicas.
Subtotal Resultado 2 Q 35,000.00 Q.0.00 0.00
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos
No. 3 locales en el area de implementacién del Proyecto para la elaboracion | Monto Suscrito Monto Ejecutado o

: de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la [ Quetzales Quetzales
PNPDIM-PEO 2008-2023.
Subtotal Resultado 3 Q 292,810.02 Q. 20,000.00 0.00
Sumatoria de los tres Resultados Q. 918,914.07 Q.20,000.00 0.00

Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizade por el Despacho Superior y el Donante, segin Oficio de fecha 20
de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomande como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito y recibido con la
fuente cooperante, Numeral 3.10).

4/‘”
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4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No. Resultados Monto suscrito 2017 Monto %
(compromiso) Ejecutado Q
N/A N/A N/A
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucién Presupuestaria cuando aplique afios anteriores en Quetzales.
Afio Afios anteriores Afio Actual 2020 Total
Regularizacion (2017) Q. 2,014,176.51 Enero Q. 78,580.67 Q.6,820,570.40
Regularizacion (2018) Q. 2,433,561.62 Febrero Q. 90,325.00 Q.6,910,895.40
(2019) Q. 2,294,251.60 Marzo Q. 96,433.00 Q.7,007,328.40
(2017+2018+2019) Q. 6,741,989.73 Abril Q. 10,650.00 Q.7,017,978.40
Mayo Q. 0.00 Q.7,017,978.40
Junio Q. 0.00 Q.7,017,978.40
Julio Q. 35,533.13 Q.7,053,511.53
Agosto Q. 0.00 Q.7,053,511.53
Septiembre Q. 0.00 Q.7,053,511.53
Octubre Q. 0.00 Q.7,053,511.53
Noviembre Q. 20,000.00 Q.7,073,511.53
Diciembre Q. 0.00 Q.7,073,511.53
La Unidad de Gestion de la Cooperacion, toma como medio de verificacion el reporte del SICOIN de fecha 04/01/2021 para establecer la ejecucion correspondiente al mes de diciembre 2020

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Ao 2020
Mes Asignado® Modificado Vigente*® Ejecutado %

Enero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 78,580.67 0.03
Febrero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 90,325.00 0.04
Marzo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 96,433.00 0.04
Abril Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 10,650.00 0.004
Mayo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.000 0.00
Junio Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.000 0.00
Julio Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 35,533.13 0.01
Agosto Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00
Septiembre Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00
Octubre Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00
Noviembre Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 20,000.00 0.008
Diciembre Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00

En este apartado, segun apego al articulo 171 inciso b) de la Constitucion Politica de la Repiblica de Guatemala, derivado de la no aprobacion del presupuesto para el
ejercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Nimero 321-2019. en ese sentido, con
base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaria Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el techo presupuestario de Q28,558,000.00; de los
cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas”, sin embargo, (nicamente se dispone financicramente de la cantidad de
Q918,914.05; y el restante de Q.1,639,085.95 no dispone de financimiento.* La cantidad de .2,558.000.00, de enero a diciembre, en la columna de Asignado, corresponde al
presupuesto asignado para el afio 2020, asimimo sigue siendo la misma cantidad de enero a diciembre en la columna de Vigente, derivado que al mes de diciembre, no ha

tenido aumento ni disminucién que modifique lo establecido.

Justificacion:

Modificaciones (Aumentos y
disminuciones)

Mes:

Diciembre 2020

Mes:

53 E

ecucidn financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segun POA: 2020

Total, Quetzales
No. CONCEPTO Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total, Quetzales Ejecutados
Programados Asurinlidos
53.1 Monto PT Resultado 1 Q.552,104.05 Q.39,000.00 Q.0.00 Q. 591,104.05 306,131.48
5.3.1.1 Enero Q.78,580.67 Mayo Q. 0.00 Septiembre Q. 0.00
Febrero Q. 89,800.00 Junio Q. 0.00 Octubre Q. 0.00 306,131.48
Monto Ejecutadc Marzo Q.91,875.00 Julio Q. 35,225.81 Noviembre Q. 0.00
Abril Q. 10,650.00 Agosto Q. 0.00 Diciembre Q. 0.00
5.3.1.2 Enero 1.03% Mayo 0.00% Septiembre 0.00%
= : =5 Febrera 1.17% Junio 0.00% Octubre 0.00% 4.00
% de ejecucion Marzo 1.20% Julio 0.46% Noviemnbre 0.00% '
cuatrimestral/afio/* Abril 0.14% Agosta 0.00% Diciembre 0.00%
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Justificacion: Mes: Diciembre 2020
Modificaciones (Aumentosy | \jec:
disminuciones)
5:32 Monto PT Resultado 2 Q.25,000.00 Q.10,000.00 Q.0.00 Q. 35,000.00 5,083.00
53.21 Enero Q. 0.00 Mayo Q. 0.00 Septiembre Q. 0.00 5,083.00
Febrero Q. 525.00 Junia Q.0.00 Octubre Q. 0.00
Marzo Q. 4,558.00 Julio Q.0.00 Noviembre Q. 0.00
Monto Ejecutado Abril Q. 0.00 Agosto Q. 0.00 Diciembre Q.  0.00
§.3.2.2 Enero 0.00% Mayo 0.00% Septiembre 0.00%
% de ejecucion Febrero 0.01% lunia 0.00% Octubre 0.00% 0.07
cuatrimestral/afio/! Marzo 0.06% Julio 0.00% Noviembre 0.00% :
Abril 0.00% Agosto 0.00% Diciembre 0.00%
533 Monto PT Resultado 3 Q.217,500.00 Q.75,310.00 Q.0.00 Q. 292,810.00 20,307.32
5331 Enero  Q.0.00 Mayo  Q.0.00 Septiembre Q. 0.00
Febrero Q.0.00 Junie  Q.0.00 Octubre Q. 0.00 307.32
Marzo  Q.0.00 Julio Q.307.32 Noviembre Q. 20,000.00
Monto Ejecutado Abril Q.0.00 Agosto Q. 0.00 Diciembre Q. 0.00
5.3.3.2 Enero 0.00% Mayo 0.00% Septiembre 0.00%
% de ejecucion Febrero 0.00% Junio 0.00% Octubre 0.00% 0.01
cuatrimestral/afio/* Marzo  0.00% Julio 0.01% Noviembre 0.26% =
Abril 0.00% Agosto  0.00% Diciembre 0.00%
Total acumulado por componente 331,521.80

1/El porcentaje de ejecucion acumulado por cada componente, corresponde al periodo de ejecucion del proyecto 2017-2019.

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, segiin Oficio de fecha 20 de
enero de 2020, Los porcentajes de avance mensual se calculan tomande como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante,
Numeral 3.10).

VI.  AVANCE FiSICO

6.1 Resultados Fisico Fisico Fisico Fisico Total
Acu-2017 *Acu- 2018 | *Acu- 2019 | *Acu- 2020

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la

incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, 20.31 2221 28.92 1.20 72.74

1. ’
programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 vy los
acuerdos internacionales.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién
2. | del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas 1.55 0.05 0.10 0.22 192

publicas.

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de
3. | implementacién del Proyecto para la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, 5.75 3.64 233 0.41 1213
de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
La metodologia de calculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance fisico. es en base a la estimacion porcentual de cada Resultado que cada direccion y Unidades
responsable reporta mensualmente.

Vil.  COBERTURA TERRITORIAL

.. |7.2 Prioridad na.cional con que se|Departamento | Vot ejecutado| % de ejecucion
7.1 Sector que beneficia X L. diciembre 2020 diciembre por
vincula [territorio] por Depto. (Q) Depto.
Guatemala 0
Huehuetenango 0
Totonicapan 0
Plan Nacional de Desarrollo K"atun 2032, Politica lzabal 0
General de Gobierno, Acuerdos de Paz,
o i Alta Verapaz 0
Convencién sobre la eliminacién de todas las
Salud, violencia contra la mujer | formas de discriminacién contra la  mujer | Chiquimula 0
y empoderamiento econdmico | (CEDAW), Plataforma de Accion de Beijing 1995, | Jalapa 0
Ley de Dignificacién y promocién integral de la Zacapa 0
mujer vy Ley contra el femicidio y ctras formas .
) . . Solold 0
de violencia contra la mujer.
Quiche 0
Jutiapa 0
Quetzaltenango 0
Sacatepéquez 0

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral
3.10)
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VIII.  RESUMEN DE EJECUCION

Avance Avance Avance Avance Avance
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucion Finan. Finan. Finan. Finan, Finan.
Acu. 2017 | Acu. 2018 | Acu. 2019 | Acu. 2020 | Total
Resultado 1. i ) ) B} .
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesocrado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la | 1811 23.56
) " . . - ‘ 24.60 = 3.56 69.83
incorporacion de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos
y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
Resultado 2.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacion del presente 109 0.29 0.23 0.06 1.67
Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas. . : )
Resultado 3.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacién del 3.93 291
S " . s 3.42 . 1.01 14..27
Proyecto para la elaboracion de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-
PEO 2008-2023.

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10)

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

fisica y financiera

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion | Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucidn presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica
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Aprobado por Gerente, Director o Coordinador
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre: Claudia Guadalupe Trujillo Portillo

Cargo: Subdirectora de la Unidad de Gestién de la

Cooperacion . “f—,' T — e g“““" ‘rﬂjla' ?lﬂla

Firma: (
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