Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperacién externa no reembolsable

Base Legal: Articulo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la Reptiblica. Ley Orgdnica

del Presupuesto.

L. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: | Noviembre
Afo: 2020

Fecha de envio: 01/12/2020

Dependencia:

Organismo Ejecutivo

Institucion:

Secretaria Presidencial de la Mujer

I1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre

Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestidn de la Cooperacion

Correo electronico:

bfalla@seprem.gob.qgt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

Correo electronico:

silvia.ticum@seprem.gob.gt

Programa/Proyecto:

Datos del Director Administrativo del

Nombre:

No aplica

Correo electrénico:

Monitoreo Fisico

Datos del Coordinador responsable de

Nombre:

José Samuel Hernandez Menéndez/Director de la Unidad de
Planificacion

Correo Electroénico:

samuel.hernandez@seprem.gob.gt

111. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

311 Nombre del Pr p " “Implementacion de la Politica Nacional de Promocidn y Desarrollo
o amurE el Frogiaia o Frayecio Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”
3.1.2 No. De Donacién PLUS 55200018
N, Die Acoerdo RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016
3.1.3 ) : - . ., Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre
gubernativo/ministerial/resolucidn 2016
Agencia Sueca de Cooperacion para el Desarrollo Internacional-Sida,
sl FUENLe CanpEraaia por sus siglas en inglés- (“Suecia”)
3.1.5 Direccidn Fisica del Proyecto 42, Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 2207-9400 Ext. 1020
3.1.7 Institucidn Ejecutora Secretaria Presidencial de la Mujer
3.1.8 Direccién de la Institucidn Ejecutora 42, Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
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3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.21 Fecha de suscripcidn 22 07 2016
3.2.2 Fecha de inicio? 29 11 2016
3.2.3 Fecha de aprobacién 07 10 2016
3.2.3.1 | Aprobacidn por la Secretaria Presidencial del

Acuerdo Interno 12 12 2016
3.2.4 Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion 31 07 2019
3.25 Fecha de finalizacion original2 31 07 2019
3.2.6 Fecha de finalizacion vigente 3 31 12 2019

1segin Acuerdo especifico de donacién Articulo 20
2Segl’m Acuerdo especifico de donacién hoja No. 1
3 Segiin Acuerdo especifico de donacién Articulo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.3.1 Fecha de enmienda 10/05/2019

33.2 Fecha de inicio! 11/06/2019

333 Fecha de ratificacién presidencial 01/06/2019 Ampliacién presupuestaria

3.34 Aprobacidn por la Secretaria
Pfesidencial%el Resolucion? 25/06/2019 SEK 200,000.00

3.3.5 Fecha de finalizacion de la fase de y plazo de la vigencia.
ejecucion 30/06/2020

3.3.6 Fecha de finalizacién vigente3 31/12/2020

1Segun entrada de vigencia de la Enmienda, segun fecha de notificacion a la Embajada de Suecia.

2Aprobado mediante Resolucién No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

3Segun Enmienda al Acuerdo Especifico sobre el Proyecto “Implementacion de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones
del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaria Presidencial de la Mujer ~SEPREM- y el Gobierno de Suecia.

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacidn financiera no reembolsable CFNR SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 Cooperacién en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 En ejecucion plena

3.5.3 En liquidacidn (finalizada la fase de ejecucion) X
3.5.4 Suspendido
3.5.5 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcion de desembolsos:

3.6.1 ¢éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SI X NO
3.6.2. Desembolsos SI/NO | Condicidn
3.6.2.1 | Primer Desembolso
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios Se cumplié segun lo establece el Acuerdo Especifico, en las
3.6.2.3 | Desembolso Final fechas de recepcién de desembolsos.
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos

3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.7.1 Directa

3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario Sl
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante

3.7.4 Ejecutado por un Tercero
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3.8 Mecanismos de Ejecucion

381 Se encuentra registrado en SICOIN l S | X I NO |
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [marque con X]
3.8.2.1 Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X
3.8.2.3 Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Codigo del Organismo/Fuente
3.8.1.1 Cédigo de la Institucién 232 3.8.1.3 | Cooperante 615
Cédigo del Correlativo/
3.8.1.2 Codigo de la Fuente de Financiamiento 61 3.8.1.4 | programa-proyecto 18
3.9 Datos Financieros Moneda Montc.)rfmneda Tipo ‘?e SRR,
original cambio Quetzales
3.9.1 Monto suscrito con la fuente SEK Coronas
cooperante suecas 9,000,000.00 0.97883/2 8,809,500.00
+/- SEK Coronas
Ampliacion monto lera. Enmienda suecas 200,000.00/2 0.84974/1 169,947.90
+/- Diferencial por tipo de cambio (1,318,544.10)
= Monto total Fondos de Donacion 7,660,903.80
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
3.9.3 Otros aportes
3.9.4 SEK Coronas
Monto total suecas 9,200,000.00 0.83271/3 7,660,903.80
3.10 Distribucién del monto suscrito y recibido — Monto Tipo de Monto en
con la fuente cooperante moneda original cambio Quetzales
3.10.1 SEK Coronas
Monto recibido de la fuente cooperante suecas 9,200,000.00 0.83271/3 7,660,903.80
Total 9,200,000.00 7,660,903.80
1/Tipo de cambio de referencia.
2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Especifico que incrementa en 200,000.00 SEK, segun Articulo 1.
3/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 | Fuente cooperante 31/12/2020 918,914.07 12.00/1
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)

1/ El porcenjate corresponde a la relacion entre el monto desembolsado en quetzales y el monto del plan de trabajo 2020

3.12 Resultados Proyecto (2016-2020)

1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporacion de
una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de
conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.

2, Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacion del presente Proyecto
participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas.

3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el érea de implementacion del Proyecto para

la elaboracion de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

N
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3.13 Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020
3.13.1 Entidades SI/NO ?;C:Etl(\)/lr Principal Institucioners:l ;::-ejecutores
L Mujeres Hombres
3.13.2 202 Indigena 202 28
No Indigena 198 100
TOTAL 400 128

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones y/o Unidades responsables de la ejecucién del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del
proyecto, razon por la cual no se suman afio con ailo, sino que se registran de manera acumulada para el aiio en vigencia. De enero a noviembre 2020, las direcciones y/o
Unidades responsables reportaron beneficiarias (os).

IV.  AVANCE FINANCIERO

No. Fecha Monto SEK [original] Tipo de Cambio Total Q.
1 26/5/2017 SEK 3,499,913.10 0.8459482057 Q.2,960,745.24
15-06-2017 (+) cargos por transferencia
2 efectuada por el BANGUAT) SEK 86.90 0.8459482057 Q.73.48
4.1.1 Subtotal SEK 3,500,000.00 0.8459482057 Q.2,960,818.72
1 31/5/2018 SEK 2,599,911.90 0.8497394846 Q.2,209,247.80
19-06-2018 (+) cargos por transferencia
2 efectuada por el BANGUAT) SEK 8610 0.8497394846 Q.74.86
4.1.2 Subtotal SEK 2,600,000.00 0.8497394846 Q.2,209,322.66
1 28/05/2019 SEK 2,184,808.96 0.80162 Q.1,751,376.51
28/05/2019 (+) cargos por transferencia
2 efectuada por el BANGUAT) RER 5104 0.80162 15344
Subtotal SEK 2,185,000.00 0.80162 Q.1,751,529.65
1 05/12/2019 SEK 914,619.60 0.807906 Q.738,925.45
05/12/2019 (+) cargos por transferencia
2 efectuada por el BANGUAT) SERi3s0i40 0.807906 Q.307.32
4.1.3 Monto subtotal ambos Desembolsos
recibidas en el 3019 SEK 915,000.00 0.80790 Q.739,232.77
Total SEK 9,200,000.00 0.83271/1 Q.7,660,903.80

1/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos.

4.2 Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante correspondiente al mes de noviembre 2020 (montos en
Quetzales)

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del
Organismo Ejecutivo para la incorporacion de una perspectiva de

Monto Suscrito

Monto Ejecutado

No.1 | Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, %
proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008- Quetzales Quetzales
2023 y los acuerdos internacionales.
Subtotal Resultado 1 Q591,104.05 Q.0.00 0.00
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve
No. 2 departamentos de implementacién del presente Proyecto participan | Monto Suscrito Monto Ejecutado %
: en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas | Quetzales Quetzales
publicas.
Subtotal Resultado 2 Q 35,000.00 Q.0.00 0.00
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos
locales en el drea de implementacidén del Proyecto para la elaboracién | Monto Suscrito Monto Ejecutado
No.3 de pl liti resupuestos, de conformidad con la %
planes, programas, politicas y presup S, Quetzales Quetzales
PNPDIM-PEO 2008-2023.
Subtotal Resultado 3 Q292,810.02 Q. 20,000.00 0.00
Sumatoria de los tres Resultados Q. 918,914.07 Q.20,000.00 0.00

Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, segun Oficio de fecha 20
de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucién del monto suscrito y recibido con la

fuente cooperante, Numeral 3.10).
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4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No. Resultados Monto suscrito 2017 Monto %
(compromiso) Ejecutado Q
N/A N/A N/A
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucién Presupuestaria cuando aplique afios anteriores en Quetzales.
Afio Afios anteriores Afio Actual 2020 Total
Regularizacion (2017) Q. 2,014,176.51 Enero Q. 78,580.67 Q.6,820,570.40
Regularizacion (2018) Q. 2,433,561.62 Febrero Q. 90,325.00 Q.6,910,895.40
(2019) Q. 2,294,251.60 Marzo Q. 96,433.00 Q.7,007,328.40
(2017+2018+2019) Q. 6,741,989.73 Abril Q. 10,650.00 Q.7,017,978.40
Mayo Q. 0.00 Q.7,017,978.40
Junio Q. 0.00 Q.7,017,978.40
Julio Q. 35,533.13 Q.7,053,511.53
Agosto Q. 0.00 Q.7,053,511.53
Septiembre Q. 0.00 Q.7,053,511.53
Octubre Q. 0.00 Q.7,053,511.53
Noviembre Q. 20,000.00 Q.7,073,511.53
Diciembre

La Unidad de Gestion de la Cooperacion, toma como medio de verificacion el reporte del SICOIN de fecha 01/12/2020 para establecer la ejecucion correspondiente al mes de noviembre 2020.

5.2 Ejecucién Presupuestaria del Afio 2020

Mes Asignado* Modificado Vigente* Ejecutado %
Enero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 78,580.67 0.03
Febrero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 90,325.00 0.04
Marzo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 96,433.00 0.04
Abril Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 10,650.00 0.004
Mayo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.000 0.00
Junio Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.000 0.00
Julio Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 35,533.13 0.01
Agosto Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00
Septiembre Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00
Octubre Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 0.00 0.00
Noviembre Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 20,000.00 0.008
Diciembre

En este apartado, segin apego al articulo 171 inciso b) de la Constitucion Politica de la Repiiblica de Guatemala, derivado de la no aprobacién del presupuesto para el
ejercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Numero 321-2019, en ese sentido, con
base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaria Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el techo presupuestario de Q28,558,000.00; de los
cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas", sin embargo, tnicamente se dispone financieramente de la cantidad de
Q918,914.05; y el restante de Q.1,639,085.95 no dispone de financimiento.* La cantidad de Q.2,558,000.00, de enero a noviembre, en la columna de Asignado, corresponde
al presupuesto asignado para el aiio 2020, asimimo sigue siendo la misma cantidad de enero a noviembre en la columna de Vigente, derivado que al mes de noviembre, no ha

tenido aumento ni disminucion que modifique lo establecido.

Justificacién: Mes: Noviembre 2020
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones)
5.3  Ejecucién financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segiin POA: 2020
Total, Quetzales
Total I ’
No. CONCEPTO Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 ) Quetzales Ejecutados
Programados Acumulad
5.3.1 | Monto PT Resultado 1 Q.552,104.05 Q.39,000.00 Q.0.00 Q. 591,104.05 306,131.48
5.3.1.1 Enero Q. 78,580.67 Mayo Q. 0.00 Septiembre Q. 0.00
Febrero Q. 89,800.00 Junio Q. 0.00 Octubre Q. 0.00 306,131.48
Monto Ejecutado Marzo Q. 91,875.00 Julio Q. 35,225.81 | Noviembre Q.  0.00
Abril Q. 10,650.00 Agosto Q. 0.00
5.3.1.2 Enero 1.03% Mayo 0.00% Septiembre 0.00%
i . Febrero 1.17% Junio 0.00% Octubre 0.00% 4.00
% de ejecucion Marzo 1.20% Julio 0.46% | Noviembre 0.00% 5
cuatrimestral/afio/* Abril 0.14% Agosto 0.00%
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Justificacion: Mes: Noviembre 2020
Modificaciones (Aumentosy [ \jas:
disminuciones)
5.3.2 | Monto PT Resultado 2 Q.25,000.00 Q.10,000.00 Q.0.00 Q. 35,000.00 5,083.00
5.3.2.1 Enero Q. 0.00 Mayo Q. 0.00 Septiembre Q. 0.00 5,083.00
Febrero Q. 525.00 Junio Q. 0.00 Octubre Q. 0.00
Marzo Q. 4,558.00 Julio Q. 0.00 Noviembre Q. 0.00
Monto Ejecutado Abril Q. 0.00 Agosto Q. 0.00
5.3.2.2 Enero 0.00% Mayo 0.00% Septiembre 0.00%
% de ejecucion Febrero 0.01% Junio 0.00% Octubre 0.00% 0.07
cuatrimestral/afio/! Marzo 0.06% Julio 0.00% Noviembre 0.00% :
Abril 0.00% Agosto 0.00%
533 Monto PT Resultado 3 Q.217,500.00 Q.75,310.00 Q.0.00 Q. 292,810.00 20,307.32
5.3.3.1 Enero Q. 0.00 Mayo Q.0.00 Septiembre Q. 0.00
Febrero Q. 0.00 Junio  Q.0.00 Octubre Q. 0.00 307.32
Marzo Q. 0.00 Julio Q.307.32 Noviembre Q. 20,000.00
Monto Ejecutado Abril_ Q.0.00 Agosto Q. 0.00
5.3.3.2 Enero 0.00% Mayo 0.00% Septiembre 0.00%
% de ejecucion Febrero 0.00% Junio 0.00% Octubre 0.00% 0.01
cuatrimestral/afio/! Marzo 0.00% Julio 0.01% Noviembre 0.26% :
Abril 0.00% Agosto  0.00%
Total acumulado por componente 331,521.80

1/El porcentaje de ejecucion acumulado por cada componente, corresponde al periodo de ejecucion del proyecto 2017-2019.

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, segiin Oficio de fecha 20 de
enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante,

Numeral 3.10).

VL

AVANCE FiSICO

Avance Avance Avance Avance Avance
6.1 Resultados Fisico Fisico Fisico Fisico Total
Acu-2017 | *Acu-2018 | *Acu- 2019 | *Acu- 2020
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la
1 incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, 20.31 22.31 28.92 1.20 72.74
* | programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los : ' '
acuerdos internacionales.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién
2. | del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas 1.55 0.05 0.10 0.22 1.92
publicas.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el area de
3. | implementacion del Proyecto para la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, 5.75 3.64 2.33 0.41 12.13
de conformidad con la PNPDIM-PEOQ 2008-2023.

La metodologia de calculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance fisico, es en base a la estimacion porcentual de cada Resultado que cada direccion y Unidades

responsable reporta mensualmente.

VIL COBERTURA TERRITORIAL
.. | 7.2 Prioridad na.cional con que se|Departamento |Monto ejecutado|% de ejecucion
7.1 Sector que beneficia . . noviembre 2020 | noviembre  por
vincula [territorio] por Depto. (Q) Depto.
Guatemala 20,000.00 0.26
Huehuetenango 0
Totonicapan 0
Plan Nacional de Desarrollo K atun 2032, Politica 1zabal 0
General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Alta v 0
Convencion sobre la eliminacion de todas las .a -erapaz
Salud, violencia contra la mujer | formas de discriminacién contra la mujer Chiquimula 0
y empoderamiento econdmico | (CEDAW), Plataforma de Accidn de Beijing 1995, | Jalapa 0
Ley de Dignificacion y promocion integral de la Zacapa 0
mujer y Ley contra el femicidio y otras formas Solola 0
de violencia contra la mujer.
Quiche 0
Jutiapa 0
Quetzaltenango 0
Sacatepéquez 0

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral

3.10)
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VII. RESUMEN DE EJECUCION
Avance Avance Avance Avance Avance

8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucion Finan. Finan. Finan. Finan. Finan.
Acu. 2017 | Acu. 2018 | Acu. 2019 | Acu. 2020 | Total

Resultado 1.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la | 18.11
incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos
y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEQ 2008-2023 y los acuerdos internacionales.

24.60 | 23.56 3.56 69.83

Resultado 2.

Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacion del presente 0.06 1.67
Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas. 1.09 0.29 0.23

Resultado 3.

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacién del 3.93 3.42 2.91 1.01 11.27

Proyecto para la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-
PEO 2008-2023.

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10)

[X. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.
Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién | Acciones propuestas para superar la dificultad
fisica y financiera
9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucion presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

El presente informe debera estar firmado por:

Elaborado por: Revisado por Directora Financiera:
Nombre: Georgina-Esmeralda Abaj Xiloj Nombre: Silvia Ticum Pineda
Cargo: Analista Unidad a‘e Planificacién Cargo: Directora Financiera
Firma: / ' Firma: q /)

\ O e - ’\flf,L M, i pessidancial de Is Min

)‘7?/ Revisado por el Coordinador responsable del

’ Monitoreo Fisico.
Nombre: Nombre: José Samuel Herndndez Menéndez-
Cargo: Cargo: Director Unidgad de PIanificaciép/
Firma: Firma: v“/f

W
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Aprobado por Gerente, Director o Coordinador
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):

Nombre: Bertha Leonor Falla nzo

Cargo: Directora de la Mnidad de Gestion de la
Cooperacion ’ ((n Ginw

Firma: * ST ESTION
A UNIDAD DE GES
DlRECIQF.{A ~ANRERACION
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