                       
Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM                                                                                                                                                                                                

INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados 
Con recursos de cooperación externa no reembolsable
Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.
I. DATOS GENERALES
	Período que reporta:
	Septiembre

	Año:
	2020

	Fecha de envío:
	02/10/2020

	Dependencia:
	Organismo Ejecutivo

	Institución: 
	Secretaría Presidencial de la Mujer



II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre
	Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de Unidad de Gestión de la Cooperación 

	Correo electrónico:
	bfalla@seprem.gob.gt	

	Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
	
	

	Nombre:
	

	Correo electrónico:
	

	Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: 
	
	

	Nombre:
	

	Correo electrónico:
	

	Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico 

	Nombre:
	José Samuel Hernández Menéndez/Director Unidad de Planificación 

	Correo Electrónico:
	samuel.hernandez@seprem.gob.gt		



III. NFORMACIÓN GENERAL
	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	“Alianza estratégica para el fortalecimiento técnico de la SEPREM para lograr la equidad entre hombres y mujeres”

	3.1.2
	No. de Donación
	N/A

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	Resolución No. RES-SEPREM-044-2019

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres –ONU MUJERES-

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2207-9400 Ext. 1020

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Secretaría Presidencial de la Mujer

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala



	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	19
	11
	2019

	3.2.2
	Fecha de inicio
	19
	11
	2019

	3.2.3

	Fecha de aprobación (Memorando de Entendimiento)
	19

	11

	2019 


	3.2.3.1
	Aprobación por la Secretaria Presidencial de la Resolución 
	      02
	12
	2019 

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	31
	10
	2021

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	31
	10
	2021

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	31
	10
	2021




	3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Fecha
	Cambio Realizado:

	
	
	
	




	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CFNR
	 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	Q. 790,000.00
(2019-2021)

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	 



	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	

	3.5.2
	En ejecución plena
	X

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	



	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
  SI                 NO x

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	
	

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	
	

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	
	

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	



	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	SI

	3.7.2
	Ejecutado por el Beneficiario
	

	3.7.3
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	 

	3.7.4
	Ejecutado por un Tercero 
	 

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	X

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	Son los lineamientos establecidos según el Memorando de Entendimiento

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Código de la Institución
	N/A
	3.8.1.3
	Código del Organismo/Fuente Cooperante
	N/A

	3.8.1.2
	Código de la Fuente de Financiamiento
	N/A
	3.8.1.4
	Código del Correlativo/programa-proyecto
	N/A

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto   moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Quetzales
	Q. 790,000.00 
(2019-2021)
	N/A
	Q. 790,000.00

	+/-
	Enmiendas
	 
	 
	
	      

	=
	Monto total Fondos de Donación
	
	
	
	     Q. 790,000.00

	3.9.2
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	 
	 
	 
	 

	3.9.3
	Otros aportes  
	 
	 
	 
	 

	3.9.4
	Monto total 
	
	                 Q. 790,000.00
	
	    Q. 790,000.00

	3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante
	Moneda
	Monto  moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Quetzales
	                 Q. 790,000.00
	
	    Q. 790,000.00

	
3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	
	0.0
	
	0.0



	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	31/10/2021
	    Q. 790,000.00
	100.00

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	0.00
	 



	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto

	
	Contar con el apoyo técnico y financiero de asistencias técnicas y de talleres que permitan afianzar las capacidades del mecanismo para el avance de las mujeres.

	 3.12.1
	Resultado 
	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.



	 3.13
	Beneficiarios acumulados del Proyecto 2020

	 
3.13.1
	Instituciones
	SI/NO
	Ejecutor Principal 
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	si
	SEPREM
	[[Institución]

	
	
	
	
	[Institución]

	
	
	
	
	

	 3.13.2

	Personas
	si
	Localidad
	SI/NO
	Mujeres
	Hombres

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	No  Indígena
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	
	



IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	4.1.1
	
	Q. 0.00
	N/A
	Q. 0.00




	4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2020 (montos en Quetzales)

	No. 1
	Resultado
	Monto Suscrito 
Dólares
	Monto Ejecutado
Quetzales 2020
	%

	1
	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.
	
	Q. 0.00
	0

	Monto Total del Resultado: 
	
	Q. 0.00
	0


 El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución.

	4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

	No.
	
 Resultado
	Monto suscrito (compromiso)
	Monto 
Ejecutado Q
	%

	
	
	N/A
	N/A
	N/A



V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
	5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

	Año
	Años anteriores
	Año Actual 
	Total

	
	
	
	



	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	
	
	
	
	

	Febrero
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	

	Abril 
	
	
	
	
	

	Mayo 
	
	
	
	
	

	Junio 
	
	
	
	
	

	Julio
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	

	Septiembre
	
	
	
	
	

	Octubre
	
	
	
	
	

	Noviembre
	
	
	
	
	

	Diciembre
	
	
	
	
	



	Justificación:Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	Septiembre 2020

	
	Mes: 
	

	5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020

	No.
	CONCEPTO
	Cuatrimestre 1
	Cuatrimestre 2
	Cuatrimestre 3
	Total, en Dólares Programado/1
	Total, Quetzales Ejecutados

	5.3.1
	Monto PT 
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Q. 0.00

	5.3.2
	Monto Ejecutado
	
	
	
	
	

	5.3.3
	% ejecución cuatri/año
	
	
	
	
	


El Plan de Trabajo para el año 2020, aún está en proceso de negociación con el donante para su ejecución, razón por la cual no se presenta la distribución cuatrimestral.

VI. AVANCE FÍSICO 
	6.1 Resultado
	Avance Físico 2020

	No. 1
	Resultado

	1
	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.
	0



	6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto
	Año 2020
	2020 acumulado

	Resultado: Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.
	0
	0



VII. COBERTURA TERRITORIAL
	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nac con que se vincula
	Departamento
[territorio]
	Monto ejec/septiembre 2020 Departamento (Q)
	% de ejecución septiembre  por Departamento

	Resultado:
Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.
	Reducción de la pobreza y protección social, acceso a servicios básicos, educación, empleo e inversión y seguridad alimentaria y nutricional, valor económico de los ecosistemas  
	Guatemala






	
	

	Total 
	
	
	




VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN
	8.1   % de Avance Acumulado de Ejecución 2020

	Financiera **Acumulada
	Física**
Acumulada
	Presupuestaria
Año en curso

	Para el año 2021 se han fortalecido las capacidades de la SEPREM para el acompañamiento técnico que brinda a la institucionalidad pública para la equidad entre hombres y mujeres.
	Q. 0.00
	0.00
	N/A



IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.
	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad




	9.1   Desembolsos 

	Ni   
	  

	9.2   Ejecución financiera 

	
	 

	9.3   Ejecución presupuestaria 

	
	

	9.4   Ejecución física 

	

	


El presente informe deberá estar firmado por:
	Elaborado por:
	Revisado por Director Financiero:

	Nombre: Andrés Miguel Pascual
	Nombre 

	Cargo: Analista Unidad de Planificación 
	Cargo 

	 Firma
	Firma

	Revisado por Director Administrativo:
	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. 

	Nombre:
	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez

	Cargo:
	Cargo: Director  Unidad de Planificación 

	Firma
	Firma

	Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
	

	Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
	

	Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación 
	

	Firma
	


[bookmark: _GoBack]Guatemala, 02 de octubre de 2020.
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