Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperacién externa no reembolsable

Base Legal: Articulo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la Republica. Ley Orgdnica del Presupuesto.

L. DATOS GENERALES
Periodo que reporta: Febrero
Aflo: 2021
Fecha de envio: 01/03/2021
Dependencia: Organismo Ejecutivo
Institucion: Secretaria Presidencial de la Mujer
11, INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):
Nombre Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestién de la Cooperacidn
Correo electrénico: bfalla@seprem.gob.gt
Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
Nombre:
Correo electrénico:
Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
Nombre:
Correo electrénico:
Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Fisico
Nombre: José Samuel Herndndez Menéndez/Director Unidad de Planificacién
Correo Electrénico: samuel.hernandez@seprem.gob.gt

I11. NFORMACION GENERAL
3.1 Datos del Programa/Proyecto

“Generacidn y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaria Presidencial de
3.1.1 N bre del P P t la Mujer para la implementacién de la Politica Nacional de Promocion y Desarrollo
ke ombre del Frograma o Froyecto Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de
prevencion de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”
3.1.2 No. de Donacion N/A
3.1.3 No. De Acuerdo Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015
o gubernativo/ministerial/resolucién Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015
3.14 Fuente Cooperante Fondo de Poblacién de Naciones Unidas -UNFPA-
3.15 Direcci6n Fisica del Proyecto 42, Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 2207-9400 Ext. 1020
3.1.7 Institucion Ejecutora Secretarfa Presidencial de la Mujer
3.1.8 Direccién de la Institucion Ejecutora 42, Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 | Fecha de suscripcion 27 03 2015
3.2.2 | Fecha de inicio 27 03 2015
3.23 | Fecha de aprobacién (Acuerdo del Asociado en la 27 03 2015
Implementacion)
3.2.3.1 | Aprobacidn por la Secretaria Presidencial del Acuerdo 06 04
Interno 2015
3.2.4 | Fecha de finalizacion de la fase de ejecucién 31 12 2019
3.2.5 | Fecha de finalizacidn original 31 12 2019
3.2.6 | Fecha de finalizacion vigente 31 12 2019
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3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:
“Generacion y desarrollo de capacidades institucionales de la
Secretaria Presidencial de la Mujer para la implementacién de la : PPy :
1 Politica Nacional de Promocién y Desarrollo Integral de las Mujeres, 24 drabiil 2015 Ampliacion presupuastaria

con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de
prevencion de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”

($ 141,893.00)

3.4 Tipo de Cooperacién

3.4.1 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR
$360,438.00
3.4.2 | Cooperacidn técnica no reembolsable CTNR (2015-2019)
3.4.3 | Cooperacion en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucidn plena
3.5.3 | En liquidacion (finalizada la fase de ejecucién)
3.5.4 | Suspendido
3.5.5 | Finalizado X
3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcion de desembolsos:
3.6.1 | ¢Los desembolsos estdn sujetos al cumplimiento de alguna condicidn contractual?
S1 NO x
3.6.2. | Desembolsos SI/NO | Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios
3.6.2.3 | Desembolso Final
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desemholsos
3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
.71 Directa Sl
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Ejecucion
381 Se encuentra registrado en SICOIN | ss [ [ no| X
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [maque con X|
3.82.1 | Normas o guias del Cooperante: Son los lineamientos establecidos segin el Acuerdo de
Implementacion del Asociado
3.82.2 | Ley de Contrataciones del Estado:
3823 | Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Codigo del
Organismo/Fuente
3.8.1.1 | Cédigo de la Institucién N/A 3.8.1.3 | Cooperante N/A
Cddigo del
Codigo de la Fuente de Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Financiamiento N/A 3.8.1.4 | proyecto N/A
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. . - ipo de
3.9 Datos Financieros Moneda Monto moneda original I:::l)bio Monto en Quetzales
3.9.1 | Monto suscrito con la fuente us
cooperante Délares | $ 218,545.00 (2015-2019) 7.75 1,693,723.75
+/- Enmiendas $141,893.00 7.75 1,099,670.75
= Monto total Fondos de Donacidn 2,793,394.50
3.9.2 | Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
3.9.3 | Otros aportes
394 Monto total S 360,438.00 775 2,793,394.50
3.10 Distribucidon del monto suscrito con la 4iis Tipo de
Moneda | Monto moneda original P " Monto en Quetzales
fuente cooperante cambio
3.10.1 | Monto que ejecutara la fuente USA
cooperante Délares | $360,438.00 (2015-2019) 7.75 2,793,394.50
Monto que ejecutara la
3.10.2 |institucion
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 | Fuente cooperante 31.12.2019 2,793,394.50 100%
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)
3.12 Objetivos del Programa o Proyecto
Componentes:
1. Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva
2. Acciones de prevencién de la Violencia (BA-1) Los resultados esperados del componenete 2, ya fueron
alcanzados durante el periodo 2015-2016.
3.12.1 | Resultado del SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestidn para la implementacion de la PNPDIM, con
componente 1. énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevencién
de la violencia contra la mujer y violencia sexual.
Resultados del RESULTADO 1(BA1): Mejorada la articulacion regional y nacional para la implementacién de acciones de
componente 2. prevencion y atencién de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio.
RESULTADO 2 (BA1): Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la
prevencion y atencidn de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio.
RESULTADO 3 (BA1): Planes locales y mecanismos de atencién integral de la violencia contra las mujeres, trata
y femicidio, implementados en territorios seleccionados.
3.12.2 | Plan de Accidn de Pais | Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el
de UNFPA 2015-2019. | empoderamiento de las mujeres, nifias y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y
Producto 6 reproductivos, la Prevencion, proteccion y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia
sexual y las situaciones humanitarias.
3,12.3 | PTSEPREM Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementacion de la Politica Nacional de Promocién y
Producto 2 Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos
de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta politica. (con
énfasis en el eje 5: erradicacidn de la violencia contra la mujer)
3.13 | Beneficiarios acumulados del Proyecto 2021
SI/NO Ejecutor Principal Instituciones Co-ejecutores
Instituci [[Institucion]
nstituciones - -
3:43:1 si SEPREM [Institucion]
Localidad SI/NO Mujeres Hombres
Indigena
3.13.2 | Personas si
No Indigena
TOTAL

En julio 2019 se ha iniciado el proceso de cierre del proyecto.

%
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IV. AVANCE FINANCIERO
4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.

4.1.1 $0.00 N/A Q. 0.00
En julio 2019 se inicid el proceso de cierre del proyecto.

4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante 2021 (montos en Quetzales)

s 3 Monto
No. | Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y : Monto Ejecutado
Suscrito %
1 | reproductiva Dol Quetzales 2021

Actividad Técnico Programaética 1:
1 | Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las Q. 0.00 0
instituciones del Organismo Ejecutivo.
Actividad Técnico Programadtica 2:

2. | Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el andlisis e interpretacion de Q. 0.00 0
informacidn estadistica.

Actividad Técnico Programatica 3:
3. | Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la Q. 0.00 0
planificacién del afio 2019,
Monto Total del Componente 1;
Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva Q.0.00 0

En Febrero no se cuenta con la desagregacion de los montos de las Actividades Técnico Programaticas, debido a que segiin lo acordado entre Seprem
y UNFPA se di6 por finalizado el proyecto se ha recibido notificacién de cierre de UNFPA Seglin oficio CH7951/2020.

4.3 Ejecucién del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

No. Monto suscrito Monto %
Componente (compromiso) Ejecutado Q
N/A N/A N/A
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucion Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.
Afio Afios anteriores Afio Actual Total

Regularizacion

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %

Enero

Febrero

Marzo
Abril

Mayo
Junio

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Diciembre
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Justificacion:Modificaciones haes:

Febrero 2021

(Aumentos y disminuciones) Mes:

5.3 Ejecucion financiera programada

(meta)/ realizada durante el presente afio segtin POA: 2021

No. CONCEPTO Cuatrimestre 1 | Cuatrimestre 2 | Cuatrimestre 3 Total, en Délares Total, Quetzales
Programado/1 Ejecutados
5.3.1 | Monto PT Comp. 1 0.00 0.00 0.00
5.3.2 Monto Ejecutado Q. 0.00
5.3.3 % ejecucion cuatri/afio
VL AVANCE FISICO
Avance
6.1 Componente B il
No. 1 Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva
Actividad Técnico Programatica 1:
1 Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del 0
Organismo Ejecutivo
Actividad Técnico Programatica 2:
2 Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el andlisis e interpretacién de informacién 0
estadistica.
Actividad Técnico Programatica 3:
3 Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificacién del 0
afio 2019.
g " Ty o 2020 2021
6.2 Porcentaje de ejecucion fisica del proyecto Afio 2019 acumulado acumutade
Componente 1 Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y 0 0 0
reproductiva

La metodologia de célculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance fisico, es en base a la estimacién porcentual de cada Sub-actividad técnico
programadtica que cada direccién responsable reporta mensualmente. En julio 2019, seglin lo acordado entre Seprem y UNFPA se di6 por finalizado el

proyecto, se ha recibido la notificacién de cierre de UNFPA, Seglin oficio CH7951/2020.

VIL

COBERTURA TERRITORIAL

% de ejecucidn

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, | 7.2 Prioridad nac Departamento Monto ejec/febrero fibrato g
educacién) con que se vincula [territorio] 2021 Deptamento (Q) Daptamanto
Componente 1. 1; Guatemala
Empoderamiento de las mujeres, nifias y 1 ;
- Solold
adolescentes, en el ejercicio de sus derechos >
sexuales y reproductivos, la prevencidn, Pacto Hambre 0, |2 Quiché
proteccién y respuesta a la violencia basada Pacto por la 3 San Marcos
en género, incluida la violencia sexual y las Seguridad la
situaciones humanitarias. Justiciay la Pazy 4 Alta Verapaz
Pacto Fiscalyde |1 Guatemala
competitividad. |5 San Marcos
Generacién de acciones de prevencién de la (Para ambos 3 Chiquimula
violencia contra la mujer que permitan la componentes)
reduccién de los altos indices de violencia. 4 Alta Verapaz
5 Huehuetenango
6 Jutiapa

Total

Los resultados esperados del componenete 2, ya fueron alcanzados durante el periodo 2015-2016. En julio 2019, segtn lo acordado entre Seprem y

UNFPA se did por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificacion de cierre de UNFPA, Segtin oficio CH7951/2020.
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VIIL. RESUMEN DE EJECUCION
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucion 2021 Financiera Fisica** Presupuestaria
**Acumulada | Acumulada Afio en curso

C cimiento Institucional con énfasis en
omponente 1 Fortale .s itucional co a Q.0.00 0.00 N/A
tema de salud sexual y reproductiva.

En julio 2019, segtin lo acordado entre Seprem y UNFPA se dié por finalizado el proyecto, se ha recibido la notificacién de cierre de UNFPA, Segiin oficio
CH7951/2020.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.
Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion Acciones propuestas para superar la dificultad
fisica y financiera
9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucidn financiera

9.3 Ejecucidn presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

El presente informe debera estar firmado por:

Elaborado por: Revisado por Director Financiero:
Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj Nombre
Cargo: Anaﬁs’ta‘Uanad de Planificacién Cargo
Firma Firma
Revisadopor Director Administrativo: Revisado por el Coordinador responsable del
/ Monitoreo Fisico/Area Técnica.
Nombre: Nombre: José Samuel Herndndez Menéndez
Cargo: Cargo: Director Un dad de PIamﬁcacmn
Firma Firma
!’ /\
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador § T 13{_\
& b=
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): i P}‘“r:gfélagﬁm £
a m
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo “\;}, —_— ’*’/
Cargo: Directora de la Unidad de Gestion de Ia Sy, o>
iz ATEMALR
Cooperacidn b/ 77

FArTIE i o Leonor Falls B

D m UNIDAD DE BESTION

M)f ACOOPERAGION
sERETARIA PRESIDE NCIAL DE LA IAUISER

Guatemala, 01 de marzo de 2021.



SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO

Proyecto: Generacion y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaria Presidencial de la Mujer
para la implementacion de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo Integral de las Mujeres, con
énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevencién de la violencia contra la mujer, a nivel

central y territorial.

Fuente Cooperante: Fondo de Poblacion de Naciones Unidas -UNFPA-

sfio EJECUCION FINANCIERA EJECUCION FINANCIERA
ANUAL (Q.) ACUMULADA

2015 549,759.58 549,759.58

2016 1,042,704.98 1,592,464.56

2017 112,307.37 1,704,771.93

2018 141,913.76 1,846,685.69

2019 0.00 0.00
MONTO TOTAL 1,846,685.69 1,846,685.69




