


Secretaría Presidencial de la Mujer SEPREM

[bookmark: _GoBack]INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados 
Con recursos de cooperación externa no reembolsable
Base Legal: Artículo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica 
del Presupuesto.

I. DATOS GENERALES
	Período que reporta:
	Marzo

	Año:
	2021

	Fecha de envío:
	06/04/2021

	Dependencia:
	Organismo Ejecutivo

	Institución: 
	Secretaría Presidencial de la Mujer



II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
III. 
	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre
	Bertha Leonor Alonzo Falla/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación 

	Correo electrónico:
	bfalla@seprem.gob.gt

	Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
	
	

	Nombre:
	Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

	Correo electrónico:
	silvia.ticum@seprem.gob.gt

	Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto:
	
	

	Nombre:
	No aplica

	Correo electrónico:
	

	Datos del Coordinador responsable de
Monitoreo Físico

	Nombre:
	José Samuel Hernández Menéndez/Director de la Unidad de Planificación 

	Correo Electrónico:
	samuel.hernandez@seprem.gob.gt



IV. INFORMACIÓN GENERAL
	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	“Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”

	3.1.2
	No. De Donación
	PLUS 55200018 

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016
Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre 2016.

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional-Sida, por sus siglas en inglés- (“Suecia”)

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	4ª. Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2207-9400 Ext. 1020

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Secretaría Presidencial de la Mujer

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	4ª. Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala



	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	22
	07
	2016

	3.2.2
	Fecha de inicio1
	29
	11
	2016

	3.2.3
	Fecha de aprobación 
	07
	10
	2016

	3.2.3.1
	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno
	
12
	
12
	2016

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	31
	07
	2019

	3.2.5
	Fecha de finalización original2
	31
	07
	2019

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente 3
	31
	12
	2019

	 1Según Acuerdo específico de donación Artículo  20
 2Según Acuerdo específico de donación hoja No. 1 
3 Según Acuerdo específico de donación Artículo 19
4.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Fecha
	Cambio Realizado:

	3.3.1
	Fecha de enmienda
	10/05/2019
	Ampliación presupuestaria
SEK 200,000.00
y plazo de la vigencia.

	3.3.2
	Fecha de inicio1
	11/06/2019
	

	3.3.3
	Fecha de ratificación presidencial
	01/06/2019
	

	3.3.4
	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Resolución2
	25/06/2019
	

	3.3.5
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	30/06/2020
	

	3.3.6
	Fecha de finalización vigente3
	31/12/2020
	


1Según entrada de vigencia de la Enmienda, según fecha de notificación a la Embajada de Suecia. 
2Aprobado mediante Resolución No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019. 
3Según Enmienda al Acuerdo Específico sobre el Proyecto “Implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM- y el Gobierno de Suecia.


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CFNR
	SEK 9,200,000 (2016-2020) 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	 

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	 



	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	

	3.5.2
	En ejecución plena
	

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 X

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	



	3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
SI   X    NO  

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	
	Se cumplió según lo establece el Acuerdo Especifico, en las fechas de recepción de desembolsos. 

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	
	

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	
	

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	



	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	

	3.7.2
	Ejecutado por el Beneficiario
	SI

	3.7.3
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	 

	3.7.4
	Ejecutado por un Tercero 
	 

	
	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	X
	NO
	

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [marque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	X

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Código de la Institución
	232
	3.8.1.3
	Código del Organismo/Fuente Cooperante
	615

	3.8.1.2
	Código de la Fuente de Financiamiento
	61
	3.8.1.4
	Código del Correlativo/
programa-proyecto
	18

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Montomoneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	SEK Coronas suecas
	9,000,000.00
	0.97883/1
	8,809,500.00

	+/-
	Ampliación monto 1era. Enmienda
	SEK Coronas suecas
	200,000.00/2
	0.84974/1
	169,947.90

	+/-
	Diferencial por tipo de cambio
	 
	
	
	(1,318,544.10)

	=
	Monto total Fondos de Donación
	
	
	
	7,660,903.80

	3.9.2
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	 
	
	
	

	3.9.3
	Otros aportes  
	 
	
	
	

	3.9.4
	Monto total 
	SEK Coronas suecas
	9,200,000.00
	0.83271/3
	7,660,903.80

	3.10 Distribución del monto suscrito y recibido con la fuente cooperante
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto recibido de la fuente cooperante
	SEK Coronas suecas
	9,200,000.00
	0.83271/3
	7,660,903.80

	Total
	9,200,000.00
	
	7,660,903.80


1/Tipo de cambio de referencia.
2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Específico que incrementa en 200,000.00 SEK, según Artículo 1.
3/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos. 

	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante 
	31/12/2020
	918,914.07
	12.00/1

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	
	


1/ El porcenjate corresponde a la relación entre el monto desembolsado en quetzales y el monto del plan de trabajo 2020.

	3.12
	Resultados Proyecto (2016-2020)

	1.



2.


3.
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.

Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.







	 3.13
	Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2021

	 
3.13.1
	Entidades
	SI/NO
	Ejecutor Principal 
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	
	SEPREM
	N/A

	 3.13.2

	

	
	Sexo
	Mujeres
	Hombres

	
	
	
	Indígena
	
	

	
	
	
	No Indígena
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	


	Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones y/o Unidades responsables de la ejecución del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razón por la cual no se suman año con año, sino que se registran de manera acumulada para el año en vigencia.

V. AVANCE FINANCIERO
	No.
	Fecha
	Monto SEK [original]
	Tipo de Cambio
	Total Q.

	1
	26/5/2017
	SEK 3,499,913.10 
	0.8459482057
	Q.2,960,745.24

	2
	15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK 86.90
	0.8459482057
	Q.73.48

	4.1.1 
	Subtotal
	SEK  3,500,000.00
	0.8459482057
	Q.2,960,818.72

	1
	31/5/2018
	SEK 2,599,911.90 
	0.8497394846
	Q.2,209,247.80   

	2
	19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK  88.10
	0.8497394846
	        Q .74.86 

	4.1.2 
	Subtotal
	SEK  2,600,000.00
	0.8497394846
	Q.2,209,322.66

	1
	28/05/2019
	SEK 2,184,808.96
	0.80162
	Q.1,751,376.51

	2
	28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK             191.04
	0.80162
	Q.153.14

	
	Subtotal
	SEK 2,185,000.00
	0.80162
	Q.1,751,529.65

	1
	05/12/2019 
	SEK  914,619.60
	0.807906
	Q.738,925.45

	2
	05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada por el BANGUAT)
	SEK 380.40
	0.807906
	Q.307.32

	4.1.3
	Monto subtotal ambos Desembolsos recibidos en el 2019
	SEK  915,000.00
	0.80790
	Q.739,232.77

	
	Total
	SEK  9,200,000.00
	0.83271/1
	Q.7,660,903.80


1/Promedio del tipo de cambio de los cuatro desembolsos recibidos. 


	4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante correspondiente al mes de marzo 2021 (montos en Quetzales)

	No. 1
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
	Monto Suscrito
Quetzales
	Monto Ejecutado
Quetzales
	%

	
	Subtotal Resultado 1 
	
	
	0.00

	No. 2
	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
	Monto Suscrito 
Quetzales
	Monto Ejecutado
Quetzales
	%

	
	Subtotal Resultado 2
	
	
	0.00

	No. 3
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
	Monto Suscrito 
Quetzales
	Monto Ejecutado
Quetzales
	%

	
	Subtotal Resultado 3
	
	
	0.00

	
	Sumatoria de los tres Resultados
	
	
	0.00



	4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

	No.
	Resultados
	Monto suscrito 2017 (compromiso)
	Monto 
Ejecutado Q
	%

	
	
	N/A
	N/A
	N/A




VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
	5.1 Ejecución Presupuestaria cuando aplique años anteriores en Quetzales.

	Año
	Años anteriores
	Año Actual 2021
	Total

	Regularización
	(2017)                                     Q. 2,014,176.51
	Enero                                Q.            0.00
	Q.   0.00

	Regularización
	(2018)                                     Q. 2,433,561.62
	Febrero                            Q.            0.00
	Q.   0.00

	
	(2019)                                     Q. 2,294,251.60
	Marzo                              Q.            0.00
	Q.   0.00

	
	(2020)                                     Q.    331,521.80
	
	

	
	(2017+2018+2019+2020)   Q. 7,073,511.53
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año 2021

	Mes
	Asignado*
	Modificado
	Vigente*
	Ejecutado
	%

	Enero
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q.   0.00
	

	Febrero
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q.   0.00
	

	Marzo
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	Q.   0.00
	

	Abril
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Mayo
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Junio
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Julio
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Agosto
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Septiembre
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Octubre
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Noviembre
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	

	Diciembre
	Q. 2,558,000.00
	0
	Q. 2,558,000.00
	
	


En este apartado, según apego al artículo 171 inciso b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, derivado de la no aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubernativo Número 321-2019, en ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el techo presupuestario de Q28,558,000.00; de los cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas.

	Justificación:
Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	Marzo  2021

	
	Mes: 
	

	6.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2021

	No.
	CONCEPTO
	Cuatrimestre  1
	Cuatrimestre 2
	Cuatrimestre 3
	Total, Quetzales Programados
	Total, Quetzales Ejecutados Acumulados

	5.3.1
	Monto PT Resultado 1
	Q.0.00
	Q.0.00
	Q.0.00
	Q. 0.00
	0.00

	5.3.1.1
	Monto Ejecutado
	Enero                           Q. 0.00
Febrero                       Q. 0.00
Marzo                         Q.  0.00 
	
	
	
	
0.00

	5.3.1.2
	% de ejecución cuatrimestral/año/1
	Enero                             0.00%
Febrero                         0.00%
Marzo                            0.00%
	
	
	
	0.00

	5.3.2
	Monto PT Resultado 2
	Q.0.00
	Q.0.00
	Q.0.00
	Q. 0.00
	0.00

	5.3.2.1
	Monto Ejecutado 
	Enero                           Q. 0.00
Febrero                       Q. 0.00
Marzo                         Q.  0.00
	
	
	
	0.00

	5.3.2.2
	% de ejecución cuatrimestral/año/1
	Enero                             0.00%
Febrero                         0.00%
Marzo                            0.00%
	
	
	
	0.00

	5.3.3
	Monto PT Resultado 3
	Q.0.00
	Q.0.00
	Q.0.00
	Q. 0.00
	0.00

	5.3.3.1
	Monto Ejecutado 
	Enero                           Q. 0.00
Febrero                       Q. 0.00
Marzo                          Q. 0.00
	
	
	
	0.00

	5.3.3.2
	% de ejecución cuatrimestral/año/1
	Enero                             0.00%
Febrero                         0.00%
Marzo                            0.00%
	
	
	
	0.01

	Total acumulado por componente 
	0.00


1/El porcentaje de ejecución acumulado por cada componente, corresponde al período de ejecución del proyecto 2017-2019.









VII. AVANCE FÍSICO
	6.1 Resultados
	Avance Físico 
Acu-2017
	Avance Físico *Acu- 2018
	Avance Físico *Acu- 2019
	Avance Físico 
*Acu- 2020
	Avance Total


	1.
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
	20.31
	22.31
	
28.92
	
1.20
	72.74

	2.
	Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
	1.55
	0.05
	
0.10

	
0.22
	1.92

	3.
	Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
	5.75
	
3.64

	2.33
	
0.41
	12.13


La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico,  es en base a la estimación porcentual de cada Resultado que cada dirección y Unidades responsable reporta mensualmente.



VIII. COBERTURA TERRITORIAL
	7.1 Sector que beneficia 
	7.2 Prioridad na.cional con que se vincula
	Departamento
[territorio]
	Monto ejecutado marzo 2021
por Depto. (Q)
	% de ejecución marzo por Depto.

	Salud, violencia contra la mujer y empoderamiento económico

	Plan Nacional de Desarrollo K´atun 2032, Política General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), Plataforma de Acción de Beijing 1995, Ley de Dignificación y promoción integral de la mujer  y Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

	Guatemala
	0.00
	0

	
	
	Huehuetenango
	0.00
	0

	
	
	Totonicapán
	0.00
	0

	
	
	Izabal
	0.00
	0

	
	
	Alta Verapaz
	0.00
	0

	
	
	Chiquimula
	0.00
	0

	
	
	Jalapa
	0.00
	0

	
	
	Zacapa
	0.00
	0

	
	
	Sololá
	0.00
	0

	
	
	Quiche
	0.00
	0

	
	
	Jutiapa
	0.00
	0

	
	
	Quetzaltenango
	0.00
	0

	
	
	Sacatepéquez
	0.00
	0


Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral 3.10)

IX. RESUMEN DE EJECUCIÓN
	8.1   % de Avance Acumulado de Ejecución
	Avance Finan. Acu.  2017
	Avance Finan.
Acu.  2018
	Avance Finan.
Acu.  2019
	Avance Finan.
Acu.  2020
	Avance Finan.
Total

	Resultado 1. 
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporación de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las políticas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
	
  18.11
	24.60
	
23.56
	3.56
	69.83

	Resultado 2.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementación del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las políticas públicas.
	

1.09

	
0.29
	

0.23
	0.06
	1.67

	Resultado 3. 
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el área de implementación del Proyecto para la elaboración de planes, programas, políticas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
	
3.93
	3.42
	
2.91
	1.01
	11.27


Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante, Numeral  3.10)









X. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.
	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1  Desembolsos 

	


	

	9.2  Ejecución financiera 

	La Secretaría Presidencial de la Mujer para el logro de los resultados alcanzó un avance financiero del 82.77, relación que corresponde entre el monto pactado de Q.8,592,818.72, y el monto ejecutado de  Q. 7,073,511.53, esto en virtud que fue la información ingresada para el registro del proyecto inicialmente; sin embargo al concluir la recepción de los desembolsos el monto fue de Q.7,660,903.80, por lo que la ejecución financiera correcta es de 92.33%.

	

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	
	

	9.4  Ejecución física 

	La Secretaría Presidencial de la Mujer para el logro de los resultados con el apoyo financiero del proyecto se alcanzó un avance físico del 86.79 como se reporta en el presente informe, sin embargo, al concluir el proyecto se alcanzo un avance fisico total de 95.0% con la complementariedad del presupuesto institucional.

	


El presente informe deberá estar firmado por:
	Elaborado por:
	Revisado por Directora Financiera:

	Nombre: Ruth Patricia Pérez
	Nombre: Silvia Ticum Pineda

	Cargo: Secretaria Unidad de Planificación 
	Cargo: Directora Financiera

	 Firma:


	Firma:

	 
	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico. 

	Nombre:
	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez

	Cargo:
	Cargo: Director Unidad de Planificación 

	Firma:



	Firma:

	Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
	

	Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo
	

	Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación 
	

	Firma:
	


Guatemala, 06 de abril de 2021.



6

