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[bookmark: _GoBack]INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados 
Con recursos de cooperación externa no reembolsable
Base Legal: Artículo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Presupuesto.
I. DATOS GENERALES
	Período que reporta:
	Abril

	Año:
	2020

	Fecha de envío:
	04.05.2020

	Dependencia:
	Organismo Ejecutivo

	Institución: 
	Secretaría Presidencial de la Mujer



II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre
	Bertha Leonor Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación 

	Correo electrónico:
	bfalla@seprem.gob.gt	

	Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:
	
	

	Nombre:
	

	Correo electrónico:
	

	Datos del Director Administrativo del Programa/Proyecto: 
	
	

	Nombre:
	

	Correo electrónico:
	

	Datos del Coordinador responsable de Monitoreo Físico 

	Nombre:
	José Samuel Hernández Menéndez/Director Unidad de Planificación 

	Correo Electrónico:
	samuel.hernandez@seprem.gob.gt		



III. NFORMACIÓN GENERAL
	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	“Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”

	3.1.2
	No. de Donación
	N/A

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	Acuerdo Interno No. SPM-DI-006-2015
Acuerdo Interno No. SPM-DI-008-2015

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Fondo de Población de Naciones Unidas -UNFPA-

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2207-9400 Ext. 1020

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Secretaría Presidencial de la Mujer

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	4ª. Calle 7-37 zona 1, Ciudad de Guatemala



	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	27
	03
	2015

	3.2.2
	Fecha de inicio
	27
	03
	2015

	3.2.3

	Fecha de aprobación (Acuerdo del Asociado en la Implementación)
	27

	03

	2015


	3.2.3.1
	Aprobación por la Secretaria Presidencial del Acuerdo Interno
	06

	04

	2015

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	31
	12
	2019

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	31
	12
	2019

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	31
	12
	2019

	
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Fecha
	Cambio Realizado:

	1
	“Generación y desarrollo de capacidades institucionales de la Secretaría Presidencial de la Mujer para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, con énfasis en la Salud Sexual y Reproductiva y procesos de prevención de la violencia contra la mujer, a nivel central y territorial”
	24 de abril 2015

	Ampliación presupuestaria
($ 141,893.00)




	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CFNR
	 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	 $ 360,438.00
(2015-2019)

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	 



	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	 

	3.5.2
	En ejecución plena
	

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 X

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	



	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
  SI                 NO x

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	
	

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	
	

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	
	

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	



	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	SI

	3.7.2
	Ejecutado por el Beneficiario
	

	3.7.3
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	 

	3.7.4
	Ejecutado por un Tercero 
	 

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	X

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	Son los lineamientos establecidos según el Acuerdo de Implementación del Asociado

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Código de la Institución
	N/A
	3.8.1.3
	Código del Organismo/Fuente Cooperante
	N/A

	3.8.1.2
	Código de la Fuente de Financiamiento
	N/A
	3.8.1.4
	Código del Correlativo/programa-proyecto
	N/A

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto   moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	US Dólares
	$ 218,545.00 (2015-2019)
	 7.75
	1,693,723.75

	+/-
	Enmiendas
	 
	 $ 141,893.00
	7.75
	      1,099,670.75

	=
	Monto total Fondos de Donación
	
	
	
	 

	3.9.2
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	 
	 
	 
	 

	3.9.3
	Otros aportes  
	 
	 
	 
	 

	3.9.4
	Monto total 
	
	 $ 360,438.00
	7.75
	 2,793,394.50

	3.10 Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante
	Moneda
	Monto  moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 USA Dólares  
	$ 360,438.00 (2015-2019)
	 7.75
	2,793,394.50

	
3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	
	
	
	



	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	 31.12.2019
	2,793,394.50
	100%

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	
	 



	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto

	
	Componentes:
1. Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva
2. Acciones de prevención de la Violencia (BA-1) Los resultados esperados del componenete 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016.

	 3.12.1
	Resultado del componente 1.
	SEPREM ha fortalecido sus capacidades técnicas y de gestión para la implementación de la PNPDIM, con énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos, salud integral, salud sexual y reproductiva; y, prevención de la violencia contra la mujer y violencia sexual.  

	
	Resultados del componente 2.
	RESULTADO 1(BA1): Mejorada la articulación regional y nacional para la implementación de acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio.
RESULTADO 2 (BA1): Capacidades de las instituciones a nivel regional, nacional y local fortalecidas para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, trata de mujeres y femicidio.
RESULTADO 3 (BA1): Planes locales y mecanismos de atención integral de la violencia contra las mujeres, trata y femicidio, implementados en territorios seleccionados. 

	 3.12.2
	Plan de Acción de País de UNFPA 2015-2019.
 Producto 6
	Fortalecidas capacidades nacionales y locales de instituciones y organizaciones de la sociedad civil para el empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la Prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias. 

	 3.12.3
	PT SEPREM
Producto 2
	Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023 en el marco de los pactos de gobierno; y, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política.  (con énfasis en el eje 5: erradicación de la violencia contra la mujer) 



	 3.13
	Beneficiarios acumulados del Proyecto 2020

	 
3.13.1
	Instituciones
	SI/NO
	Ejecutor Principal 
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	si
	SEPREM
	[[Institución]

	
	
	
	
	[Institución]

	
	
	
	
	

	 3.13.2

	Personas
	si
	Localidad
	SI/NO
	Mujeres
	Hombres

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	No  Indígena
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	
	
	


En julio 2019 se ha iniciado el proceso de cierre del proyecto.



IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	4.1.1
	
	$ 0.00
	N/A
	Q. 0.00


En julio 2019 se ha iniciado el proceso de cierre del proyecto.


	4.2 Detalle de ejecución de los aportes del cooperante 2020 (montos en Quetzales)

	No. 1
	Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva
	Monto Suscrito 
Dólares
	Monto Ejecutado
Quetzales 2020
	%

	1
	Actividad Técnico Programática 1:                                                             
Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo.
	
	Q. 0.00
	0

	2.
	Actividad Técnico Programática 2:                                                            
Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.
	
	Q. 0.00
	0

	3.
	Actividad Técnico Programática 3: 
Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019.
	
	Q. 0.00
	0

	Monto Total del Componente 1: 
Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva  
	
	Q. 0.00
	0


La tasa  de cambio para 2019,  la traslada el donante mensualmente a través de la Dirección de Cooperación. En abril no se cuenta con la desagregación de los  montos de las Actividades Técnico Programáticas, debido a que según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

	4.3 Ejecución del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales

	No.
	
 Componente
	Monto suscrito (compromiso)
	Monto 
Ejecutado Q
	%

	
	
	N/A
	N/A
	N/A



V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
	5.1 Ejecución Presupuestaria Cuando Aplique AÑOS ANTERIORES en Quetzales.

	Año
	Años anteriores
	Año Actual 
	Total

	Regularización
	
	
	



	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	
	
	
	
	

	Febrero
	
	
	
	
	

	Marzo
	
	
	
	
	

	Abril 
	
	
	
	
	

	Mayo 
	
	
	
	
	

	Junio 
	
	
	
	
	

	Julio
	
	
	
	
	

	Agosto
	
	
	
	
	

	Septiembre
	
	
	
	
	

	Octubre
	
	
	
	
	

	Noviembre
	
	
	
	
	

	Diciembre
	
	
	
	
	



	Justificación:Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	Abril  2020

	
	Mes: 
	

	5.3 Ejecución financiera programada (meta)/ realizada durante el presente año según POA: 2020

	No.
	CONCEPTO
	Cuatrimestre 1
	Cuatrimestre 2
	Cuatrimestre 3
	Total, en Dólares Programado/1
	Total, Quetzales Ejecutados

	5.3.1
	Monto PT Comp. 1
	
	0.00
	0.00
	0.00
	

	5.3.2
	Monto Ejecutado
	
	
	
	
	Q. 0.00

	5.3.3
	% ejecución cuatri/año
	
	
	
	
	


1/Según lo acordado entre Seprem y UNFPA, se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

VI. AVANCE FÍSICO 
	6.1 Componente
	Avance Físico 2020

	No. 1
	Fortalecimiento institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva

	1
	Actividad Técnico Programática 1:                                                             
Fortalecimiento Institucional para promover la perspectiva de género y etnia en las instituciones del Organismo Ejecutivo
	0

	2
	Actividad Técnico Programática 2:                                                            
Fortalecimiento de capacidades de la SEPREM para el análisis e interpretación de información estadística.
	0

	3
	Actividad Técnico Programática 3: 
Proceso de monitoreo y seguimiento institucional a las actividades establecidas en la planificación del año 2019.
	0



	6.2 Porcentaje de ejecución física del proyecto
	Año 2019
	2020 acumulado

	Componente 1 * Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva
	0
	0


El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance físico,  es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente.    En julio 2019 según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

VII. COBERTURA TERRITORIAL
	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nac con que se vincula
	Departamento
[territorio]
	Monto ejec/abril 2020 Deptamento (Q)
	% de ejecución abril por Deptamento

	Componente 1.
Empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención, protección y respuesta a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual y las situaciones humanitarias.
	Pacto Hambre 0, Pacto por la Seguridad la Justicia y la Paz y Pacto Fiscal y de competitividad. (Para ambos componentes)

	1
	Guatemala
	
	

	
	
	1
	Sololá
	
	

	
	
	2
	Quiché
	
	

	
	
	3
	San Marcos 
	
	

	
	
	4
	Alta Verapaz
	
	

	Generación de acciones de prevención de la violencia contra la mujer que permitan la reducción de los altos índices de violencia.
	
	1
	Guatemala
	
	

	
	
	2
	San Marcos
	
	

	
	
	3
	Chiquimula
	
	

	
	
	4
	 Alta Verapaz
	
	

	
	
	5
	Huehuetenango
	
	

	
	
	6
	Jutiapa
	
	

	Total 
	
	
	


*Los resultados esperados del componenete 2, ya fueron alcanzados durante el período 2015-2016. El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2019. En julio 2019, según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).

RESUMEN DE EJECUCIÓN
	8.1   % de Avance Acumulado de Ejecución 2020

	Financiera **Acumulada
	Física**
Acumulada
	Presupuestaria
Año en curso

	Componente 1 *Fortalecimiento Institucional con énfasis en tema de salud sexual y reproductiva.
	Q. 0.00
	0.00
	N/A


El componente expresa el avance de ejecución en relación al 100% correspondiente a 2019. **La metodología de cálculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance
físico y financiero acumulado,  es en base a la estimación porcentual de cada Sub-actividad técnico programática que cada dirección responsable reporta mensualmente. 
El porcentaje de avance financiero se calcula en relación al monto total del PT 2019.  En julio 2019,  según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre).


VIII. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.
	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1   Desembolsos 

	
	  

	9.2   Ejecución financiera 

	En abril, no se tiene ejecución  financiera

	Según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre). 

	9.3   Ejecución presupuestaria 

	En 

	 

	9.4   Ejecución física 

	En abril,  no se tiene ejecución física 

	Según lo acordado entre Seprem y UNFPA se dió por finalizado el proyecto y se está a la espera que el donante remita el finiquito (nota oficial de cierre). 


El presente informe deberá estar firmado por:
	Elaborado por:
	Revisado por Director Financiero:

	Nombre: Andrés Miguel Pascual
	Nombre 

	Cargo: Analista Unidad de Planificación 
	Cargo 

	 Firma
	Firma

	Revisado por Director Administrativo:
	Revisado por el Coordinador responsable del Monitoreo Físico/Área Técnica. 

	Nombre:
	Nombre: José Samuel Hernández Menéndez

	Cargo:
	Cargo: Director Unidad de Planificación 

	Firma
	Firma

	Aprobado por Gerente, Director o Coordinador (Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
	

	Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo	
	

	Cargo: Directora de la Unidad de Gestión de la Cooperación 
	

	Firma
	



Guatemala, 04 de mayo de 2020.


2

