Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-

De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperacion externa no reembolsable

Base Legal: Articulo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la Repiiblica. Ley Orgdnica

del Presupuesto.

L. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: | Abril

Afo: 2020

Fecha de envio: 04/05/2020

Dependencia:

Organismo Ejecutivo

Institucion:

Secretaria Presidencial de la Mujer

I1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre

Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestion de la Cooperacion

Correo electronico:

bfalla@seprem.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

Correo electronico:

silvia.ticum@seprem.gob.gt

Programa/Proyecto:

Datos del Director Administrativo del

Nombre:

Correo electronico:

Monitoreo Fisico

Datos del Coordinador responsable de

Nombre:

José Samuel Hernandez Menéndez/Director de la Unidad de
Planificacion

Correo Electronico:

samuel.hernandez@seprem.gob.gt

I11. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1 LT — “Implementacion de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo
T re ogramao Y Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”
3.1.2 No. de Donacién PLUS 55200018
No. Dis Acusrds RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016
3.1.3 ) . L. . ., Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre
gubernativo/ministerial/resolucidn 2016
Agencia Sueca de Cooperacion para el Desarrollo Internacional-Sida,
3.14 Fuente Cooperante gencia : . 0. P p 'orTF,), e
por sus siglas en inglés- (“Suecia”)
3.1.5 Direccion Fisica del Proyecto 42 Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 2207-9400 Ext. 1020
317 Institucion Ejecutora Secretaria Presidencial de la Mujer
3.1.8 Direccidn de la Institucidn Ejecutora 42, Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
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3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 Fecha de suscripcion 22 07 2016
3.2.2 Fecha de inicio/1 29 11 2016
3.2.3 Fecha de aprobacion 07 10 2016
3.2.3.1 | Aprobacion por la Secretaria Presidencial del 2016
Acuerdo Interno 12 12
3.2.4 Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion 31 07 2019
3.2.5 Fecha de finalizacion original/2 31 07 2019
3.2.6 Fecha de finalizacion vigente/3 31 12 2019

1/ Segin Acuerdo especifico de donacién Articulo 20
2/ Segun Acuerdo especifico de donacién hoja No. 1
3/Seguin Acuerdo especifico de donacién Articulo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

3.3.1 Fecha de enmienda 10/05/2019

3.3.2 Fecha de inicio/1 11/06/2019

3.3.3 Fecha de ratificacion presidencial 01/06/2019 Am pliaci(’)n presupuestaria

334 Aprobacion por la Secretaria
Pfesidencial?:lel Resolucién/2 25/06/2019 SEK 200,000.00

3.3.5 Fecha de finalizacién de la fase de y plazo de la vigencia.
ejecucion 30/06/2020

3.3.6 Fecha de finalizacidn vigente/3 31/12/2020

1/Segln entrada de vigencia de la Enmienda, segtin fecha de notificacién a la Embajada de Suecia.

2/Aprobado mediante Resolucién No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.
3/Seglin Enmienda al Acuerdo Especifico sobre el Proyecto “Implementacién de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones
del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaria Presidencial de la Mujer —SEPREM- y el Gobierno de Suecia. (péagina 9 de 10).

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2 Cooperacién técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 Cooperacidn en especie no reembolsable CENR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 En ejecucidn (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 En ejecucion plena X
3.5.3 En liquidacidn (finalizada la fase de ejecucion)
3.54 Suspendido
3.5.5 Finalizado
3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
3.6.1 ¢éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SIXNO
3.6.2. Desembolsos SI/NO | Condicién

3.6.2.1 | Primer Desembolso

3.6.2.2 | Desembolsos intermedios

3.6.2.3 | Desembolso Final

Los desembolsos estan condicionados al cumplimiento de los
requisitos previstos en este Acuerdo Especifico y Enmienda, al
progreso, en relacién con los objetivos del proyecto, y a los
resultados esperados, asi como a las necesidades reales de flujo
de efectivo, de conformidad con
presentados, incluyendo presupuestos./4

los planes de trabajo

3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos | Ao 3, 2019, 3er. Trimestre

4/ Articulo 4 del Acuerdo Especifico, niimeral 4.3.1.
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3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.7.1 Directa
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario Sl
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Ejecucion
3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN | Sl | X | NO I
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacién [maque con X]
3.8.2.1 Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X
3.8.2.3 Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Cddigo del Organismo/Fuente
3.8.1.1 Codigo de la Institucidon 232 3.8.1.3 | Cooperante 615
Cddigo del Correlativo/
3.8.1.2 Cdédigo de la Fuente de Financiamiento 061 3.8.1.4 | programa-proyecto 18
3.9 Datos Financieros Moneda Mont(')n?oneda HEo qe Migita en
original cambio Quetzales
3.9.1 Monto suscrito con la fuente SEK Coronas
cooperante suecas 9,000,000.00 0.97883/1 8,809,500.00
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,592,818.72
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,571,283.59
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,487,215.59
+/- SEK Coronas
Ampliacién monto lera. Enmienda suecas 200,000.00/2 0.84974 169,947.90
= Monto total Fondos de Donacidn
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
3.9.3 Otros aportes
394 SEK Coronas
Monto total suecas 9,200,000.00 8,979,447.90
3.10 Distribucion del monto suscrito con la Monto Tipo de Monto en
Moneda - :
fuente cooperante moneda original cambio Quetzales
3.10.1 Monto que ejecutara la fuente
cooperante
SEK Coronas
3102 | Monto que ejecutara la institucion suecas 9,000,000.00 0.97883 | 8,809,500.00
3.10.3 SEK Coronas
Ampliaciéon monto lera. Enmienda suecas 200,000.00 0.84974 169,947.90
3.104 Nuevo Monto que ejecutard la Institucion
seglin ler desembolso junio 2017. 0.84594 8,592,818.72
3.10.5 Nuevo Monto que ejecutard la Institucion
seglin 22.desembolso junio 2018. 0.84973 8,571,283.59
3.10.6 Nuevo Monto que ejecutard la Institucion
segun primera y segunda Parte del 3er.
degsemrtJJoIso y eynmi:nda diciembre 0.80162/0.807 | @7,660,903.80
2019/3 906

1/El tipo de cambio que se pactd de manera inicial fue de 0.97883
2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Especifico que incrementa en 200,000.00 SEK, segin Articulo 1

3/ La diferencia de Q. 1,318,54410 al monto total en quetzales (2017 al 2019) corresponde al diferencial cambiario al concluir la recepcion de monto total acordado tomando en consideracion que el tipo de

cambio pactado fue de 0.97883 por cada corona sueca; sin embargo, se ha recibido en promedio 0.816 por cada corona sueca al momento de los desembolsos como se muestra en el apartado 1V de este

informe.




Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.41.1 Fuente cooperante 2019 733,482.30 0.08
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)

Los montos y porcentajes enunciados en este apartado obedecen al total del proyectoQ. 8,979,447.90, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo por Q 3,177,500.00 (2017 y 2018 ) y
Q.2,558,000.00 para el 2019.

3.12 Resultados Proyecto (2016-2020)
1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporacidn de una perspectiva
de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEQ
2008-2023 y los acuerdos internacionales.
2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién del presente Proyecto participan en
la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas.
3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacion del Proyecto para la elaboracién
de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
3.13 Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020
. Ejecutor Principal Instituciones Co-ejecutores
Entidades SI/NO =) P 1
3.13.1 SEPREM N/A
Sexo Mujeres Hombres
313 113 Indigena 74 8
A No Indigena 155 50
TOTAL 229 8

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecucion del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razon
por la cual no se suman afiocon afio, sino que se registran de manera acumulada para el afio en vigencia. De enero a abril 2020, las direcciones responsables reportaron

beneficiarias (0s).

IV. AVANCE FINANCIERO
No. Fecha Monto SEK [original] Tipo de Cambio Total Q.
1 26/5/2017 SEK 3,499,913.10 0.8459482057 Q.2,960,745.24
15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 86.90 0.8459482057 Q.73.48
4.1.1 Subtotal SEK 3,500,000.00 0.8459482057 Q.2,960,818.72
1 31/5/2018 SEK 2,599,911.90 0.8497394846 Q.2,209,247.80
19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 88.10 0.8497394846 Q.74.86
4.11 Subtotal SEK 2,600,000.00 0.8497394846 Q.2,209,322.66
1 28/05/2019 SEK 2,184,808.96 0.80162 Q.1,751,376.51
28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 191.04 680162 Q.153.14
Subtotal SEK 2,185,000.00 0.80162 Q.1,751,529.65
1 05/12/2019 SEK 914,619.60 0.807906 Q.738,925.45
05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 380.40 0.807906 Q:307.32
4.1.1 gf)c;r;to subtotal ambos Desembolsos recibidos en el SEK 915,000.00 0.80790 Q.739,232.77
Total SEK 9,200,000.00 Q.7,660,903.80

4.2 Detalle de ejecucidn de los aportes del cooperante correspondiente a abril 2020 (montos en Quetzales)

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del
Organismo Ejecutivo para la incorporacion de una perspectiva de Género y

Monto Suscrito

Monto Ejecutado

No. 1 Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y %

presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos Quetzales Quetzales
internacionales.
Subtotal Resultado 1 Q 591,104.05 Q.10,650.00 0.12%
'Para el final d_(?l Proyecto, los grupos de mujerie§ en los nueve departame-nFos de Monto Suscrito Monto Ejecutado

No. 2 implementacién del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, %
tanto en SISCODE como en las politicas publicas. Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 2 Q 35,000.00 Q.0.00 0.00%
l"ara el \.‘mal del Proy.e‘cto, SEPREM ha asesorado a Iof gobiernos locales en el Monto Suscrito Monto Ejecutado

No. 3 area de implementacién del Proyecto para la elaboracién de planes, programas, %
politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 3 Q 292,810.00 Q. 0.00 0.00
Sumatoria de los tres Resultados Q. 918,914.05 Q.10,650.00 0.12%
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Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, segun Oficio de fecha 20
de enero de 2020.Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucion del monto suscrito con la
fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

La distribucion corresponde al Plan de trabajo aprobado por la Embajada de Suecia el 20/01/2020 y acorde al remante final del proyecto.

4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. Resultados Monto suscrito 2017 Monto %
(compromiso) Ejecutado Q
N/A N/A N/A
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.
Afo Afios anteriores Afo Actual 2020 Total
Regularizacion (2017) Q. 2,014,176.51 Enero Q. 78,580.67 Q.6,820,570.40
Regularizacion (2018) Q. 2,433,561.62 Febrero Q. 90,325.00 Q.6,910,895.40
(2019) Q. 2,294,251.60 | Marzo Q. 96,433.00 Q.7,007,328.40
(2017+2018+2019) Q. 6,741,989.73 Abril Q. 10,650.00 Q.7,017,978.40
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
La Unidad de Gestion de la Cooperacion, toma como medio de verificacion el reporte del SICOIN de fecha 04/05/2020 para establecer la ejecucion correspondiente a abril 2020.
5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio 2020
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 78,580.67 0.03
Febrero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 90,325.00 0.04
Marzo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 96,433.00 0.04
Abril Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 10,650.00 0.004
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
En este apartado, segin apego al articulo 171 inciso b) de la Constitucion Politica de la Repiiblica de Guatemala, derivado de la no aprobacion del presupuesto para ¢l cjercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y cgresos del

Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubemativo Niimero 321-2019, ¢n ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Seeretaria Presidencial de la Mujer (Seprem) se igna el techo
presupuestario de Q28,558,000.00; de los cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Fi iami 61T Externas™, sin embargo, inicamente se dispone financicramente de la cantidad de Q918.914.05; v el restante de

Q.1,639,085.95 no dispone de financimiento

Justificacion: Mes: Abril 2020
Modificaciones (Aumentos y Mes:

disminuciones)

5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segtin POA: 2020

Total, Quetzales

Total, Quetzales

No. CONCEPTO Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Ejecutados
Programados Acurnulad
5.3.1 | Monto PTResultado 1 Q.552,104.05 Q.39,000.00 Q.0.00 Q. 591,104.05 Q.275,988.67
5.3.2 Enero Q. 78,580.67
< Febrero Q. 89,800.00 Q.270,905.67
Monto Ejecutado Marzo Q. 91875.00
Abril Q. 10,650.00
5.3.3 Enero  0.89%
Febrero 1.02%
% de ejecucion Marzo.  1.04% 3.07%
cuatrimestral/afio Abril  0.12%
5.3.1 | Monto PT Resultado 2 Q.25,000.00 Q.10,000.00 Q.0.00 Q. 35,000.00 Q. 5,083.00
5.3.2 Enero Q. 0.00 Q. 5,083.00
Febrero Q. 525.00
Marzo Q. 4,558.00
Monto Ejecutado Abril Q. 0.00 ~
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5.3.3 Enero  0.00%
% de ejecucion Febrero 0.01% o
cuatrimestral/afio Marzo  0.05% 0.06%
Abril 0.00%
5.3.4 | Monto PT Resultado 3 Q.217,500.00 Q.75,310.00 Q.0.00 Q. 292,810.00 Q.0.00
5.3.5 Enero  Q.0.00
Febrero Q.0.00 Q.0.00
Marzo Q.0.00
Monto Ejecutado Abril Q. 0.00
5.3.6 Enero 0.00%
% de ejecucion Febrero 0.00% 0.00%
cuatrimestral/afio Marzo  0.00% .00%
Abril 0.00%

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, segun Oficiode fecha 20de

enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucién del monto suscrito con la fuente

cooperante, Numeral 3.10.3).

VL

AVANCE FISICO

Avance Avance Avance Avance Avance
6.1 Resultados Fisico Fisico Fisico Fisico Total
Acu-2017 | *Acu-2018 | *Acu-2019 | *Acu- 2020
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la
1 incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, 20.31 22.31 28.92 0.68 72.22
* | programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los ' : :
acuerdos internacionales.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacion
2. | del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas 1.55 0.05 0.10 0.22 1.92
publicas.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el area de
3. | implementacién del Proyecto para la elaboracion de planes, programas, politicas y presupuestos, 5.75 3.64 2.33 0.00 11.72
de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

*La metodologia de cilculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance fisico, es en base a la estimacion porcentual de cada Resultado que cada direccion y Unidades

responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL
.. |7.2 Prioridad nacional con que se|Departamento |Monto ejecutado| o o cion
7.1 Sector que beneficia | . | P alrll 2020 abril por Depto
vincula [territorio] por Depto. (Q) :
GlatEmala Q. 2,400.00 0.03%
Huehuetenango
Totonicapan
Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Politica 1zabal
General de Gobierno, Acuerdos de Paz Alta V.
Convencion sobre la eliminacion de todas las o Nerapaz
Salud, violencia contra la mujer | formas de discriminacién contra la mujer Chiquimula
y empoderamiento econémico | (CEDAW), Plataforma de Accion de Beijing 1995, | Jalapa
Ley de Dignificacion y promocion integral de la Zacapa
mU](.EI' y I?ey contra el fgmludlo y otras formas Solol Q. 8,250.00 0.09%
de violencia contra la mujer.
Quiche
Jutiapa
Quetzaltenango
Sacatepéquez

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucién del monto suscrito con la fuente cooperante,

Numeral 3.10.3)

VIII. RESUMEN DE EJECUCION
Avance Avance Avance Avance Avance
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucién Finan. Finan. Finan. Finan. Finan.
Acu. 2017 | Acu. 2018 | Acu. 2019 | Acu. 2020 | Total
Resultado 1.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la 18.11 23.56
| ) . § " ¢ 24.60 g 3.15 69.42
incorporacion de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos
y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
Resultado 2.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién del presente 1.09 0.29 0.23 0.06 1.67
Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas. : : :

\'j
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Resultado 3.

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacion del
Proyecto para la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-

PEO 2008-2023.

3.93 3.42 2.91 0.00

10.26

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante,

Numeral 3.10.3.

IX.

DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién
fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucion presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

El presente informe debera estar firmado por:

Elaborado por: Revisado por Directora Financiera: ";\‘.\“W'"“"” o
Nombre: Andrés Miguel Pascual Nombre: Silvia Ticum Pineda [’;17?\ —
Cargo: Analista Upidad de Pélﬂnf;lcacnon Cargo: DirectoraFipanciera~, iv 5'\;1'-?‘7;::‘;}“ =
Firma: Firma: \7, —"J/
{ > R /0(0. g
\/ 1) .\‘ 7 "/‘ V\"Q\\V.‘ N
Revisado p‘cﬁir,e*tor Administrativo: Revisado phucoordinador responsabfe del
Monitoreo Fisico.
Nombre: Nombre: José Samuel Hernandez Megegﬁe@ENc/,q,
Cargo: Cargo: Director Unidad c‘e Planlflcag{ga,/ 6‘(7
Firma: Firma: W E Unided de %
I o Planificacion ¢
w o —— L
Aprobado por Gerente, Director o Coordinador \
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo
Cargo: Directora de la Unidad de Gestion de la
Cooperacion
Firma: P ,
MSc. Bertha Leon T s TR wieides
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