Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO -IAFF-
De programas/proyectos financiados
Con recursos de cooperacion externa no reembolsable

Base Legal: Articulo 17 Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la Reptiblica. Ley Orgdnica
del Presupuesto.

[ DATOS GENERALES

Periodo que reporta: | Febrero

Ano: 2020

Fecha de envio: 03/03/2020

Dependencia: Organismo Ejecutivo

Institucion: Secretaria Presidencial de la Mujer

I1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestién de la Cooperacion
Correo electrdnico: bfalla@seprem.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre: Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

Correo electroénico: silvia.ticum@seprem.gob.gt

Datos del Director Administrativo del

Programa/Proyecto:

Nombre:

Correo electrénico:
Datos del Coordinador responsable de
Monitoreo Fisico

Nombre: José Samuel Hernandez Menéndez/Director de la Unidad de
Planificacion
Correo Electronico: samuel.hernandez@seprem.gob.gt

I11. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

“Implementacion de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo

11 N | X .
3 ombre del Programa o Proyecto Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”

3.1.2 No. de Donacion PLUS 55200018
K. De Acusrdo RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016

3.1.3 ) . L. . L, Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre
gubernativo/ministerial/resolucion 2016

Agencia Sueca de Cooperacién para el Desarrollo Internacional-Sida,

3.14 Fuente Cooperante . S u o
por sus siglas en inglés- (“Suecia”)

3.1.5 Direccion Fisica del Proyecto 42, Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 2207-9400 Ext. 1020

3.1.7 Institucidn Ejecutora Secretaria Presidencial de la Mujer

3.1.8 Direccion de la Institucion Ejecutora 42, Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
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3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3:2:1 Fecha de suscripcion 22 07 2016
3.2.2 Fecha de inicio/1 29 11 2016
3.23 Fecha de aprobacién 07 10 2016
3.2.3.1 | Aprobacion por la Secretaria Presidencial del 2016
Acuerdo Interno 12 12
3.2.4 Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion 31 07 2019
3.2.5 Fecha de finalizacién original/2 31 07 2019
3.2.6 Fecha de finalizacién vigente/3 31 12 2019

1/ Segln Acuerdo especifico de donacién Articulo 20
2/ Segun Acuerdo especifico de donacién hoja No. 1
3/Segun Acuerdo especifico de donacidn Articulo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

33.1 Fecha de enmienda 10/05/2019

33.2 Fecha de inicio/1 11/06/2019

333 Fecha de ratificacion presidencial 01/06/2019 Ampliacion presupuestaria

3.34 Aprobacién por la Secretaria
Pfesidencialzlel Resolucion/2 25/06/2019 SEK 200,000.00

3.35 Fecha de finalizacién de la fase de y plazo de la vigencia.
ejecucion 30/06/2020

3.3.6 Fecha de finalizacion vigente/3 31/12/2020

1/ Segun entrada de vigencia de la Enmienda, segun fecha de notificacion a la Embajada de Suecia.
2/Aprobado mediante Resolucion No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

3/Segun Enmienda al Acuerdo Especifico sobre el Proyecto “Implementacion de la Politica Nacional de Promocion y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones
del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaria Presidencial de la Mujer ~-SEPREM-y el Gobierno de Suecia. (pagina 9 de 10).

3.4 Tipo de Cooperacion

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR

343 Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)

3.5.2 En ejecucion plena X

3.5.3 En liquidacidn (finalizada la fase de ejecucidn)

3.5.4 Suspendido

3.5.5 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcion de desembolsos:

3:6.1 ¢éLos desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicion contractual?
SI X NO

3.6.2. Desembolsos SI/NO | Condicidn

3.6.2.1 | Primer Desembolso Los desembolsos estdan condicionados al cumplimiento de los

3.6.2.2 | Desembolsos intermedios requisitos previstos en este Acuerdo Especifico y Enmienda, al
progreso, en relacién con los objetivos del proyecto, y a los
resultados esperados, asi como a las necesidades reales de flujo
de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo

3.6.2.3 | Desembolso Final presentados, incluyendo presupuestos./4

3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos Ao 3, 2019, 3er. Trimestre

4/ Articulo 4 del Acuerdo Especifico, nimeral 4.3.1.

S}
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3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario S
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Ejecucion
3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN | Sl | X 1 NO |
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [maque con X]
3.8.2.1 Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X
3.8.2.3 Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Cédigo del Organismo/ Fuente
3.8.1.1 Cddigo de la Institucion 232 3.8.1.3 | Cooperante 615
Cédigo del Correlativo/
3.8.1.2 Cddigo de la Fuente de Financiamiento 061 3.8.1.4 | programa-proyecto 18
3.9 Datos Financieros Moneda Monto. .monEda Tipo c!e IS Eh
original cambio Quetzales
3.9.1 Monto suscrito con la fuente SEK Coronas
cooperante suecas 9,000,000.00 0.97883/1 8,809,500.00
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,592,818.72
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,571,283.59
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,487,215.59
+/- SEK Coronas
Ampliacion monto lera. Enmienda suecas 200,000.00/2 0.84974 169,947.90
= Monto total Fondos de Donacidn
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
3.9.3 Otros aportes
3.9.4 SEK Coronas
Monto total suecas 9,200,000.00 8,979,447.90
3.10 Distribucion del monto suscrito con la Monto Tipo de Monto en
Moneda - :
fuente cooperante moneda original cambio Quetzales
3.10.1 Monto que ejecutara la fuente
cooperante
SEK Coronas
3102 | vonto que ejecutard la institucién suecas 9,000,000.00 0.97883|  8,809,500.00
3.10.3 SEK Coronas
Ampliacién monto lera. Enmienda suecas 200,000.00 0.84974 169,947.90
3.104 Nuevo Monto que ejecutard la Institucion
segln ler desembolso junio 2017. 0.84594 8,592,818.72
3.10.5 Nuevo Monto que ejecutara la Institucion
segun 22.desembolso junio 2018. 0.84973 8,571,283.59
3.10.6 Nuevo Monto que ejecutard la Institucion

segun primera y segunda Parte del 3er.
desembolso y enmienda diciembre
2019/3

0.80162/0.807
906

Q.7,660,903.80

1/El tipo de cambio que se pacté de manera inicial fue de 0.97883
2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Especifico que incrementa en 200,000.00 SEK, segun Articulo 1

3/ La diferencia de Q. 1,318,54410 al monto total en quetales (2017 al 2019) corresponde al diferencial cambiario al concluir la recepcion de monto total acordado tomando en consideracion que el tipo de

cambio pactado fue de 0.97883 por cada corona sueca; sin embargo, se ha recibido en promedio 0.816 por cada corona sueca al momento de los desembolsos como se muestra en el apartado IV de este

informe

N
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3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 Fuente cooperante 2019 733,482.30 0.08
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)

Los montos y porcentajes enunciados en este apartado obedecen al total del proyecto Q. 8,979,447.90, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo por Q 3,177,500.00 (2017 y 2018 ) y
Q.2,558,000.00 para el 2019

3.12 Resultados Proyecto (2016-2020)
1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporacion de una perspectiva
de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO
2008-2023 y los acuerdos internacionales.

2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacion del presente Proyecto participan en
la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas.
3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el area de implementacion del Proyecto para la elaboracion

de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

3.13 Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020
. Ejecutor Principal Instituciones Co-ejecutores
Entidad SI/NO

3.13.1 aades /NO I orprem N/A
Sexo Mujeres Hombres
Indigena 11 0

3.13.2 31 =
No Indigena 38 7
TOTAL 49 7

Las beneficiadas (0s) que reportan las direcciones responsables de la ejecucion del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razon
por la cual no se suman aiio con afo, sino que se registran de manera acumulada para el afio en vigencia. De enero a febrero 2020, las direcciones responsables reportaron
beneficiarias (0s).

IV. AVANCE FINANCIERO
No. Fecha Monto SEK [original] Tipo de Cambio Total Q.
i 26/5/2017 SEK 3,499,913.10 0.8459482057 Q.2,960,745.24
15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 86.90 0.8459482057 Q.73.48
41.1 Subtotal SEK 3,500,000.00 0.8459482057 Q.2,960,818.72
1 31/5/2018 SEK 2,599,911.90 0.8497394846 Q.2,209,247.80
19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 88.10 0.8497394846 Q.74.86
4.11 Subtotal SEK 2,600,000.00 0.8497394846 Q.2,209,322.66
1 28/05/2019 SEK 2,184,808.96 0.80162 Q.1,751,376.51
28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 191.04 0.80162 Q.153.14
Subtotal SEK 2,185,000.00 0.80162 Q.1,751,529.65
1 05/12/2019 SEK 914,619.60 0.807906 Q.738,925.45
05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK  380.40 0.807906 Q.307.32
4.1.1 ;/(I)olr;to subtotal ambos Desembolsos recibidos en el SEK 915,000.00 0.80790 Q.739,232.77
Total SEK 9,200,000.00 Q.7,660,903.80

4.2 Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante correspondiente a febrero 2020 (montos en Quetzales)
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del

Organismo Ejecutivo para la incorporacién de una perspectiva de Género y

Monto Suscrito

Monto Ejecutado

No. 1 Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos vy %
presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos Quetzales Quetzales
internacionales.
Subtotal Resultado 1 Q 591,104.05 Q. 89,800.00 1.03%
.Para el final d'ejl Proyecto, los grupos de mujer.es en los nueve departamevnFos de Monto Suscrito Monto Ejecutado
No. 2 implementacion del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, %
tanto en SISCODE como en las politicas publicas. Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 2 Q 35,000.00 Q.525.00 0.01%
I‘?ara el flnal del Proy‘e‘cto, SEPREM ha asesorado a Io.s' gobiernos locales en el Monto Suscrito Monto Ejecutado
No. 3 drea de implementacion del Proyecto para la elaboracién de planes, programas, %
politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 3 Q 292,810.00 Q. 0.00 0.00
Sumatoria de los tres Resultados Q. 918,914.05 Q.90,325.00 1.04%
(=
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Los montos programados (suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, segin Oficio de fecha 20
de enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucion del monto suscrito con la

fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

La distribucion corresponde al Plan de trabajo aprobado por la Embajada de Suecia el 20/01/2020 y acorde al remante final del proyecto.

4.3 Ejecucion del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. Resultados Monto suscrito 2017 Monto %
(compromiso) Ejecutado Q
N/A N/A N/A
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucién Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.

Afio Afios anteriores Afio Actual 2020 Total
Regularizacion (2017) Q. 2,014,176.51 | Enero Q. 78,580.67 Q.6,820,570.40
Regularizacion (2018) Q. 2,433,561.62 | Febrero Q. 90,325.00 Q.6,910,895.40

(2019) Q. 2,294,251.60 Marzo
(2017+2018+2019) Q. 6,741,989.73 | Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
La Unidad de Gestion de la Cooperacion, toma como medio de verificacion el reporte del SICOIN de fecha 02/03/2020 para establecer la ejecucion correspondiente a febrero 2020
5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio 2020
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 78,580.67 0.03
Febrero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 90,325.00 0.04
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Iin este apartado, segun apego al articulo 171 inciso b) de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, derivado de la no aprobacion del presupuesto para el ¢jercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos v egresos del

Estado que prevalece
presupucstario de Q2
Q1,639,085 95 no dispone de financimicnto

¢l aprobado en ¢l Acuerdo Gubemativo Nimero 321-2019, en ese sentido, con base en ¢l Decreto 25-2018 v Acuerdo Gubernativo 321-2019, a la Secretaria Pres
58,000.00, de los cuales, Q2,538,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 “Donaciones Externas™, sin embargo,

se dispone fi

encial de la Mujer (Seprem) s¢
ente de la cantidad de Q 918.914.05. v ¢l restante de

Justificacion: Mes: Febrero 2020
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones)
5.3  Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente aiio segtin POA: 2020
Total, Quetzales
No. CONCEPTO Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total, Quetzales Ejecutados
Programados Acumulados
5.3.1 | Monto PT Resultado 1 Q.552,104.05 Q.39,000.00 Q.0.00 Q. 591,104.05 Q 168,905.67
5.3.2 ) Enero Q. 78,580.67
Monto Ejecutado Febrero Q. 89,800.00 Q. 168,380.67
5.3.3 | %deejecucion Enero  0.89%
cuatrimestral/afio Febrero 1.05% 1.94%
5.3.1 | Monto PT Resultado 2 Q.25,000.00 Q.10,000.00 Q.0.00 Q. 35,000.00 Q. 525.00
5.3.2 Enero Q. 0.00 Q. 525.00
. Febrero Q. 525.00
Monto Ejecutado
5.3.3 % de ejecucion Enero 0.00%
cuatrimestral/afo Febrero  0.01% 0.01%
5.3.4 | Monto PT Resultado 3 Q.217,500.00 Q.75,310.00 Q.0.00 Q. 292,810.00 Q. 0.00

ena el techo

w
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cuatrimestral/afio

5.3.5 Enero  Q.0.00

Monto Ejecutado Febrero Q. 0.00 Q.0.00
5.3.6 | : o Enero  0.00%

%dejecacion Febrero 0.00% 0.00%

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, segiin Oficio de fecha 20 de

enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucion del monto suscrito con la fuente

cooperante, Numeral 3.10.3).

VI

AVANCE FISICO

Avance Avance Avance Avance Avance
6.1 Resultados Fisico Fisico Fisico Fisico Total
Acu-2017 *Acu- 2018 | *Acu-2019 | *Acu- 2020
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la
1 incorporacion de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, 20.31 22.31 28.92 0.11 71.65
* | programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los ’ : .
acuerdos internacionales.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacion
2. | del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas 1.55 0.05 0.10 0.22 1.92
publicas.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el area de
3. | implementacion del Proyecto para la elaboracion de planes, programas, politicas y presupuestos, 5.75 3.64 2.33 0.00 11.72
de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

*La metodologia de calculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance fisico, es en base a la estimacion porcentual de cada Resultado que cada direccion y Unidades

responsable reporta mensualmente.

VII. COBERTURA TERRITORIAL
. . " .
.| 7.2 prioridad nacional con que se|Departamento |Monto ejecutado) % de ejecucion
7.1 Sector que beneficia incul . febrero 2020 febrero por
vincula [territorio] por Depto. (Q) Depto.
Guatemala Q. 6,32500 0.07%
Huehuetenango Q. 12,000.00 0.14%
Totonicapan
Plan Nacional de Desarrollo Katun 2032, Politica izabal Q. 12,000.00 0.14%
General de Gobierno, Acuerdos de Paz, T
Convencidn sobre la eliminacion de todas las t.a .erapaz A
Salud, violencia contra la mujer | formas de discriminacion contra la mujer Chiquimula Q. 12,000.00 0.14%
y empoderamiento econémico | (CEDAW), Plataforma de Accién de Beijing 1995, | Jalapa Q. 12,000.00 0.14%
Ley de Dignificacion y pron??ci.c')n integral de la Zacapa Q. 12,000.00 0.14%
mUJgr y I?ey contra el fgmladlo y otras formas Solol3 Q. 12,000.00 014%
de violencia contra la mujer.
Quiche Q. 12,000.00 0.14%
Jutiapa
Quetzaltenango
Sacatepéquez

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante,

Numeral 3.10.3)

VIII. RESUMEN DE EJECUCION
Avance Avance Avance Avance Avance
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucion Finan. Finan. Finan. Finan. Finan.
Acu. 2017 | Acu. 2018 | Acu. 2019 | Acu. 2020 | Total
Resultado 1.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la| 1811 23.56
. - X X - g 24.60 * 1.96 68.23
incorporacion de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos
y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEQ 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
Resultado 2.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién del presente 1.09 0.29 0.23 0.01 1.62
Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas. : . .
Resultado 3.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacion del 3.93 2.91
= s . ¢ 3.42 i 0.00 10.26
Proyecto para la elaboracion de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-
PEO 2008-2023.

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucion del monto suscrito con la fuente cooperante,

Numeral 3.10.3.
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IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion | Acciones propuestas para superar la dificultad
fisica y financiera

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucion financiera

9.3 Ejecucidn presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

El presente informe debera estar firmado por:

Elaborado por: Revisado por Directora Financig.n:?ig{s'\oESE/}/\,;,\_
Nombre: Georgina Esmeralda Abaj Xiloj Nombre: Silvia Ticum Pineda :«* t/)-z,
Cargo: Analista l)n{dad d\qPIanificacién Cargo: Directora Financigra |3 DIRECCION ff-‘s
Firma Firma T FINANCIERA 7

i S

'-:“r//). :\%\})
Revisado por. orAdministrativo: Revisado por el\Jéoordinéd\é{Qﬁesﬁénﬁable del
4 Monitoreo Fisico. B
Nombre: Nombre: José Samuel Herndndez Menéndez
Cargo: Cargo: Director de la Ynidad de Planificacién
Firma Firma M"'\/\/ _
M

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador § 2\
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto): o Unidad de E\‘
Nombre: Bertha Leonor Falla Alonzo (\3}, Plan_mff'.én ;775
Cargo: Directora de la Unidad de/%stién de la
Cooperacion




