Secretaria Presidencial de la Mujer SEPREM

INFORME MENSUALDE AVANCEFISICO Y FINANCIERO -IAFE-

De programas/proyectos financiados

Conrecursos de cooperacion externa no reembolsable

Base Legal: Articulo 17Ter del Decreto 101-97 del Congreso de la Reptiblica. Ley Orgdnica

del Presupuesto.

L DATOS GENERALES

Periodo que reporta: |Marzo

Afio: 2020

Fecha de envio: 02/04/2020

Dependencia:

Organismo Ejecutivo

Institucion:

Secretaria Presidencial de la Mujer

I1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre

Bertha Falla Alonzo/Directora de la Unidad de Gestién de la Cooperacidn

Correo electrdnico:

bfalla@seprem.gob.gt

Datos del Director Financiero del Programa/Proyecto:

Nombre:

Silvia Ticum Pineda/Directora Financiera

Correo electrénico:

silvia.ticum@seprem.gob.gt

Programa/Proyecto:

Datos del Director Administrativo del

Nombre:

Correo electrdnico:

Monitoreo Fisico

Datos del Coordinador responsable de

Nombre:

José Samuel Hernandez Menéndez/Director de la Unidad de
Planificacién

Correo Electrénico:

samuel.hernandez@seprem.gob.gt

1. INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

311 Nombre del P p + “Implementacién de la Politica Nacional de Promocién y Desarrollo
T omire gel Frograma o Frayecio Integral de las Mujeres en las Instituciones del Estado”

3.1.2 No. de Donacién PLUS 55200018
I w—— RES-SEPREM-014-2016 de fecha 12 de diciembre 2016

3.1.3 ) K L. . ., Acuerdo Interno No. DI-SEPREM-026-2016 de fecha 13 de diciembre
gubernativo/ministerial/resolucion 2016

314 Fuente Cooperante Agencia ?ueca dg Co’opell:acién' ;I),ara el Desarrollo Internacional-Sida,

por sus siglas en inglés- (“Suecia”)

3.1.5 Direccién Fisica del Proyecto 42, Calle7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala

3.16 Teléfono directo del Proyecto 2207-9400 Ext. 1020

3.1.7 Institucién Ejecutora Secretaria Presidencial de la Mujer

3.1.8 Direccion de la Institucion Ejecutora 42 Calle 7-37 Zona 1, Ciudad de Guatemala
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3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 Fecha de suscripcion 22 07 2016
3.22 Fecha de inicio/1 29 11 2016
3.23 Fecha de aprobacién 07 10 2016
3.23.1 | Aprobacién por la Secretaria Presidencial del 2016
Acuerdo Interno 12 12
3.2.4 Fecha de finalizacion de la fase de ejecucién 31 07 2019
3.25 Fecha de finalizacién original/2 31 07 2019
3.26 | Fecha de finalizacién vigente/3 31 12 2019

1/ Segin Acuerdo especifico de donacién Articulo 20
2/ Segtin Acuerdo especifico de donacién hoja No. 1
3/Seglin Acuerdo especifico de donacién Articulo 19

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Fecha Cambio Realizado:

33.1 Fecha de enmienda 10/05/2019

3.3.2 Fecha de inicio/1 11/06/2019

333 Fecha de ratificacién presidencial 01/06/2019 Ampliacion presupuestaria

334 Aprobacion por la Secretaria
P:)esidencial‘:iel Resolucién/2 25/06/2019 SEK 200'009'00 .

335 Fecha de finalizacién de la fase de y plazo de la vigencia.
ejecucién 30/06/2020

3.3.6 Fecha de finalizacion vigente/3 31/12/2020

1/Segun entrada de vigencia de la Enmienda, segtin fecha de notificacién a la Embajada de Suecia.

2/Aprobado mediante Resolucién No. RES-SEPREM-027-2019 de fecha 25 de junio de 2019.

3/Segin Enmienda al Acuerdo Especifico sobre el Proyecto “Implementacién de la Politica Nacional de Promocidn y Desarrollo Integral de las Mujeres en las Instituciones
del Estado” entre el Gobierno de Guatemala, representado por la Secretaria Presidencial de la Mujer —SEPREM- y el Gobierno de Suecia. (pagina 9 de 10).

3.4 Tipo de Cooperacién

3.4.1 Cooperacion financiera no reembolsable CFNR SEK 9,200,000 (2016-2020)
3.4.2 | Cooperacién técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 | Cooperacién en especie no reembolsable CENR

3.5 Estado del proyecto

3.5.1 En ejecucién (fase de cumplimiento de condiciones previas)

3.5.2 En ejecucién plena X

3.5.3 En liquidacién (finalizada la fase de ejecucién)

3.54 Suspendido

3.5.5 Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:

3.6.1 éLos desembolsos estdn sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SIXNO
3.6.2. Desembolsos SI/NO | Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso Los desembolsos estdn condicionados al cumplimiento de los
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios requisitos previstos en este Acuerdo Especifico y Enmienda, al

progreso, en relacién con los objetivos del proyecto, y a los
resultados esperados, asi como a las necesidades reales de flujo
de efectivo, de conformidad con los planes de trabajo
3.6.2.3 | Desembolso Final presentados, incluyendo presupuestos./4

3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos J Afo 3, 2019, 3er. Trimestre

4/ Articulo 4 del Acuerdo Especifico, mimeral 4.3.1.
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3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.7.1 Directa
3.7.2 Ejecutado por el Beneficiario S|
3.7.3 Ejecutado por la Fuente Cooperante
3.7.4 Ejecutado por un Tercero
3.8 Mecanismos de Ejecucion
3.8.1 Se encuentra registrado en SICOIN | s | x [ Nno |
3.8.2 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacién [maque con X]
3.8.2.1 Normas o guias del Cooperante:
3.8.2.2 Ley de Contrataciones del Estado: X
3.8.23 Otro (especifique)
3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Cadigo del Organismo/Fuente
3.8.1.1 Cédigo de la Institucién 232 3.8.1.3 | Cooperante 615
Cédigo del Correlativo/
3.8.1.2 Cédigo de la Fuente de Financiamiento 061 3.8.1.4 | programa-proyecto 18
3.9 Datos Financieros Moneda Mont?n.'noneda Tipo c!e Morita et
original cambio Quetzales
3.9.1 Monto suscrito con la fuente SEK Coronas
cooperante suecas 9,000,000.00 0.97883/1 8,809,500.00
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,592,818.72
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,571,283.59
+/- Diferencial por tipo de cambio 8,487,215.59
+/- SEK Coronas
Ampliacién monto lera. Enmienda suecas 200,000.00/2 0.84974 169,947.90
= Monto total Fondos de Donacién
3.9.2 Aporte nacional (contrapartida)
cuando aplique
3.9.3 Otros aportes
394 SEK Coronas
Monto total suecas 9,200,000.00 8,979,447.90
3.10 Distribucién del monto suscrito con la Monto Tipo de Monto en
Moneda . :
fuente cooperante moneda original cambio Quetzales
3.10.1 Monto que ejecutara la fuente
cooperante
SEK Coronas
3102 | Monto que ejecutard la institucién suecas 9,000,000.00 0.97883 | 8,809,500.00
3.10.3 SEK Coronas
Ampliacién monto lera. Enmienda suecas 200,000.00 0.84974 169,947.90
3.104 Nuevo Monto que ejecutara la Institucién
seglin ler desembolso junio 2017. 0.84594 8,592,818.72
3.105 Nuevo Monto que ejecutard la Institucién
seglin 22.desembolso junio 2018. 0.84973 8,571,283.59
3.10.6 Nuevo Monto que ejecutari la Institucion
seglin primera y segunda Parte del 3er.
deiemrt))olso y es;migenda diciembre 0.80162/0.807 | -7,660,303.80
2019/3 906
1/El tipo de cambio que se pacté de manera inicial fue de 0.97883
2/ Se modifica en base a la Primera Enmienda al Acuerdo Especifico que incrementa en 200,000.00 SEK, segin Articulo 1.
3/ La diferencia de Q. 1,318,54410 al monto total en quetzales (2017 al 2019) corresponde al diferencial biario al luir la recepeion de monto total dad do en ideracion que el tipo de

cambio pactado fue de 0.97883 por cada corona succa; sin embargo, se ha recibido en promedio 0.816 por cada corona sueca al momento de los desembolsos como se muestra en €l apartado IV de este

informe.
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3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %
3.11.1 Fuente cooperante 2019 733,482.30 0.08
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida)

Los montos y porcentajes enunciados en este apartado c
Q.2,558,000.00 para ¢l 2019.

o,

al total del proyectoQ. 8,979,447.90, tomando como referente los montos de los Planes de trabajo por Q 3,177,500.00 (2017 y 2018 )y

3.12 Resultados Proyecto (2016-2020)
1. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la incorporacién de una perspectiva
de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO
2008-2023 y los acuerdos internacionales.
2. Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién del presente Proyecto participan en
la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas.
3. Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de implementacién del Proyecto para la elaboracién
de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.
3.13 Beneficiarios del Proyecto Acumulados 2020
. Ejecutor Principal Instituciones Co-ejecutores
Entidades si/NO | P !
3.13.1 SEPREM N/A
Sexo Mujeres Hombres
3.13.2 Indigena 66 3
2 f 96 28
No Indigena
TOTAL 162 31

Las beneficiadas (os) que reportan las direcciones responsables de la ejecucién del proyecto, conforman el mismo grupo meta establecido durante la vida del proyecto, razon
por la cual no se suman afiocon afio, sino que se registran de manera acumulada para el afio en vigencia.De enero a marzo2020, las direcciones responsables reportaron
beneficiarias (os).

IV. AVANCE FINANCIERO
No. Fecha Monto SEK [original] Tipo de Cambio Total Q.
1 26/5/2017 SEK 3,499,913.10 0.8459482057 Q.2,960,745.24
15-06-2017 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 86.90 0.8459482057 Q.73.48
411 Subtotal SEK 3,500,000.00 0.8459482057 Q.2,960,818.72
i ) 31/5/2018 SEK 2,599,911.90 0.8497394846 Q.2,209,247.80
19-06-2018 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 88.10 0.8497354846 Q.74.86
4.1.1 Subtotal SEK 2,600,000.00 0.8497394846 Q.2,209,322.66
1 28/05/2019 SEK 2,184,808.96 0.80162 Q.1,751,376.51
28/05/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 191.04 0.80162 453,14
Subtotal SEK 2,185,000.00 0.80162 Q.1,751,529.65
1 05/12/2019 SEK 914,619.60 0.807906 Q.738,925.45
05/12/2019 (+) cargos por transferencia efectuada
2 por el BANGUAT) SEK 380.40 0.807906 Q.307.32
4.1.1 ;’(I;r;to subtotal ambos Desembolsos recibidos en el SEK 915,000.00 0.80790 Q.739,232.77
Total SEK 9,200,000.00 Q.7,660,903.80

4.2 Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante correspondiente a marzo 2020 (montos en Quetzales)

Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del
Organismo Ejecutivo para la incorporacién de una perspectiva de Género y

Monto Suscrito

Monto Ejecutado

No. 1 Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos y %

presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos Quetzales Quetzales
internacionales.
Subtotal Resultado 1 Q 591,104.05 Q.91,875.00 1.04%
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de Monto Suscrito Monto Ejecutado

No. 2 implementacion del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, | %
tanto en SISCODE como en las politicas pablicas. Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 2 Q 35,000.00 Q.4,558.00 0.05%
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el Monto Suscrito Monto Ejecutado

No. 3 drea de implementaci6n del Proyecto para la elaboracién de planes, programas, ) %
politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023. Quetzales Quetzales
Subtotal Resultado 3 Q292,810.00 | Q. 0.00 0.00
Sumatoria de los tres Resultados Q. 918,914.05 Q.96,433.00 1.09%
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Los montos programados(suscrito) en este apartado corresponden al Plan de Trabajo 2020 (PT), autorizado por el Despacho Superior y el Donante, segiin Oficio de fecha 20
de enero de 2020.1.0s porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente ¢l monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucién del monto suserito con la

fuente cooperante, Numeral 3.10.3).

La distribucién corresponde al Plan de trabajo aprobado por la Embajada de Suecia el 20/01/2020 y acorde al remante final del proyecto.

4.3 Ejecucidn del aporte nacional o contrapartida montos en Quetzales
No. Resultados Monto suscrito 2017 Monto %
(compromiso) Ejecutado Q
N/A N/A N/A
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
5.1 Ejecucidn Presupuestaria Cuando Aplique ANOS ANTERIORES en Quetzales.
Afio Afios anteriores Afio Actual 2020 Total
Regularizacion (2017) Q. 2,014,176.51 Enero Q. 78,580.67 Q.6,820,570.40
Regularizacidn (2018) Q. 2,433,561.62 Febrero Q. 90,325.00 Q.6,910,895.40
(2019) Q. 2,294,251.60 | MarzoQ. 96,433.00 Q.7,007,328.40
(2017+2018+2019) Q. 6,741,989.73 Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
La Unidad de Gestién de la Cooperacién, toma como medio de verificacién el reporte del SICOIN de fecha 01/04/2020 para establ lacj 6n corresp a marzo 2020.
5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio 2020
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 78,580.67 0.03
Febrero Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 90,325.00 0.04
Marzo Q. 2,558,000.00 0 Q. 2,558,000.00 Q. 96,433.00 0.04
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
ejercicio fiscal 2020, el presupuesto general de ingresos y egresos del

En este apartado, segiin apego al articulo 171 inciso b) de la Constitucién Politica de Ia Republica de Guatemala, derivado de la no aprobacion del presupuesto para el
, a la Secretaria Presidencial de la Mujer (Seprem) se le asigna el techo

Estado que prevalece es el aprobado en el Acuerdo Gubemativo Nitmero 321-2019, en ese sentido, con base en el Decreto 25-2018 y Acuerdo Gubemativo 321-2019,
de la cantidad de Q918,914.05, y el restante de

presupuestario de Q28,558,000.00; de los cuales, Q2,558,000.00 corresponden a la Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Extemnas”, sin embargo, 1ini

Q.1,639,085.95 no dispone de financimiento.

se dispone

Justificacién: Mes: Marzo2020
Modificaciones (Aumentos y Mes:
disminuciones)
5.3 Ejecucion financiera programada (meta)/ realizada durante el presente afio segtin POA: 2020
Total, Quetzales
No. CONCEPTO Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Total, Quistzales Ejecutados
Programados A iy
5.3.1 | Monto PTResultado 1 Q.552,104.05 Q.39,000.00 Q.0.00 Q. 591,104.05 Q.265,338.67
5.3.2 Enero Q. 78,580.67
Monto Ejecutado Febrero Q, 89,800.00 Q.260,255.67
Marzo Q. 91,875.00
5.3.3 Enero  0.89%
Febrero 1.02%
% de ejecucion Marzo 1.04% 2.95%
cuatrimestral/afio
5.3.1 | Monto PT Resultado 2 Q.25,000.00 Q.10,000.00 Q.0.00 Q. 35,000.00 Q. 5,083.00
5.3.2 Enero Q, 0.00 Q. 5,083.00
Febrero Q. 525.00
Marzo Q 4,558.00
Monto Ejecutado
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5.3. - § o Enero  0.00%
33 % de chucmn = Febrero 0.01% 0.06%
cuatrimestral/afio Marzo 0.05%
5.3.4 | Monto PT Resultado 3 Q.217,500.00 Q.75,310.00 Q.0.00 Q. 292,810.00 Q. 0.00
5.3.5 Enero  Q, 0.00
Febrero Q. 0.00 Q.0.00
MarzoQ. 0.00
Monto Ejecutado
5.3.6 Enero  0.00%
57 Febrero 0.00%
% de .ejecucmn B Marzo  0.00% 0.00%
cuatrimestral/afio

Los montos programados contemplados en este apartado, corresponden al Plan de Trabajo 2020(PT) aprobado por el Despacho y por el Donante, segiin Oficiode fecha 20de
enero de 2020. Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucién del monto suscrito con la fuente

cooperante, Numeral 3.10.3).

VI

AVANCE FISICO

Avance Avance Avance Avance Avance
6.1 Resultados Fisico Fisico Fisico Fisico Total
Acu-2017 | *Acu-2018 | *Acu-2019 | *Acu- 2020
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la
1 incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, 20.31 2231 28.92 0.60 72.14
* | programas, proyectos y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los ' - :
acuerdos internacionales.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién
2. | del presente Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas 1.55 0.05 0.10 0.22 1.92
publicas.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en el drea de
3. | implementacién del Proyecto para la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, 5.75 3.64 2.33 0.00 11.72
de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023.

*La metodologia de calculo utilizada por SEPREM, para establecer el avance fisico, es en base a la estimacién porcentual de cada Resultado que cada direccién y Unidades

responsable reporta mensualmente.

VIL COBERTURA TERRITORIAL
.. |7.2Prioridad nacional con que se|Departamento |Monto ejecutado ), .o ci6n
7.1 Sector que beneficia - . marzo2020 it por Degts
vincula [territorio] por Depto. (Q) :
Guatemala Q. 0.00 0.00%
Huehuetenango Q. 19,875.00 0.20%
Totonicapdn Q. 4,558.00 0.05%
Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032, Politica lzabal Q. 12,000.00 0.14%
General de Gobierno, Acuerdos de Paz, Ala v
Convencién sobre la eliminacion de todas las t.a erapaz -
Salud, violencia contra la mujer | formas de discriminacion contra la mujer | Chiquimula Q. 12,000.00 0.14%
y empoderamiento econémico | (CEDAW), Plataforma de Accién de Beijing 1995, | Jalapa Q. 12,000.00 0.14%
Ley. de Dignificacidn y pron}qcién integral de la Zacapa Q. 12,000.00 0.14%
mujer y ljey contra el fgmmndno y otras formas Solol3 Q. 12,000.00 0.14%
de violencia contra la mujer.
Quiche Q. 12,000.00 0.14%
Jutiapa
Quetzaltenango
Sacatepéquez

Los porcentajes de avance mensual se calculan tomando como referente ¢l monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucién del monto suscrito con la fuente cooperante,

Numeral 3.10.3)

VIII. RESUMEN DE EJECUCION
Avance Avance Avance Avance Avance
8.1 % de Avance Acumulado de Ejecucién Finan. Finan. Finan. Finan. Finan.
Acu. 2017 | Acu. 2018 | Acu. 2019 | Acu. 2020 | Total
Resultado 1.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a las instituciones del Organismo Ejecutivo para la 18.11 23.56
P 57 . 2 o . 24.60 a 3.03 69.30
incorporacién de una perspectiva de Género y Derechos Humanos en las politicas, planes, programas, proyectos
y presupuesto, de conformidad con la PNPDIM-PEO 2008-2023 y los acuerdos internacionales.
Resultado 2.
Para el final del Proyecto, los grupos de mujeres en los nueve departamentos de implementacién del presente 1.09 0.29 0.23 0.06 1.67
Proyecto participan en la toma de decisiones, tanto en SISCODE como en las politicas publicas. : < *
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Resultado 3.
Para el final del Proyecto, SEPREM ha asesorado a los gobiernos locales en

PEO 2008-2023.

Proyecto para la elaboracién de planes, programas, politicas y presupuestos, de conformidad con la PNPDIM-

el drea de implementacién del 3.93 2.91

3.42 0.00

10.26

Los porc de avance

Numeral 3.10.3.

IX.

DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion
fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

9.2 Ejecucidn financiera

9.3 Ejecucidn presupuestaria

9.4 Ejecucion fisica

El presente informe debera estar firmado por:

Elaborado por:

Revisado por Directora Financiera: ¢ \6\“5”5’4(

Nombre: Andrés Miguel Pascual

Nombre: Silvia Ticum Pineda

/\_______.

Cargo:Analista Unidad de Planificaeién

Cargo: DirectoraFinanciera /O DlRECClON

Firma /EAEZ’A_

Firma ‘Q‘

>
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“FINANCERA
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=

Revisado porDirect rAdmm|§trat|vo Revisado por \I\C@‘dlf\ador resp&hsﬂbﬁ_ﬁﬁdel
Monitoreo Fisico.

Nombre: Nombre: Graciela Rosydalia Ferndndez Corzo

Cargo: Cargo: Subdirectara Técnic Ill, Unidad de Planificacion

Firma

Aprobado por Gerente, Director o Coordinador
(Tomador de decisiones del Programa/Proyecto):

Firma (// ]/\)@DTN%\
/////) 0 7 N

Nombre:Bertha Leonor Falla Alonzo

Cargo:Directora de la Unidad de/G{stién de Ila

&)
%, v
TEmaLn, S

Cooperacién
MSe. Berthia afla }iv

Firma
Guatemala, Ojﬁagézfm DRE GESTION

DE LA COOPERA
LELRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

-
@ (nidad de z|
S Planificacién E/
» — 7

| s¢ calculan tomando como referente el monto total del proyecto. (Apartado 10 Distribucién del monto suscrito con la fuente cooperante,



